CRONOGRAMA ESTALEIRINHO

	FASE 01																							
SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
Terraplanagem																								
Estacas																								
Vigas e blocos																								
Estrutura																								
Alvenaria																								
Instalações elétricas																								
Instalações hidráulicas																								
Revestimento interno																								
Impermeabilização																								
Cerâmica de parede e piso																								
Pintura interna 1ª																								
Revestimento externo																								
Janelas																								
Portas																								
Pintura externa																								
Louças e metais																								
Acabamentos elétricos																								
Pintura interna 2ª																								
Limpeza final																								
Áreas Comuns																								
Complementos Finais																								

FASE 01	24
FASE 02	30
	54

	FASE 02																													
SERVIÇOS	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54
Terraplanagem																														
Estacas																														
Vigas e blocos																														
Estrutura																														
Alvenaria																														
Instalações elétricas																														
Instalações hidráulicas																														
Revestimento interno																														
Impermeabilização																														
Cerâmica de parede e piso																														
Pintura interna 1ª																														
Revestimento externo																														
Janelas																														
Portas																														
Pintura externa																														
Louças e metais																														
Acabamentos elétricos																														
Pintura interna 2ª																														
Limpeza final																														
Áreas Comuns																														
Complementos Finais																														