
RENOVATIO  Destaque do período: 1

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PLANO PLANO REAL REAL PORCENTAGEM

INÍCIO DURAÇÃO INÍCIO DURAÇÃO CONCLUÍDO 4ºTRI 24 1ºTRI 25 2ºTRI 25 3ºTRI 25 4ºTRI 25 1ºTRI 26 2ºTRI 26 3ºTRI 26 4ºTRI 26 1ºTRI 27 2ºTRI 27 3ºTRI 27 4ºTRI 27 1ºTRI 28 2ºTRI 28 3ºTRI 28 4ºTRI 28 1ºTRI 29 2ºTRI 29 3ºTRI 29 4ºTRI 29 1ºTRI 30 2ºTRI 30 3ºTRI 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Contenções 1 1 1 1 0%

Escavações/Tirantes 2 2 2 2 0%

Fundações 4 1 4 1 0%

Estrutura 5 10 5 10 0%

Alvenaria/Fechamentos 8 11 8 11 0%

Revestimentos internos 10 13 10 13 0%

Revestimentos externos 14 6 14 6 0%

Revestimentos de piso 12 10 12 10 0%

Instalações elétricas 9 14 9 14 0%

Instalações Hid./PCI 10 14 10 14 0%

Climatização e Exaustão 10 10 10 10 0%

Esquadrias/Portas 16 2 16 2 0%

Pintura interna 15 9 15 9 0%

Acabamentos hidráulicos 17 7 17 7 0%

Acabamentos elétricos 17 7 17 7 0%

Moveis e decoração 20 3 20 3 0%

Limpeza 19 6 19 6 0%

ATIVIDADE

EMPREENDIMENTO :
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