



Ofício nº 958/2017

Balneário Camboriú, 18 de dezembro de 2017.

Nº SIG : 02.2017.00112466-2

19/12/2017 17:52

Protocolo

SEC/BCA

Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário C

Ao
Dr Issac Newton Belota Sabbá
Promotor de Justiça Titular - Meio Ambiente
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA



Assunto: Apresentação do 5º Relatório Termo de Ajuste de Conduta Laranjeiras (MPSC/BONTUR/EMASA)

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos apresentar o quarto relatório de execução dos serviços relacionados ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) promovido pelo Exm^o Sr Promotor e as compromissárias EMASA – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú e a BONTUR Bondinhos Aéreos Ltda. Que tem por objeto a erradicação ou, pelo menos, a mitigação dos efeitos poluidores causados pela construção do sistema de esgotamento sanitário de forma clandestina, com seu lançamento da tubulação de água pluvial, por meio da construção, pela compromissária BONTUR, de rede de coleta dos efluentes sanitários da Praia de Laranjeiras e de reforço da rede elétrica, em Balneário Camboriú/SC.

Com a entrega dos documentos da CELESC anexos, finalizam-se as etapas da BONTUR no que diz respeito ao esgotamento sanitário da Praia de Laranjeiras, ficando pendente apenas a ligação de energia elétrica de fato na elevatória da Praia, responsabilidade a partir de agora da CELESC. O restante das obras foram executadas com sucesso e qualidade, incluindo a ligação de energia elétrica da Elevatória do Morro de Laranjeiras.

Sendo assim, foram executadas as obras referentes ao TAC no prazo estipulado. Para complementação e solicitação da ligação domiciliar da rede de esgoto pela população de Laranjeiras, faltam dois conjuntos moto-bombas adquiridos pela EMASA para a Elevatória do Morro de Laranjeiras,




porém com atraso da entrega, visto que são conjuntos especiais e específicos, fabricados da Irlanda. A EMASA já está providenciando a contratação de caminhão hidrovácuo para efetuar o papel do conjunto moto-bomba, elevar o efluente até o topo do Morro mencionado.

Sendo o que tínhamos para apresentar, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Vinícius de Castro Oliveira
Gerente de Expansão


Roberta Orlandi
Diretora Técnica


Carlos Julio Haacke Jr
Diretor Geral