Cronograma Fisico

Cronograma de Obra Data:  O6fjunf18
Obra: Deseo Home Condominio Horizontal Etapa lll: CASAS1,2,3,4e5
Local:  Estaleirinho - BC
Mao. Item Tarefa Data de inicio DS L= D'ata.de Crogogramma
(dias) terming
1 SE RV'CDS PREL”W lNARES JSIfE‘HfZl 15 Dsllrmarllrll Dec-19 lan- 20 Feb- 20Mar-2 Gapr- 20May-2 Mun-20 Jul-20 Aug- 205ep- 200 1-20No v-200ec 20 Jan-21 Feb-21Mar 2 Lagr- 21May-2 Bun- ZlJIII-Zlﬂls-]liﬂ;h]lﬂ.l-llHun‘-!lDB(-!llin-ZZFﬂhllMI-!!ﬂDf-]Nih?llun-ZZ 1o 22 Aug-225ep-220ct-22 Mo w- 220w 22 Jan- 23 Feb- 23Mar 2 34 pr-23ay-2 Aun-23
7" GABARITO E LOCACAQ OBRA 23 jfevf21 30 24 [marj21
4 FUNDACOES 28/ mar/21 30 28/abr/21 m:;““:;’::’:;’:‘::‘::‘n %
5 'BLOCOS/BALDRAMES 26/abrj21 15 11/maij21 e
6 MUROS DE GABIAD 10/mai/21 15 25/maif21 o AE]
7 ESTRUTURAS 0/mai/21 1B0 01/nov/2l Sériel Ponto "FUNDACOES" wuos ot seundo |
B AIVENARIA 17/mai/21 120 1djset/21 Valor: 20/mars21 eomaumunss |
3 CONTRAMARCOS 21jun/21 30 21/julj21 i
10 :INST. HIDRAULICAS - AGUA FRIA 19/jul/21 120 16/nov/21 coMTRAMAREDS
11 INST. HIDRAULICAS - AGUA QUENTE 26/julf21 120 23/novf21 INST. HIDRALLICAS - AGLA FRLA
12 INST. HIDRAULICAS - AGUA ESGOTO 28/julf21 120 25/novf21 INST. HIDRALILICAS - AGUA QUENTE
15 INST. HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS :  02/ago/21 120 30/novf21 INST. HIDRAULICAS - AGLMA ESGOTO
14 INSTALACOES ELETRICAS 0%/ago/21 120 07/dezf21 ST, HIDRALLICAS - AGLIAS PLUVIAS
15 SISTEMA DE INCENDIO 01/setf21 45 16/out/21 INSTALACOES ELETRICAS
16 SISTEMA DE GAS 25/out/21 70 14/nov/21 SISTEMA DE INCENDIO
17 /INFRA. AR CONDICIONADO 25/out/21 10 0d/novf21 SISTEMA DE GAS E|
18 (IMPERMEAB. E CONTRAPISO MOLHADG  03/nov/21 15 18/nov/21 JHFRA. AR CONDICIONAD0
19 {CONTRAPISO - AREAS SECAS 16/nov/21 45 31/dez/21 mesgmaeess.  contransowaaoo ]
20 PISO CERAMICO 29/novf21 45 13/jan /22 CONTRATSD - FHEAS SRS EI
21 {PAREDE - GESSO LISO 12jfewi22 a0 16/mar/22 Pas0 ceRtamen)
27 'PAREDE - REVEST. CERAMICO 14fmar/az EN) 13/abr/32 i ;':m%
23 {TETO - FORRO DE GESSO 18/abri12 45 03fjun/a2 ero L rommh e
24 YELETRICA - ENFIACAD E DISIUNTORES | 08/mai, /22 15 24fmai 22 Emm_immmmmn%l
25 ELEVADOR - MONTAGEM 20/jun/22 45 04/ago/12 P P e
26 VIDROS E ESQUADRIAS 20/jun/22 60 19/agn/22 o e P
27 PORTAS 20/jun/f22 &0 10/agofia o —
18 LOUCAS METAIS BANCADAS 11fjulf22 30 10/ago/22 LOUGAS METAIS BANCADAS
29 CORRIMAO E GRADIL 11fjulf22 30 10/ago/22 CORRIMAC E GRADIL
30 PINTURA FIMAL INTERNA 15/ago/22 60 14fout/22 PINTURA FINAL INTERNA
31 ELETRICA - ACABAMEMNTO E ILUM. 12/=et/22 15 27/=et/22 ELETRICA - ACABAMENTO E ILUN.
32 IELETRICA - PARA-RAIO 26/setf22 10 06/out/ad ELETRICA - PARA-RAID
33 EMBOCO E REBOCO EXTERNO 10jout/a3 &0 08/dez/33 EMB0g0 € RESOCO EXTERND %
34 YREVESTIMENTO EXTERNO 28fnovf22 70 18/dez/22 REVESTIMENTE EXTERNO
35 PINTURA/TEXTURA EXTERNA 30/jan/23 30 01/mar/23 PINTURA/TEATURA ETER{A
36 FECHAMENTO PERIMETRICO E PORTAOQ! 30/jan/23 30 01/mar/23 FELHAME NTD PERIMETFICO £ PORITO
37 :CISTERNA 13/fev/23 15 28/fev/23 CISTRRIA
38 TBOMBAS E EQUIP. HIDRAULICOS 13jfevia3 io bR EOMRASE NI, IR oo
20" DECORACAD E MOBILIARIO T37mar,) 23 10 337 maraa e i E:;’;:::z
41 iPAISAGISMO 13/mar/23 15 28/mar/13 .
42 CFTV 20/mar/23 5 25/mar/23 [—— |
43 IIMPEZA FINAL 27/mar/23 15 11/abr/23




