OBRA : HOTEL E SPA DA BARRA

CRONOGRAMA FiSICO

LOCAL :
ITEM DESCRICAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
% % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM.

Instalagéio do Canteiro 100,00% | 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Demolicdes e Retiradas 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Estruturas em Concreto Armado 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Paredes e Painéis 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 50,00%
Revestimentos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%
Portas e Esquadrias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vidros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cobertura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Impermeabilizacdo 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00%
Pavimentagdo Externa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Instalagdes Hidrosanitarias 2,00% 2,00% 2,50% 4,50% 2,50% 7,00% 5,00% 12,00% 5,00% 17,00% 20,00% 37,00%
Instalagdes Pluviais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00%
Instalagoes Elétricas 2,00% 2,00% 2,00% 4,00% 2,00% 6,00% 2,00% 8,00% 2,00% 10,00% 5,00% 15,00%
Instalagoes Rede Logica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Instalagoes preventiva contra Incéndio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Comunicagao Visual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lougas e Metais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pintura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Servigos Complementares 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limpeza Geral da Obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administragdo da Obra 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 4,00% 14,00% 4,00% 18,00% 4,00% 22,00% 4,00% 26,00%

TOTAL GERAL: 2,93% 2,93% 2,55% 5,48% 4,05% 9,53% 1,47% 11,00% 9,40% 20,40% 7,51% 27.91%

TOTAL GERAL ACUMULADO: 2,93% 5,48% 9,53% 11,00% 20,40% 27.91%




CRONOGRAMA FiSICO
OBRA : HOTEL E SPA DA BARRA

LOCAL :
ITEM DESCRICAO MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
% % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM.

Instalagdo do Canteiro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Demolicdes e Retiradas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Estruturas em Concreto Armado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Paredes e Painéis 25,00% 75,00% 25,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Revestimentos 15,00% 25,00% 25,00% 50,00% 35,00% 85,00% 15,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Portas e Esquadrias 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 30,00% 35,00% 65,00% 35,00% 100,00%
Vidros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Cobertura 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Impermeabilizagao 20,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pavimentagdo Externa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Instalagdes Hidrosanitarias 20,00% 57,00% 33,00% 90,00% 10,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Instalagdes Pluviais 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Instalagbes Elétricas 15,00% 30,00% 20,00% 50,00% 20,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
Instalagbes Rede Logica 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Instalagtes preventiva contra Incéndio 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Comunicagéo Visual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lougas e Metais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pintura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Servigos Complementares 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limpeza Geral da Obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administragdo da Obra 5,00% 31,00% 5,00% 36,00% 5,00% 41,00% 5,00% 46,00% 4,00% 50,00% 5,00% 55,00%

TOTAL GERAL: 10,39% 38,30%| 12,32% 50,62%( 14,46% 65,08% 7,24% 72,32% 5,45% 77,77% 5,05% 82,82%

TOTAL GERAL ACUMULADO: 38,30% 50,62% 65,08% 72,32% 77,77% 82,82%




OBRA : HOTEL E SPA DA BARRA

CRONOGRAMA FiSICO

LOCAL :
ITEM DESCRICAO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
Y% % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. % % ACUM. Y% % ACUM. Y% % ACUM.
Instalagdo do Canteiro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Demoligoes e Retiradas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Estruturas em Concreto Armado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Paredes e Painéis 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Revestimentos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Portas e Esquadrias 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vidros 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Cobertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Impermeabilizagdo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pavimentagédo Externa 0,00% 25,00% | 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00%
Instalagdes Hidrosanitarias 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Instalagdes Pluviais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Instalagdes Elétricas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Instalagdes Rede Logica 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Instalagdes preventiva contra Incéndio 15,00% 25,00% 20,00% 45.00% 20,00% 65,00% 25,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
Comunicagéo Visual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 100,00%
Lougas e Metais 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pintura 20,00% 20,00% 20,00% | 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%
Servigos Complementares 20,00% 20,00% 20,00% | 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%
Limpeza Geral da Obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Administragdo da Obra 10,00% 65,00% 10,00% 75,00% 10,00% 85,00% 5,00% 90,00% 5,00% 95,00% 5,00% 100,00%
TOTAL GERAL: 2,63% 85,45% 3,43% 88.,87% 3,43% 92,30% 3,18% 95,47% 3,00% 98,47% 1,563%| 100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO: 85,45% 88,87% 92,30% 95,47% 98,47% 100,00%




