
Id Nome da tarefa

1 TERRAPLENAGEM

2 Pré-Locação Geral e Nivelamento

3 Escavaçao mecanizada Carga e Transporte de Solo

4 Retorno Reaterro e Compactação de Solo

5 SERVIÇOS INICIAIS

6 Instalações Provisórias

7 Locação da Obra

8 FUNDAÇÕES

9 Fundaçoes em Estacas Helice Continua

10 INFRA-ESTRUTURA

11 Fundações Profundas (Blocos)

12 Fundações Superficiais 

13 Cortinas em Concreto Armado

14 SUPRA-ESTRUTURA

15 Montagem Geral Pre-Moldado

16 Concreto Armado ( Rampa Veiculos)

17 Concreto Armado (Resevatorio de contenção)

18 COBERTURA E PROTEÇÕES

19 Estrutura de Cobertura - Calhas e Rufos

20 Impermeabilizações Cortinas

21 PAREDES E PAINÉIS 

22 Paredes, Blocos, Tijolos, Pedras

23 Parede divisória em gesso acartonado

24 Divisórias ALCOPLAC 

25 Paineis de Vidro Temperado

26 Esquadrias de Alumínio/Ferro/Glazing/Temperado

27 Peitoris em Granito

28 Corrimãos Inox

29 REVESTIMENTOS 

30 Chapisco e reboco de paredes internas 

31 Chapisco e reboco de paredes externas

32 Revestimentos Cerâmicos

33 Forros e Elementos Decorativos

34 Pintura Interna 

35 Pintura Teto (Forro Gesso + Reboco Teto)

36 Pintura Externa

37 Revestimentos Metálicos - ACM

38 PAVIMENTAÇÕES

39 Cimentados e Concretos (Rampas de Acesso)

40 Cimentados e Concretos Escadaria Frontal

41 Concreto Geral de Pavimentacao

42 Cimentados e Contra Pisos  (Internos)

43 Cerâmicas e Porcelanatos 

44 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

45 Eletrodutos e Conexões

46 Caixas e Quadros

47 Fios e Cabos

48 Interruptores e Tomadas

49 Acessórios e Equipamentos para Iluminação

50 INSTALAÇÕES DE INFRA DE TELEFONIA E LÓGICA

51 Instalação de Infra de Lógica

52 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

53 Instalação de Água Fria

54 Instalações de Esgoto

55 Instalações de Águas Pluviais

56 Equipamentos Hidrossanitários

57 INSTALAÇÕES  DE INCÊNDIO

58 Rede de Hidrantes

59 Sistema de Proteção por Extintores

60 Sistema de Ilum. de Emergência 

61 Alarme

62 Para-raio

63 Gás
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Projeto: Cronograma Base 02
Data: Seg 05/12/22
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