LUIZ DALSENTER CONTRUTORA LTDA

GALPAO COMERCIAL

MESCHKE ADMINISTRAGAO DE BENS LTDA

CRONOGRAMA FISICO

Id |Nome da tarefa Jan/23 [Fevi23 [Mar/23 [Abr/23 [Maio/23 [Jun/23 TJuli23 [Agoi23 [Seti23 Tout/23 [Nov/23 [Dez/23
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 [ 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 ||
1 |[TERRAPLENAGEM
2 Pré-Locagéo Geral e Nivelamento
3 Escavagao mecanizada Carga e Transporte de Solo
4 Retomo Reaterro e Compactagéo de Solo 02108 Gy 08108
5 |SERVIGOS INICIAIS
6 Instalagdes Provisorias
7 Locag&o da Obra
8 |FUNDAGOES
9 Fundagoes em Estacas Helice Continua
10 |INFRA-ESTRUTURA Q
11 Fundagbes Profundas (Blocos)
12 Fundagbes Superficiais
13 Cortinas em Concreto Armado 22/06 Fﬁ.ﬂnﬁ
14 |SUPRA-ESTRUTURA Q Q
15 Montagem Geral Pre-Moldado 30/03 07/06
16 Concreto Armado ( Rampa Veiculos) 12/07 5/07
[ 17 |  Concreto Armado (Resevatorio de contengao) 26/07
18 |COBERTURA E PROTEGOES J
19 Estrutura de Cobertura - Calhas e Rufos % 21/06 v
20 Impermeabilizagdes Cortinas } 19/07 ‘glom)s
| 27 |PAREDES E PAINEIS Q
22 Paredes, Blocos, Tijolos, Pedras 22/06 §)4m7—4
23 Parede diviséria em gesso acartonado 22108 (01109
24 Divisérias ALCOPLAC
| 256 |  Paineis de Vidro Temperado
26 Esquadrias de Aluminio/Ferro/Glazing/Temperado 2411
| 27 |  Peitoris em Granito
- 28 Corriméos Inox
> J [ 29 |REVESTIMENTOS
| 30 Chapisco e reboco de paredes internas
] 31 Chapisco e reboco de paredes externas
32 Revestimentos Ceramicos
33 Forros e Elementos Decorativos
| 34 | Pinturainterna
35 Pintura Teto (Forro Gesso + Reboco Teto) 26/11
36 Pintura Externa 26/11
37 Revestimentos Metalicos - ACM
| 38 |PAVIMENTAGOES
39 Cimentados e Concretos (Rampas de Acesso)
40 Cimentados e Concretos Escadaria Frontal
41 Concreto Geral de Pavimentacao
| 42|  Cimentados e Contra Pisos (Internos)
43 Ceramicas e Porcelanatos
| 44 |INSTALAGOES ELETRICAS
45 Eletrodutos e Conexdes
46 Caixas e Quadros
47 Fios e Cabos
| 48|  Interruptores e Tomadas
49 ios e i para
| 50 |INSTALAGOES DE INFRA DE TELEFONIA E LOGICA
51 Instalagéo de Infra de Légica
| 52 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
53 Instalagao de Agua Fria 25/01
| 54 | Instalagdes de Esgoto
55 Instalagdes de Aguas Pluviais 22/06
56 Equipamentos Hidrossanitarios
57 |INSTALAGOES DE INCENDIO Q0
58 Rede de Hidrantes
| 59 |  Sistema de Protecao por Extintores 0811 111
60 Sistema de llum. de Emergéncia 51 2111
61 Alarme 24/09
62 Para-raio
63 Gas 04/08
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