
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1

1.1 -R$                         100,0% -        -        -        -        -        -        

1.2 -R$                         100,0% -        -        -        -        -        -        

2 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2.1 -R$                         100,0% -        

2.3 -R$                         100,0% -        

2.5 Rede de Água Fria (Serviços) -R$                         100,0% -        

2.6 Rede de Água Potável -R$                         100,0% -        

3 -        

3.1 -R$                         50,0% -        50,0%

3.3 -R$                         50,0% -        50,0%

3.4 -R$                         50,0% -        50,0%

3.6 -R$                         -        100,0%

4 -        

4.1 -R$                         100,0% -        

4.2 -R$                         -        100,0%

5 -        

5.1 -R$                         20,0% -        80,0%

5.2 Área de manobras e demais espaços de circulação -R$                         20,0% -        80,0%

6 -        

6.1 -R$                         -        45,0% 55,0%

6.2 Cercamento e Proteção -R$                         60,0% -        40,0%

6.3 Serviços de Iluminação -R$                         50,0% -        50,0%

7 -        

7.1 -R$                         100,0% -        

8 -        

-R$                         20,0% -        10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%

-R$                         -        5,0% 30,0% 5,0% 5,0% 30,0% 5,0% 15,0% 5,0%

-R$                         50,0% -        50,0%

7 -        

7.1 -R$                         10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Execução da Obra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meses

Caixas de Passagem

Tubulação para drenagem provisória

Limpeza Preliminar

Limpeza do Terreno

Transporte de Bota Fora

Sistemas Hidrossanitarios para Canteiro de Obras

Captação (Água Fria)

Reservação

Discriminação

Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento Superficial

Escavação para redes de drenagem

Valores

Pavimento/Revestimento

Seção técnica

Ensaios e testes

Áreas de circulação, amoxarife, rampas e acessos.

Captações

Terraplanagem e Nivelamento do Solo

Escavação, Carga e Transporte

Compatibillização e Compatação a 95% / 100% PN

Execução da Obra

Serviços Complementares

Limpeza e desmobilização da obra

Estruturas de Apoio

Construção de Áreas Comuns

Energia Elétrica

Padrão de ligação provisória de energia

Cliente: Meschke Administração de Bens Ltda
Empreendimento: Galpão Pré-moldado - Meschke Administração de Bens Ltda
Execução e Manutenção de Canteiro de Obras
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