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OBS: Antecipando as etapas de
escavacao, sera realizado no
entorno as escagoes as
contensdes, em parede
diafragma, para que possamos
trabalhar com seguranga dentro
do canteiro e também dando a
estabilidade necessaria para
todo o entorno da obra.
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DESCRICAO: |4 Renovatio
[ ] BLOCO A: Embasamento (subsolo ao lazer 01). DISCIPI:L)IN::\ n t
- etalhamento
BLOCO B: Torre Norte. ’
ENDEREGO
[ ] BLOCO C: Embasamento ( Subsolo ao lazer 01). Rua 2414, Baln. Camboriu
BLOCO D: Torre Sul . E M P R E E N D | M E NTO S PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
02 Inclusédo de informagdes e posicionamento das entradas 14/08/2024 Bruno Bruno 02/04/24 | Anteprojeto| S/E
: ; CONTEUDO FOLHA
01 Ajustes canteiro por fase 16/04/2024 Bruno
00 Emissao Inicial 02/04/2024 Bruno PLANTA QANTE| RO DE OBRAS O 1 / 0 5
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DESCRIGAO LAF:"E?URA COMPRIMENTO)
w ‘ o CAMINHAO BoMBA 260 800
T CAMINHAO BETONEIRA 270 800
‘ CAGAMBA ENTULHO 260 700
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‘ CAMINHAO MUNCK 260 830
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Caso seja feira a utilizagado de veiculos
que possam vir a interferir no fluxo viario,
Nesta etapa sera executado a fundagéo do Bloco B desde o subsolo até a laje mesmo que de maneira parcial ou OBRA
do reservatorio superior(area demarcada nas cor azul escuro). Todavia, a area temporaria, sera notificado a Autarquia Renovatio
correspondente ao bloco a e bloco C, servira como canteiro de obras para o Municipal de Transito - BC Transito, com SISCIPLINA
empreendimento, bem como area de manobra de caminhdo bomba e no minimo 48 horas de antecedéncia. Detalhamento
betoneira, onde o acesso se dara através do portdo de acesso 03. Espaco Sera também feita a obtencao prévia da
. . ~ o ; A ENDERE
para carga e descarga se dara através dos portdes de acesso 01 e 02. Autorizagao Especial de Transito (AET) Run 2(}214 Baln. Cambori
. ~ L . . junt drgaos de transit ’ )
Obs: As instalagdes provisorias, sera executada em estrutura de madeira. Jcl:)r:n(;)zg sn;);g.aos © fransto E M P R E E N D | M E N_l_ O S PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
02 Inclusdo de informagdes e posicionamento das entradas 14/08/2024 Bruno Bruno 02/04/24 |Anteprojeto| 11300
: . CONTEUDO FOLHA
01 Ajustes canteiro por fase 16/04/2024 Bruno
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OBS: Antecipando as etapas de
escavagao, sera realizado no
entorno as escagdes as
contensdes, em parede
diafragma, para que possamos
trabalhar com segurancga dentro
do canteiro e também dando a
estabilidade necessaria para
todo o entorno da obra.
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TABELA DIMENSOES VEICULOS
DESCRIGAD LARGURA (COMPRIMENTO)
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CAMINHAO BETONEIRA

CAGAMBA ENTULHO

CACAMBA BASCULANTE

CAMINHAO MUNCK

-

ETAPA 02

Nesta etapa sera executado a fundagao do Bloco D desde o subsolo até a laje
do reservatdrio superior (area demarcada nas cor azul claro). Todavia, a area

OBS:

Caso seja feira a utilizagado de veiculos
que possam vir a interferir no fluxo viario,

correspondente ao bloco A e bloco C, servira como canteiro de obras para o mesmo'qye de r’nangfi.ra parcial ou ) OBRAR .
empreendimento, bem como area de manobra de caminhdo bomba e betoneira, | l€MPoraria, sera notificado a Autarquia enovatio
onde o acesso se dara através do portdo de acesso 03. Espago para carga e MU”'(}'Pa' de Transito - BC Tran§lto_, com DISCIPLINA
descarga se dara através dos portdes de acesso 01 e 02. no minimo 48 horas de antecedéncia. Detalhamento
Sera também feita a obtencio prévia da ENDEREGO
Obs: As instalagdes provisorias, sera executada em estrutura de madeira. Autorizagao Especial de Transito (AET) Rua 2414. Baln. Camboriti
junto aos o6rgaos de transito ’ )
competentes. PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
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. . CONTEUDO FOLHA
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00 Emissao Inicial 02/04/2024 Bruno PLANTA CANTEIRO DE OBRAS O 3 / 0 5
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contensdes, em parede
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ETAPA 03 Caso seja feira a utilizagado de veiculos
que possam vir a interferir no fluxo viario,
Nesta etapa sera executado a fundagéo do Bloco A desde o subsolo até a laje mesmo que de maneira parcial ou OBRA
do lazerO1 (area demar_ce'ada nas cor c_inza). Todavia, a érea correspondente ao temporaria, sera notificado a Autarquia Renovatio
bloco B e bloco D, servira como canteiro de obras para o empreendimento, bem | Mynicipal de Transito - BC Transito, com DISCIPLINA

como area de manobra de caminhdo bomba e betoneira e espacgo para carga e
descarga, ficara no bloco C. Onde o acesso se dara através do portao de

no minimo 48 horas de antecedéncia.
Sera também feita a obtencéo prévia da

acesso 03. Autorizagéo Especial de Transito (AET)

Detalhamento
, ENDEREGO
junto aos o6rgaos de transito Rua 2414, Baln. Camborit

Obs: As instalagdes provisorias, sera executada em estrutura de madeira.
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OBS: Antecipando as etapas de
escavacao, sera realizado no
entorno as escagoes as
contensdes, em parede
diafragma, para que possamos
trabalhar com seguranga dentro
do canteiro e também dando a
estabilidade necessaria para
todo o entorno da obra.
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ETAPA 04 Caso seja feira a utilizagado de veiculos
que possam vir a interferir no fluxo viario,
Nesta etapa sera executado a fundag¢ao do Bloco C desde o subsolo até a laje mesmo que de maneira parcial ou OBRA
do lazer 01 (area demarcada nas cor verde). Todavia, a area correspondente a0 | temporaria, sera notificado a Autarquia Renovatio
bloco B e bloco D, servira como canteiro de obras para o empreendimento, bem Municipal de Transito - BC Transito, com DISCIPLINA
como area de manobra de caminhdo bomba e betoneira e espacgo para carga e no minimo 48 horas de antecedéncia. Detalhament
descarga, ficara no bloco C. Onde o acesso se dara através do portao de Sera também feita a obtencao prévia da €talhamento
acesso 03. Autorizacio Especial de Transito (AET) ENDERECO
! §ao Esp .. Rua 2414, Baln. Camboriu
Obs: As instalagdes provisorias, sera executada em estrutura de madeira Junto aos orgdos de transito
] ' ’ competentes. PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
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. . CONTEUDO FOLHA
01 Ajustes canteiro por fase 16/04/2024 Bruno
00 Emiss&o Inicial 02/04/2024 | Bruno PLANTA CANTEIRO DE OBRAS O 5 / 0 5
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