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1 Introducgao

O presente documento tem por objetivo apresentar as solu¢cbes adotadas para o
projeto do Canteiro de Obras nas duas fases da execucao do Edificio Belmont.

As fases da obra sé&o divididas em duas etapas distintas. Inicialmente, todo o canteiro
de obras seréa estabelecido em uma area externa especifica. Esta configuracdo seré
mantida até que o trecho da torre alcance a construcao de pelo menos 5 pavimentos.

Nesse ponto, o canteiro de obras sera transferido para a area da torre.

E relevante ressaltar que algumas medidas no canteiro de obras poderdo ser
implementadas para otimizar o fluxo, a logistica ou em conformidade com exigéncias

do processo executivo.

1.1 Normas e Legislacao

O projeto foi elaborado considerando as seguintes normas:
» NBR 6492:1994 — Representacao de projetos de arquitetura;

> NR 18 — Seguranca e saude no trabalho na industria da construcao.
1.2 Relacao de Pranchas
Prancha 01 — Areas de Vivéncia Fase 01 — Implantac&o;
Prancha 02 — Areas de Vivéncia Fase 01 — Planta Baixa Canteiro;
Prancha 03 — Areas de Vivéncia Fase 02 — Implantac&o;
Prancha 04 — Areas de Vivéncia Fase 02 — Planta Baixa G1 e G2;
Prancha 05 - Areas de Vivéncia Fase 03 — Implantac&o;
Prancha 06 - Areas de Vivéncia Fase 03 — Planta Baixa G1

Prancha 07 - Areas de Vivéncia Fase 03 — Planta Baixa G2

YV VvV Vv V VY V V V

Prancha 08 - Areas de Vivéncia Fase 03 - Apds conclusdo do embasamento

Implantacéo/Térreo
> Prancha 09 - Areas de Vivéncia Fase 03 - Apds conclusdo do embasamento

— Planta Baixa G1
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> Prancha 10 - Areas de Vivéncia Fase 03 - Apds conclusdo do embasamento
— Planta Baixa G2

» Prancha 11 — Drenagem Pluvial e Reaproveitamento de agua provisorias.

2 Descrigao do Canteiro — 12 Fase da Obra

A duracao prevista para a 1? fase da obra é de 16,5 meses, periodo em que a
construgdo atingira o pavimento diferenciado e iniciara o segundo trecho
simultaneamente aos demais pavimentos da torre. A partir desse estagio, as areas de
vivéncia do canteiro serdo transferidas para dentro da edificagdo, ocupando os
pavimentos Térreo, Garagem 01 e Garagem 02, conforme indicado no projeto do

canteiro de obras.

2.1  Area de Manobra

Destinada principalmente a manobra e descarga dos caminhdes betoneira e dos
veiculos de entrada, podendo ser utilizada temporariamente em alguns momentos

para estacionamento de veiculos e/ou armazenamento de materiais.

2.2 Acessos

O canteiro contara inicialmente com trés portdes de acesso: dois para entrada,
confrontando com a Rua 3110, e outro para saida, localizado na Rua 3160, todos os
portdes contardo com dispositivos de alerta, luminosos e sonoros, indicando os
acessos (entrada/saida) de caminhdes e automéveis. Essa disposigao facilitara o fluxo
de caminhdes durante as etapas de fundagbes profundas e concretagens iniciais,

eliminando, também, a necessidade de manobras para entrada e saida.
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Imagem 01: Implantacao da primeira fase do canteiro de obras — Raio de Giro conforme AASHTO

2.3 Area de Estacionamento

Espaco exclusivo destinado ao estacionamento de bicicletas (40 vagas), motos (20
vagas) e carros (5 vagas) na primeira fase, para que os colaboradores possam

estacionar sem sobrecarregar as ruas da regiao da obra.

2.4 Area de Icamento

Espaco isolado e sinalizado para icamento de materiais através da grua, acessivel

apenas por pessoas habilitadas (sinaleiro amarrador).

2.5 Cisterna Para Reaproveitamento das Aguas Pluviais

Cisterna com capacidade para 2.000 litros, destinada ao reaproveitamento de aguas
pluviais captadas de uma area aproximada de 200m? de telhado referente ao canteiro

de obras.
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2.6 Almoxarifado

Espaco estratégico destinado ao armazenamento, organizagdo e distribuicdo de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a execug¢ao das atividades
construtivas, possui 22,19m? e esta localizado em uma area de facil acesso e proxima

as frentes de trabalho.

2.7 Escritério

Espaco destinado a engenharia e encarregados da obra, possui aproximadamente
24m>,

2.8 Vestiario

Com armarios separados e cadeados, destinado a troca de roupa dos colaboradores,

com aproximadamente 22,70m?2.

2.9 Refeitorio

Com mesas para até 50 funcionarios, marmiteiro, geladeira, forno micro-ondas e

tanque para lavacao de loucgas e utensilios, com aproximadamente 49,20m?2.

3 Descrigao do Canteiro — 22 Fase da Obra

A duracédo prevista para a 22 fase da obra é de 11 meses. Nesta fase, as areas de
vivéncia do canteiro ja estardo funcionando dentro da edificagcdo, ocupando os
pavimentos Térreo, Garagem 01 e Garagem 02, conforme indicado no projeto do

canteiro de obras.

3.1 Acesso a obra

Na segunda fase da obra, o canteiro tera dois portdes de acesso: um para entrada,
confrontando com a Rua 3110, e outro para saida, localizado na Rua 3160, ambos os
portdes contardo com dispositivos de alerta, luminosos e sonoros, indicando os

acessos (entrada/saida) de caminhdes e automoveis.

3.2 Area de Estacionamento

Na segunda fase da obra, o canteiro ndo contara com espaco disponivel para o
estacionamento de automdveis, pois toda a area livre sera destinada a entrada, saida
e estacionamento dos caminhdes bomba, betoneiras e demais veiculos de servigo.
Além disso, a rampa ainda n&o estara executada, impossibilitando o uso das garagens
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do edificio para estacionamento. No entanto, havera espaco para 20 motocicletas e

70 bicicletas, principais meios de transporte utilizados pelos funcionarios.
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Imagem 02: Implantagcao da segunda fase do canteiro de obras — Raio de Giro conforme AASHTO

3.3 Refeitodrio

Com aproximadamente 200m? e capacidade para até 170 pessoas em um unico turno.

3.4 Espaco para Coleta Seletiva

Disponivel na circulacéo do canteiro, com lixeiras especificas.

3.5 Deposito de Material de Limpeza

Destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas de limpeza.

3.6 Almoxarifado

Instalado no pavimento do térreo, com area de 339,17mz2.

3.7 Escritério de Engenharia

Localizado no pavimento G1, com aproximadamente 67,77m2, incluindo area de

reunides, copa/cozinha e banheiro.
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3.8 Vestiario

Com aproximadamente 36,05m2 no pavimento G1, destinado a troca de roupa dos
colaboradores.

3.9 Banheiros

Localizados também no pavimento G1, com 9 mictérios, 8 vasos sanitarios, 6

lavatorios e 17 chuveiros, além de banheiros disponiveis a cada 5 pavimentos.

4 Descrigado do Canteiro — 3% Fase da Obra
A duracéo prevista para a 32 fase da obra € de 11 meses. Durante essa fase, as areas

de vivéncia do canteiro continuarao funcionando dentro da edificagdo, ocupando os
pavimentos Térreo, Garagem 01 e Garagem 02. Ao final da fase 3, essas areas
permanecerdo nos mesmos pavimentos, mas com um layout otimizado para

aproveitamento completo do espaco.

4.1 Acesso aobra

Através de portao localizado na R. 3110.

4.2 Area de Estacionamento

Na terceira fase da execucao, o canteiro de obras ndao contara com espaco disponivel
para o estacionamento de caminhdes e automodveis dos funcionarios. Para os
caminhdes, sera solicitada uma autorizacdo especial de transito (AET) para que
possam estacionar em via publica. Para os funcionarios, continuardo sendo

disponibilizadas 70 vagas para bicicletas.

Além disso, para viabilizar o bombeamento do concreto, sera necessario que o
caminh&o bomba acesse a Rua 3110 na contramé&o, permitindo que sua traseira fique
alinhada a frente do caminhdo betoneira, que estacionara de ré na Rua 3110,
conforme imagem abaixo. Estima-se que essa manobra ocorrera aproximadamente

uma vez a cada 15 dias corridos, por 27,5 meses, até a conclusdo da concretagem.
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Imagem 03: Implantagao da terceira fase do canteiro de obras — Raio de Giro conforme AASHTO.

4.3 Refeitorio
Com aproximadamente 200m? e capacidade para até 170 pessoas em um unico turno.
4.4 Espaco para Coleta Seletiva

Disponivel na circulagdo do canteiro, com lixeiras especificas.

4.5 Deposito de Material de Limpeza

Destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas de limpeza.

4.6 Almoxarifado

Instalado no pavimento do térreo, com area de 339,17mz2.

4.7 Escritorio de Engenharia

Localizado no pavimento G1, com aproximadamente 67,77m2, incluindo area de

reunides, copa/cozinha e banheiro.

4.8 Vestiario

Com aproximadamente 36,05m2 no pavimento G1, destinado a troca de roupa dos
colaboradores.
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4.9 Banheiros

Localizados também no pavimento G1, com 9 mictérios, 8 vasos sanitarios, 6 lavatérios e 17

chuveiros, além de banheiros disponiveis a cada 5 pavimentos.

5 32 Fase da Obra — Apés finalizagcao do embasamento

Ap0s a finalizagdo do embasamento, a obra prosseguira com a concretagem da
torre. Nesta fase, os layouts das areas de vivéncia serdo atualizados para otimizar
os ambientes, conforme o projeto do canteiro de obras. Com todas as garagens
concretadas, sera possivel disponibilizar novamente o estacionamento para os
funcionarios, com 160 vagas para bicicletas no térreo, e, no G2, 51 vagas para
motocicletas e 36 vagas para automoveis.

Ainda nesta fase, ndo havera espacgo dentro do edificio para acomodar o caminhao
bomba, betoneira e outros veiculos de carga e descarga, que permanecerao

estacionados em frente ao prédio com autorizagao especial de transito.
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Imagem 04: Canteiro de obras apos finalizagdo do embasamento — Estacionamento de bicicletas.
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Imagem 05: Canteiro de obras ap6s finalizagdo do embasamento — Estacionamento de motos e carros.

6 Veiculos Utilizados
Durante o periodo de obras, sera necessaria a utilizagdo de uma série de veiculos e

equipamentos pesados para garantir a execugao eficiente das atividades no

canteiro. Os veiculos previstos incluem:

» Carretas (18,6 x 2,6 x 4,4 m) e caminhdes truck (12,0 x 2,5 x 3,6 m) para
transporte de grandes volumes de materiais;

» Caminhonetes (5,5 x 1,8 m x 1,8 m) e pick-ups (4,5 x 1,7 x 1,6 m) para
transporte de ferramentas e materiais leves;

» Empilhadeiras (4,0 x 2,0 x 2,0 m) para movimentagao e organizagao de
cargas no canteiro;

» Caminhodes betoneira (9,10 x 2,60 x 3,9 m) e caminhao bomba (9,10 x 2,50 x
3,8 m) para o transporte e aplicacdo de concreto, essenciais para a

concretagem das estruturas.

Esses veiculos e equipamentos serdo empregados conforme o cronograma e a
necessidade de cada fase da obra, respeitando todas as normas de seguranca e
logistica definidas para o canteiro, de modo a garantir um fluxo de trabalho continuo

e seguro
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7 Estimativa de Consumo

7.1 Consumo de agua

Com base em estudos e proje¢des realizadas, o consumo de agua em canteiro de
obras é uma variavel significativa a ser considerada no planejamento e execucgao de
empreendimentos. Segundo a revista Sustentabilidade (2008), o consumo médio de
agua em canteiros de obras pode atingir cerca de 0,50m3* m?, dependendo do porte e

das atividades desenvolvidas no local.

Considerando a area total do Edificio Belmont, que possui 36.216,15 m?, estimamos
que o0 consumo meédio de agua durante o periodo de execugdo seja de
aproximadamente 18.108,07m3. Essa estimativa abrange as diversas necessidades
diarias de abastecimento, incluindo o preparo de argamassas, a limpeza de
equipamentos, o suprimento para os trabalhadores e outras demandas essenciais ao

andamento das obras.

7.2 Consumo de Energia Elétrica

Com base em estudos e projecdes, estimamos que o consumo médio de energia
elétrica durante a fase de implantagéo do canteiro de obras seja de aproximadamente
112,5 Kw/H. Essa estimativa considera ndo apenas as demandas operacionais das
maquinas e equipamentos utilizados, mas também as necessidades de iluminagao,

climatizagao e outras atividades relacionadas ao funcionamento do canteiro.

8 Conclusao da obra

A obra seré entregue limpa ao seu final e todo entulho e sujeira proveniente da

execucdao, serdo retirados do local e depositados em locais devidamente adequados.
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9 Encerramento
Este memorial descritivo € composto por 13 paginas, numeradas de 03 a esta de

numero 13.

Balneario Camboriu, 11 de novembro de 2024

Documenteo assinado digitalmente

b LUIZ DALSASSO NETO
g » Data: 11/11/2024 20:09:0%-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Eng. Luiz Dalsasso Neto
CREA /SC: 116.204-1
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