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1 Introdução  

O presente documento tem por objetivo apresentar as soluções adotadas para o 

projeto do Canteiro de Obras nas duas fases da execução do Edifício Belmont. 

As fases da obra são divididas em duas etapas distintas. Inicialmente, todo o canteiro 

de obras será estabelecido em uma área externa específica. Esta configuração será 

mantida até que o trecho da torre alcance a construção de pelo menos 5 pavimentos. 

Nesse ponto, o canteiro de obras será transferido para a área da torre. 

É relevante ressaltar que algumas medidas no canteiro de obras poderão ser 

implementadas para otimizar o fluxo, a logística ou em conformidade com exigências 

do processo executivo. 

1.1 Normas e Legislação  

O projeto foi elaborado considerando as seguintes normas: 

➢ NBR 6492:1994 – Representação de projetos de arquitetura; 

➢ NR 18 – Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção.  

1.2 Relação de Pranchas  

➢ Prancha 01 – Áreas de Vivência Fase 01 – Implantação; 

➢ Prancha 02 – Áreas de Vivência Fase 01 – Planta Baixa Canteiro;  

➢ Prancha 03 – Áreas de Vivência Fase 02 – Implantação; 

➢ Prancha 04 – Áreas de Vivência Fase 02 – Planta Baixa G1 e G2; 

➢ Prancha 05 - Áreas de Vivência Fase 03 – Implantação; 

➢ Prancha 06 - Áreas de Vivência Fase 03 – Planta Baixa G1 

➢ Prancha 07 - Áreas de Vivência Fase 03 – Planta Baixa G2 

➢ Prancha 08 - Áreas de Vivência Fase 03 - Após conclusão do embasamento  

–   Implantação/Térreo 

➢ Prancha 09 - Áreas de Vivência Fase 03 - Após conclusão do embasamento  

–   Planta Baixa G1 
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➢ Prancha 10 - Áreas de Vivência Fase 03 - Após conclusão do embasamento  

–   Planta Baixa G2 

➢ Prancha 11 – Drenagem Pluvial e Reaproveitamento de água provisórias. 

2 Descrição do Canteiro – 1ª Fase da Obra 

A duração prevista para a 1ª fase da obra é de 16,5 meses, período em que a 

construção atingirá o pavimento diferenciado e iniciará o segundo trecho 

simultaneamente aos demais pavimentos da torre. A partir desse estágio, as áreas de 

vivência do canteiro serão transferidas para dentro da edificação, ocupando os 

pavimentos Térreo, Garagem 01 e Garagem 02, conforme indicado no projeto do 

canteiro de obras. 

2.1 Área de Manobra 

Destinada principalmente à manobra e descarga dos caminhões betoneira e dos 

veículos de entrada, podendo ser utilizada temporariamente em alguns momentos 

para estacionamento de veículos e/ou armazenamento de materiais. 

2.2 Acessos 

O canteiro contará inicialmente com três portões de acesso: dois para entrada, 

confrontando com a Rua 3110, e outro para saída, localizado na Rua 3160, todos os 

portões contarão com dispositivos de alerta, luminosos e sonoros, indicando os 

acessos (entrada/saída) de caminhões e automóveis. Essa disposição facilitará o fluxo 

de caminhões durante as etapas de fundações profundas e concretagens iniciais, 

eliminando, também, a necessidade de manobras para entrada e saída. 
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Imagem 01: Implantação da primeira fase do canteiro de obras – Raio de Giro conforme AASHTO 

2.3 Área de Estacionamento 

Espaço exclusivo destinado ao estacionamento de bicicletas (40 vagas), motos (20 

vagas) e carros (5 vagas) na primeira fase, para que os colaboradores possam 

estacionar sem sobrecarregar as ruas da região da obra.  

2.4 Área de Içamento  

Espaço isolado e sinalizado para içamento de materiais através da grua, acessível 

apenas por pessoas habilitadas (sinaleiro amarrador). 

2.5 Cisterna Para Reaproveitamento das Águas Pluviais  

Cisterna com capacidade para 2.000 litros, destinada ao reaproveitamento de águas 

pluviais captadas de uma área aproximada de 200m² de telhado referente ao canteiro 

de obras. 
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2.6 Almoxarifado   

Espaço estratégico destinado ao armazenamento, organização e distribuição de 

materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução das atividades 

construtivas, possui 22,19m² e está localizado em uma área de fácil acesso e próxima 

às frentes de trabalho.  

2.7 Escritório 

Espaço destinado à engenharia e encarregados da obra, possui aproximadamente 

24m².  

2.8 Vestiário 

Com armários separados e cadeados, destinado à troca de roupa dos colaboradores, 

com aproximadamente 22,70m². 

2.9 Refeitório 

Com mesas para até 50 funcionários, marmiteiro, geladeira, forno micro-ondas e 

tanque para lavação de louças e utensílios, com aproximadamente 49,20m². 

3 Descrição do Canteiro – 2ª Fase da Obra 

A duração prevista para a 2ª fase da obra é de 11 meses. Nesta fase, as áreas de 

vivência do canteiro já estarão funcionando dentro da edificação, ocupando os 

pavimentos Térreo, Garagem 01 e Garagem 02, conforme indicado no projeto do 

canteiro de obras. 

3.1 Acesso à obra 

Na segunda fase da obra, o canteiro terá dois portões de acesso: um para entrada, 

confrontando com a Rua 3110, e outro para saída, localizado na Rua 3160, ambos os 

portões contarão com dispositivos de alerta, luminosos e sonoros, indicando os 

acessos (entrada/saída) de caminhões e automóveis.  

3.2 Área de Estacionamento 

Na segunda fase da obra, o canteiro não contará com espaço disponível para o 

estacionamento de automóveis, pois toda a área livre será destinada à entrada, saída 

e estacionamento dos caminhões bomba, betoneiras e demais veículos de serviço. 

Além disso, a rampa ainda não estará executada, impossibilitando o uso das garagens 
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do edifício para estacionamento. No entanto, haverá espaço para 20 motocicletas e 

70 bicicletas, principais meios de transporte utilizados pelos funcionários.   

 

Imagem 02: Implantação da segunda fase do canteiro de obras – Raio de Giro conforme AASHTO 

3.3 Refeitório   

Com aproximadamente 200m² e capacidade para até 170 pessoas em um único turno. 

3.4 Espaço para Coleta Seletiva 

Disponível na circulação do canteiro, com lixeiras específicas. 

3.5 Depósito de Material de Limpeza 

Destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas de limpeza. 

3.6 Almoxarifado 

Instalado no pavimento do térreo, com área de 339,17m². 

3.7 Escritório de Engenharia 

Localizado no pavimento G1, com aproximadamente 67,77m², incluindo área de 

reuniões, copa/cozinha e banheiro. 
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3.8 Vestiário 

Com aproximadamente 36,05m² no pavimento G1, destinado à troca de roupa dos 

colaboradores. 

3.9 Banheiros 

Localizados também no pavimento G1, com 9 mictórios, 8 vasos sanitários, 6 

lavatórios e 17 chuveiros, além de banheiros disponíveis a cada 5 pavimentos. 

4 Descrição do Canteiro – 3ª Fase da Obra 

A duração prevista para a 3ª fase da obra é de 11 meses. Durante essa fase, as áreas 

de vivência do canteiro continuarão funcionando dentro da edificação, ocupando os 

pavimentos Térreo, Garagem 01 e Garagem 02. Ao final da fase 3, essas áreas 

permanecerão nos mesmos pavimentos, mas com um layout otimizado para 

aproveitamento completo do espaço. 

4.1 Acesso à obra 

Através de portão localizado na R. 3110. 

4.2 Área de Estacionamento 

Na terceira fase da execução, o canteiro de obras não contará com espaço disponível 

para o estacionamento de caminhões e automóveis dos funcionários. Para os 

caminhões, será solicitada uma autorização especial de trânsito (AET) para que 

possam estacionar em via pública. Para os funcionários, continuarão sendo 

disponibilizadas 70 vagas para bicicletas. 

Além disso, para viabilizar o bombeamento do concreto, será necessário que o 

caminhão bomba acesse a Rua 3110 na contramão, permitindo que sua traseira fique 

alinhada à frente do caminhão betoneira, que estacionará de ré na Rua 3110, 

conforme imagem abaixo. Estima-se que essa manobra ocorrerá aproximadamente 

uma vez a cada 15 dias corridos, por 27,5 meses, até a conclusão da concretagem. 
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Imagem 03: Implantação da terceira fase do canteiro de obras – Raio de Giro conforme AASHTO. 

4.3 Refeitório   

Com aproximadamente 200m² e capacidade para até 170 pessoas em um único turno. 

4.4 Espaço para Coleta Seletiva 

Disponível na circulação do canteiro, com lixeiras específicas. 

4.5 Depósito de Material de Limpeza 

Destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas de limpeza. 

4.6 Almoxarifado 

Instalado no pavimento do térreo, com área de 339,17m². 

4.7 Escritório de Engenharia 

Localizado no pavimento G1, com aproximadamente 67,77m², incluindo área de 

reuniões, copa/cozinha e banheiro. 

4.8 Vestiário 

Com aproximadamente 36,05m² no pavimento G1, destinado à troca de roupa dos 

colaboradores. 
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4.9 Banheiros 

Localizados também no pavimento G1, com 9 mictórios, 8 vasos sanitários, 6 lavatórios e 17 

chuveiros, além de banheiros disponíveis a cada 5 pavimentos. 

5 3ª Fase da Obra – Após finalização do embasamento 

Após a finalização do embasamento, a obra prosseguirá com a concretagem da 

torre. Nesta fase, os layouts das áreas de vivência serão atualizados para otimizar 

os ambientes, conforme o projeto do canteiro de obras. Com todas as garagens 

concretadas, será possível disponibilizar novamente o estacionamento para os 

funcionários, com 160 vagas para bicicletas no térreo, e, no G2, 51 vagas para 

motocicletas e 36 vagas para automóveis. 

Ainda nesta fase, não haverá espaço dentro do edifício para acomodar o caminhão 

bomba, betoneira e outros veículos de carga e descarga, que permanecerão 

estacionados em frente ao prédio com autorização especial de trânsito. 

 
Imagem 04: Canteiro de obras após finalização do embasamento – Estacionamento de bicicletas. 
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Imagem 05: Canteiro de obras após finalização do embasamento – Estacionamento de motos e carros. 

6 Veículos Utilizados  

Durante o período de obras, será necessária a utilização de uma série de veículos e 

equipamentos pesados para garantir a execução eficiente das atividades no 

canteiro. Os veículos previstos incluem: 

➢ Carretas (18,6 x 2,6 x 4,4 m) e caminhões truck (12,0 x 2,5 x 3,6 m) para 

transporte de grandes volumes de materiais; 

➢ Caminhonetes (5,5 x 1,8 m x 1,8 m) e pick-ups (4,5 x 1,7 x 1,6 m) para 

transporte de ferramentas e materiais leves; 

➢ Empilhadeiras (4,0 x 2,0 x 2,0 m) para movimentação e organização de 

cargas no canteiro; 

➢ Caminhões betoneira (9,10 x 2,60 x 3,9 m) e caminhão bomba (9,10 x 2,50 x 

3,8 m) para o transporte e aplicação de concreto, essenciais para a 

concretagem das estruturas. 

Esses veículos e equipamentos serão empregados conforme o cronograma e a 

necessidade de cada fase da obra, respeitando todas as normas de segurança e 

logística definidas para o canteiro, de modo a garantir um fluxo de trabalho contínuo 

e seguro 
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7 Estimativa de Consumo 

7.1 Consumo de água 

Com base em estudos e projeções realizadas, o consumo de água em canteiro de 

obras é uma variável significativa a ser considerada no planejamento e execução de 

empreendimentos. Segundo a revista Sustentabilidade (2008), o consumo médio de 

água em canteiros de obras pode atingir cerca de 0,50m³/m², dependendo do porte e 

das atividades desenvolvidas no local. 

Considerando a área total do Edifício Belmont, que possui 36.216,15 m², estimamos 

que o consumo médio de água durante o período de execução seja de 

aproximadamente 18.108,07m³. Essa estimativa abrange as diversas necessidades 

diárias de abastecimento, incluindo o preparo de argamassas, a limpeza de 

equipamentos, o suprimento para os trabalhadores e outras demandas essenciais ao 

andamento das obras. 

7.2 Consumo de Energia Elétrica 

Com base em estudos e projeções, estimamos que o consumo médio de energia 

elétrica durante a fase de implantação do canteiro de obras seja de aproximadamente 

112,5 Kw/H. Essa estimativa considera não apenas as demandas operacionais das 

máquinas e equipamentos utilizados, mas também as necessidades de iluminação, 

climatização e outras atividades relacionadas ao funcionamento do canteiro. 

8 Conclusão da obra  

A obra será entregue limpa ao seu final e todo entulho e sujeira proveniente da 

execução, serão retirados do local e depositados em locais devidamente adequados.  
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9 Encerramento 

Este memorial descritivo é composto por 13 páginas, numeradas de 03 a esta de 

número 13. 

Balneário Camboriú, 11 de novembro de 2024 

 

 

_____________________ 

Eng. Luiz Dalsasso Neto 

CREA /SC: 116.204-1 
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