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CONTENÇÃO / ESTACA 9 meses CON CON CON CON CON CON CON CON CON

CORPO DO PRÉDIO
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 5 meses est est est est est

ESTRUTURA ATÉ O DIFERENCIADO 11,5 meses EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST est

ESTRUTURA ATÉ O RESERV. SUPERIOR 38,5 meses EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST est

TRECHO LATERAL OESTE
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 3 meses EST EST EST

ESTRUTURA 8 meses EST EST EST EST EST EST EST EST

TRECHO CENTRAL
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 3 meses EST EST EST

ESTRUTURA 8 meses EST EST EST EST EST EST EST EST
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BELMONT | Previsão da execução dos trechos de estrutura
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