
OBJETO SITUAÇÃO OBRA VALOR  TOTAL VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

VALOR R$ 75.000,00 R$ 75.000,00

PROJETADO 50,00% 50,00% 100%

VALOR R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

PROJETADO 33,33% 33,33% 33,33% 100%

VALOR R$ 93.500,00 R$ 93.500,00

PROJETADO 50,00% 50,00% 100%

VALOR R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

PROJETADO 33,33% 33,33% 33,33% 100%

VALOR R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

PROJETADO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

VALOR R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

PROJETADO 33,33% 33,33% 33,33% 100%

VALOR R$ 19.833,33 R$ 19.833,33 R$ 19.833,33 R$ 19.833,33 R$ 19.833,33 R$ 19.833,33

PROJETADO 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

VALOR R$ 175.000,00 R$ 175.000,00

PROJETADO 50,00% 50,00% 100%

VALOR R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

PROJETADO 50,00% 50,00% 100%

VALOR R$ 25.000,00

PROJETADO ####### 100%

VALOR R$ 36.500,00 R$ 36.500,00

PROJETADO 50,00% 50,00% 100%

VALOR R$ 458.520,00 R$ 305.680,00 R$ 229.260,00 R$ 229.260,00 R$ 152.840,00 R$ 152.840,00

PROJETADO 30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100%

VALOR R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29 R$ 146.689,29

PROJETADO 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 100%

VALOR R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20 R$ 20.995,20

PROJETADO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100%

VALOR R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55 R$ 37.494,55

PROJETADO 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 100%

VALOR R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25 R$ 30.071,25

PROJETADO 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 100%

VALOR R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50 R$ 7.087,50

PROJETADO 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 100%

VALOR R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00 R$ 90.720,00

PROJETADO 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 100%

VALOR R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00 R$ 90.540,00

PROJETADO 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100%

VALOR R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00

PROJETADO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100%

VALOR R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89 R$ 48.888,89

PROJETADO 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100%

VALOR R$ 12.857,14 R$ 12.857,14 R$ 12.857,14 R$ 12.857,14 R$ 12.857,14 R$ 12.857,14 R$ 12.857,14

PROJETADO 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100%

VALOR R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55 R$ 57.804,55

PROJETADO 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 100%

VALOR R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86 R$ 10.992,86

PROJETADO 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 100%

VALOR R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00

PROJETADO 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

VALOR R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39 R$ 15.217,39

PROJETADO 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 100%

VALOR R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88 R$ 4.705,88

PROJETADO 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 100%

VALOR R$ 4.860,00 R$ 4.860,00 R$ 4.860,00 R$ 4.860,00 R$ 4.860,00 R$ 4.860,00

PROJETADO 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

VALOR R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00

PROJETADO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

CRONOGRAMA DE OBRAS FÍSICO-FINANCEIRO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA JARDIM

BAIRRO SÃO JUDAS TADEU - BAL. CAMBORIÚ/SC

R$ 824.880,00

R$ 481.140,00

R$ 170.100,00

R$ 25.000,00

R$ 73.000,00

R$ 1.528.400,00

R$ 4.107.300,00

R$ 524.880,00

R$ 105.000,00

R$ 450.000,00

R$ 360.000,00

R$ 119.000,00

R$ 350.000,00

R$ 80.000,00

R$ 16.089.160,00

out/26

R$ 167.684,49

R$ 4.926.689,13

R$ 150.000,00

R$ 450.000,00

R$ 187.000,00

R$ 1.995.840,00

R$ 814.860,00

R$ 765.000,00

dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27

R$ 167.684,49

R$ 4.759.004,65

R$ 153.776,79

R$ 4.290.854,09

R$ 153.776,79

R$ 4.444.630,87

R$ 290.327,51

R$ 4.137.077,30

R$ 454.477,39

R$ 3.079.937,39

R$ 385.144,89

R$ 3.465.082,28

R$ 474.260,00

R$ 2.625.460,00

R$ 325.000,00

R$ 625.000,00

R$ 1.002.020,00

R$ 1.627.020,00

R$ 225.000,00

R$ 300.000,00

15 - ESQUADRIAS/VIDROS R$ 824.880,00

16 - COBERTURAS/FORROS R$ 481.140,00

17 - IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 170.100,00

VALOR
MENSAL

ACUMULADO

18 - REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS R$ 1.995.840,00

19 - PINTURA/SERRALHERIA R$ 814.860,00

20 - PAVIMENTAÇÃO/PISO R$ 765.000,00

23 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 - ALVENARIA DIVISÓRIA R$ 524.880,00

10 - SISTEMA DE SEGURANÇA R$ 25.000,00

11 - OBRAS COMPLEMENTARES R$ 73.000,00

12 - FUNDAÇÃO R$ 1.528.400,00

R$ 75.000,00

09 - GUARITA/PÓRTICO DE ENTRADA R$ 80.000,00

04 - REDES DE ÁGUA E ESGOTO R$ 105.000,00

05 - REDE ELÉTRICA (SUB) E ILUMINAÇÃO R$ 450.000,00

06 - PAVIMENTAÇÃO R$ 360.000,00

13 - SUPRA ESTRUTURA R$ 4.107.300,00

set/26 TOTAL

02 - TERRAPLENAGEM R$ 450.000,00

03 - DRENAGEM R$ 187.000,00

mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26ITEM

01- SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 150.000,00

ago/25 nov/26

27 - REDE DE GÁS R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

28 - PPCI / SINALIZAÇÃO R$ 29.160,00 R$ 29.160,00

R$ 1.271.700,00 R$ 1.271.700,00

24 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS R$ 153.900,00 R$ 153.900,00

25 - INSTALAÇÕES PORTÕES ELETRÔNICOS R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

26 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 350.000,00 R$ 350.000,00

07 - PAISAGISMO R$ 119.000,00

08 - CERCAS/LIMITES DO TERRENO R$ 350.000,00

R$ 5.158.123,62 R$ 5.389.558,10 R$ 5.763.184,95 R$ 6.136.811,80 R$ 6.510.438,65 R$ 6.891.153,00 R$ 7.271.867,35R$ 75.000,00

R$ 524.180,00

R$ 2.151.200,00

R$ 381.667,51

R$ 3.846.749,79

R$ 146.689,29

R$ 4.591.320,16

21 - PORTAS/FERRAGENS/RODAPÉS R$ 440.000,00 R$ 440.000,00

22 - SOLEIRAS/PEITORIS R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

R$ 231.434,49 R$ 231.434,49 R$ 373.626,85 R$ 373.626,85 R$ 373.626,85 R$ 380.714,35 R$ 380.714,35

29 - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO / LIMPEZA R$ 88.000,00 R$ 88.000,00

jun/27 jul/27 ago/27 set/27 out/27 nov/27 dez/27

R$ 380.714,35 R$ 410.785,60 R$ 410.785,60 R$ 421.778,46 R$ 421.778,46 R$ 421.778,46 R$ 421.778,46

jan/28 fev/28

R$ 10.583.045,19 R$ 11.068.573,65R$ 7.652.581,70 R$ 8.063.367,31 R$ 8.474.152,91 R$ 8.895.931,36 R$ 9.317.709,82 R$ 9.739.488,28 R$ 10.161.266,74

mar/28 abr/28 mai/28 jun/28 jul/28

R$ 421.778,46 R$ 485.528,46 R$ 624.957,35 R$ 640.939,49 R$ 645.799,49 R$ 641.093,61 R$ 641.093,61

R$ 11.693.531,00 R$ 12.334.470,49 R$ 12.980.269,97 R$ 13.621.363,58 R$ 14.262.457,19

ago/28 set/28 out/28 nov/28

R$ 521.020,26 R$ 521.020,26 R$ 500.025,06 R$ 284.637,22

R$ 14.783.477,45 R$ 15.304.497,71 R$ 15.804.522,78 R$ 16.089.160,00


