CRONOGRAMA DE OBRAS FiSICO-FINANCEIRO

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA JARDIM

BAIRRO SAO JUDAS - BALNEARIO CAMBORIU/SC

ITEM 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 102 MES | 24°MES | 362 MES | 482 MES TOTAL
OBIJETO VALOR TOTAL | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) | VALOR(RS) [ VALOR(RS) | VALOR(RS) VALOR (RS) %
01- SERVICOS PRELIMINARES R$ 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 100,00
02 - TERRAPLENAGEM R$ 450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 100,00
03 - DRENAGEM R$ 187.000,00 93.500,00 93.500,00 187.000,00 100,00
04 - REDES DE AGUA E ESGOTO R$ 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 100,00
05REDEELETRK;A(SUB)E||_U|V||NA(;AQ ............................ R$45000000 ..................................................................................... 9000000 ......... 9 000000 ......... 9000000 ......... 9 000000 ......... 9000000 ........................................................................................................................................ 45000000 ........... 1 0000
06 - PAVIMENTACAO RS$ 360.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 100,00
07 - PAISAGISMO R$ 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 100,00
08 - CERCAS/LIMITES DO TERRENO R$ 240.000,00 120.000,00 | 120.000,00 240.000,00 100,00
09 - GUARITA/PORTICO DE ENTRADA R$ 60.000,00 30.000,00 | 30.000,00 60.000,00 100,00
1os|5TEMADESEGURANgA ..................................................... RSZSOOOOO .............................................................................................................................................................................................................................................. 2500000 2500000 ............ 1 0000
11 - OBRAS COMPLEMENTARES R$ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00
| 12-cONSTRUGRODASSCAsAs  |msiemzsonoo| | | | B I 1 | [sss750000| 353750000 | 353750000 11.812500,00 | 10000
MENSAL 40.000,00 190.000,00 270.000,00 488.500,00 218.500,00 245.000,00 210.000,00 210.000,00 55.000,00 105.000,00 3.937.500,00 | 3.937.500,00 | 3.937.500,00 13.844.500,00
VALOR
ACUMULADO 40.000,00 230.000,00 500.000,00 988.500,00 1.207.000,00 | 1.452.000,00 | 1.662.000,00 | 1.872.000,00 | 1.927.000,00 | 2.032.000,00 | 5.969.500,00 | 9.907.000,00 |13.844.500,00 100,00%




