
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 24º MÊS 36º MÊS 48º MÊS

VALOR  TOTAL VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) %

R$ 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 100,00

R$ 450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 100,00

R$ 187.000,00 93.500,00 93.500,00 187.000,00 100,00

R$ 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 100,00

R$ 450.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 450.000,00 100,00

R$ 360.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 100,00

R$ 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 100,00

R$ 240.000,00 120.000,00 120.000,00 240.000,00 100,00

R$ 60.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 100,00

R$ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

R$ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

R$ 11.812.500,00 3.937.500,00 3.937.500,00 3.937.500,00 11.812.500,00 100,00

40.000,00 190.000,00 270.000,00 488.500,00 218.500,00 245.000,00 210.000,00 210.000,00 55.000,00 105.000,00 3.937.500,00 3.937.500,00 3.937.500,00

40.000,00 230.000,00 500.000,00 988.500,00 1.207.000,00 1.452.000,00 1.662.000,00 1.872.000,00 1.927.000,00 2.032.000,00 5.969.500,00 9.907.000,00 13.844.500,00

VALOR
MENSAL

ACUMULADO 100,00%

CRONOGRAMA DE OBRAS FÍSICO-FINANCEIRO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA JARDIM

BAIRRO SÃO JUDAS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

13.844.500,00

09 - GUARITA/PÓRTICO DE ENTRADA

10 - SISTEMA DE SEGURANÇA

11 - OBRAS COMPLEMENTARES

12 - CONSTRUÇÃO DAS 9 CASAS

08 - CERCAS/LIMITES DO TERRENO

05 - REDE ELÉTRICA (SUB) E ILUMINAÇÃO

06 - PAVIMENTAÇÃO

07 - PAISAGISMO

03 - DRENAGEM

04 - REDES DE ÁGUA E ESGOTO

TOTALITEM

OBJETO

01- SERVIÇOS PRELIMINARES

02 - TERRAPLENAGEM


