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1 SUPERKOCH - TROPICALLE 158 diasTer 08/04/25Qui 13/11/25
2 Terraplenagem 8 dias Ter 08/04/25Qui 17/04/25
3 Fundações 55 dias Sex 09/05/25Qui 24/07/25
4 Estrutura Pré-Moldada 30 dias Sex 11/07/25Qui 21/08/25
5 Cobertura 60 dias Sex 11/07/25Qui 02/10/25
6 Drenagens 10 dias Sex 02/05/25Qui 15/05/25
7 Base e Sub-base (Pavimentos) 10 dias Sex 30/05/25Qui 12/06/25
8 Capeamento Laje - ADM 5 dias Sex 11/07/25Qui 17/07/25
9 Mármore - Área de Vendas 25 dias Sex 18/07/25Qui 21/08/25
10 Instalações Elétricas 70 dias Sex 18/07/25Qui 23/10/25
11 Instalações Hidrossanitárias 30 dias Sex 22/08/25Qui 02/10/25
12 Drywall 25 dias Sex 15/08/25Qui 18/09/25
13 Revestimentos (Parede/Piso) 15 dias Sex 12/09/25Qui 02/10/25
14 Pintura 60 dias Sex 09/05/25Qui 31/07/25
15 Refrigeração (Eletrofrio) 50 dias Sex 27/06/25Qui 04/09/25
16 Climatização 30 dias Sex 01/08/25Qui 11/09/25
17 Gondulas 12 dias Qua 17/09/25Qui 02/10/25
18 Check-outs 4 dias Seg 13/10/25Qui 16/10/25
19 Vidros e Esquadrias 10 dias Sex 22/08/25Qui 04/09/25
20 Serralheria 14 dias Seg 08/09/25Qui 25/09/25
21 T.I. 10 dias Sex 19/09/25Qui 02/10/25
22 Instalações Prev.Incêndio 25 dias Sex 05/09/25Qui 09/10/25
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23 Pavimento em Asfalto 3 dias Ter 14/10/25Qui 16/10/25
24 Pintura de Vagas 3 dias Ter 14/10/25Qui 16/10/25
25 Abastacimento de Loja 15 dias Sex 03/10/25Qui 23/10/25
26 INAUGURAÇÃO 150 diasSex 18/04/25Qui 13/11/25
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