Id Modo da |Nome da Tarefa Duracéo |Inicio Término Tri 2/2025 Tri 3/2025 Tri 4/2025
Tarefa Mar Abr Maio Jun | Ago Set out | Nov Dez
1 | SUPERKOCH - TROPICALLE 158 dia: Ter 08/04/25Qui 13/11/2"
2 |wm Terraplenagem 8 dias Ter 08/04/25Qui 17/04/25 ~
3 |y FundacgGes 55 dias Sex 09/05/25Qui 24/07/25
4 |my Estrutura Pré-Moldada 30 dias Sex 11/07/25Qui 21/08/25
5 |mg Cobertura 60 dias Sex 11/07/25Qui 02/10/25 -
6 |mg Drenagens 10 dias Sex 02/05/25Qui 15/05/2¢ 4
7 |y Base e Sub-base (Pavimentos) 10 dias Sex 30/05/25Qui 12/06/2¢ 4
g8 |mg Capeamento Laje - ADM 5dias Sex 11/07/25Qui 17/07/25 ﬁ
9 |mg Marmore - Area de Vendas 25 dias Sex 18/07/25Qui 21/08/2& 4
10 |=g InstalagGes Elétricas 70 dias Sex 18/07/25Qui 23/10/25 —
11 |y InstalagGes Hidrossanitdrias 30 dias Sex 22/08/25Qui 02/10/25 4« -
12 |y Drywall 25 dias Sex 15/08/25Qui 18/09/2& —
13 |5 Revestimentos (Parede/Piso) 15 dias Sex 12/09/25Qui 02/10/2¢ —
14 |mg Pintura 60 dias Sex 09/05/25Qui 31/07/25 4
15 |y Refrigeracdo (Eletrofrio) 50 dias Sex 27/06/25Qui 04/09/25 4
16 |mg Climatizacdo 30 dias Sex 01/08/25Qui 11/09/25 4
17 |y Gondulas 12 dias Qua 17/09/2.Qui 02/10/25 4«
18 |mg Check-outs 4 dias Seg 13/10/2EQui 16/10/2E 4
19 |m=g Vidros e Esquadrias 10 dias Sex 22/08/25Qui 04/09/2¢ 4
20 (=g Serralheria 14 dias Seg 08/09/2EQui 25/09/25 4«
21 (= T.I. 10 dias Sex 19/09/25Qui 02/10/25 “—
22 |my InstalagGes Prev.Incéndio 25 dias Sex 05/09/25Qui 09/10/2& 4 -
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23 |mg Pavimento em Asfalto 3 dias Ter 14/10/25Qui 16/10/25 4
24 |m Pintura de Vagas 3dias Ter 14/10/25Qui 16/10/25 4
25 |mg Abastacimento de Loja 15 dias Sex 03/10/25Qui 23/10/2¢ —
26 |y INAUGURACAO 150 dia:Sex 18/04/25Qui 13/11/2¢ -
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