
Insira o Nome da empresa na célula B2.

Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.

KOCH - TROPICALLE 1

TAREFA DIAS INÍCIO TÉRMINO

Terraplenagem 10 6/1/25 16/1/25

Fundações 30 17/1/25 16/2/25

Estrutura Pré-Moldada 60 17/2/25 18/4/25

Cobertura 30 14/3/25 13/4/25

Instalações Enterradas 22 3/4/25 25/4/25

Drenagens 15 17/1/25 1/2/25

Base e Sub-base (Pavimentos) 15 14/4/25 29/4/25

Capeamento Laje - ADM 3 9/3/25 12/3/25

Piso - Depósito 3 21/4/25 24/4/25

Piso - Área de Vendas 7 30/4/25 7/5/25

Mármore - Área de Vendas 15 8/5/25 23/5/25

Instalações Elétricas 90 15/3/25 13/6/25

Instalações Hidrossanitárias 60 9/3/25 8/5/25

Drywall 45 13/3/25 27/4/25

Revestimentos (Parede/Piso) 30 28/4/25 28/5/25

Pintura 30 28/4/25 28/5/25

Refrigeração (Eletrofrio) 50 29/3/25 18/5/25

Climatização 15 16/5/25 31/5/25

Gondulas 10 23/5/25 2/6/25

Check-outs 3 2/6/25 5/6/25

Vidros e Esquadrias 10 23/5/25 2/6/25

Serralheria 12 23/5/25 4/6/25

T.I. 30 20/5/24 19/6/24

Instalações Prev.Incêndio 35 25/4/24 30/5/24

Pavimento em Asfalto 7 28/5/24 4/6/24

Pintura de Vagas 4 4/6/24 8/6/24

Abastacimento de Loja 15 4/6/24 19/6/24

INAUGURAÇÃO 19/6/24

data data

seg, 06/01/2025


