
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27

1 Servições preliminares (taxas, cópias, topografia, licenças..)

2 Projetos (Fachada,Arquitetônico,Hidro-Sanitário,Eletrico,Preventivo,Estrutural)

3 Equipamentos e Ferramentas (Elevador de Obra)

4 Limpeza do Terreno

5 Material do Trabalhos em Terra

6 Instalações Provisórias

7 Serviço das Fundações

8 Material das Fundações

9 Mão de Obra da Estrutura

10 Material da Estrutura

11 Regularização e Queima de Piso

12 Mão de Obra da Alvenaria (Paredes Dryall + Bloco Sical)

13 Material da Alvenaria Paredes Dryall + Sical)

14 Mão de Obra do Hidraulico

15 Material do Hidraulico

16 Mão de Obra do Elétrico, Telefonica e TV

17 Material Elétrico, Telefonica e TV

18 Mão de Obra do Gás GLP

19 Material do Gás GLP

20 Mão de Obra do Preventivo

21 Material do Preventivo

22 Mão de Obra da Infra de Ar Condicionado

23 Material da Infra de Ar Condicionado

24 Mão de Obra do Reboco Interno

25 Material do Reboco Interno

26 Mão de Obra do Reboco Externo e Molduras

27 Material do Reboco Externo e Molduras

28 Tratamento Acústico no Piso

29 Contrapiso

30 Mão de Obra da Impermeabilização

31 Material da Impermeabilização

32 Gesso

33 Mão de Obra da Pintura

34 Material da Pintura

35  Granitos

36 Mão de Obra de Revestimentos

37 Material de Revestimentos

38 Estrutura do Telhado e Cobertura

39 Calhas e Rufos

40 Esquadrias de Madeira com corrimão

41 Esquadrias de Ferro

42 Esquadrias de Aluminio

43 Vidros

44 Fechaduras e Ferragens

45 Elevadores

46 Instalações Mecânicas

47 Aparelho Sanitário e Metais

48 Pavimento Terreo com Concreto Estampado

49 Piscina, Moveis e Mobiliario

50 Paisagismo

51 Limpeza da Obra

52 Manutenção de Máquinas e Equipamentos

53 Manutenção Durante a Obra

54 Manutenção Pós-Obra
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1 Servições preliminares (taxas, cópias, topografia, licenças..)

2 Projetos (Fachada,Arquitetônico,Hidro-Sanitário,Eletrico,Preventivo,Estrutural)

3 Equipamentos e Ferramentas (Elevador de Obra)

4 Limpeza do Terreno

5 Material do Trabalhos em Terra

6 Instalações Provisórias

7 Serviço das Fundações

8 Material das Fundações

9 Mão de Obra da Estrutura

10 Material da Estrutura

11 Regularização e Queima de Piso

12 Mão de Obra da Alvenaria (Paredes Dryall + Bloco Sical)

13 Material da Alvenaria Paredes Dryall + Sical)

14 Mão de Obra do Hidraulico

15 Material do Hidraulico

16 Mão de Obra do Elétrico, Telefonica e TV

17 Material Elétrico, Telefonica e TV

18 Mão de Obra do Gás GLP

19 Material do Gás GLP

20 Mão de Obra do Preventivo

21 Material do Preventivo

22 Mão de Obra da Infra de Ar Condicionado

23 Material da Infra de Ar Condicionado

24 Mão de Obra do Reboco Interno

25 Material do Reboco Interno

26 Mão de Obra do Reboco Externo e Molduras

27 Material do Reboco Externo e Molduras

28 Tratamento Acústico no Piso

29 Contrapiso

30 Mão de Obra da Impermeabilização

31 Material da Impermeabilização

32 Gesso

33 Mão de Obra da Pintura

34 Material da Pintura

35  Granitos

36 Mão de Obra de Revestimentos

37 Material de Revestimentos

38 Estrutura do Telhado e Cobertura

39 Calhas e Rufos

40 Esquadrias de Madeira com corrimão

41 Esquadrias de Ferro

42 Esquadrias de Aluminio

43 Vidros

44 Fechaduras e Ferragens

45 Elevadores

46 Instalações Mecânicas

47 Aparelho Sanitário e Metais

48 Pavimento Terreo com Concreto Estampado

49 Piscina, Moveis e Mobiliario

50 Paisagismo

51 Limpeza da Obra

52 Manutenção de Máquinas e Equipamentos

53 Manutenção Durante a Obra

54 Manutenção Pós-Obra
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ITEM DESCRIÇÃO

1 Servições preliminares (taxas, cópias, topografia, licenças..)

2 Projetos (Fachada,Arquitetônico,Hidro-Sanitário,Eletrico,Preventivo,Estrutural)
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21 Material do Preventivo
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34 Material da Pintura
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36 Mão de Obra de Revestimentos

37 Material de Revestimentos

38 Estrutura do Telhado e Cobertura

39 Calhas e Rufos

40 Esquadrias de Madeira com corrimão

41 Esquadrias de Ferro

42 Esquadrias de Aluminio

43 Vidros

44 Fechaduras e Ferragens

45 Elevadores

46 Instalações Mecânicas

47 Aparelho Sanitário e Metais

48 Pavimento Terreo com Concreto Estampado
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50 Paisagismo

51 Limpeza da Obra

52 Manutenção de Máquinas e Equipamentos
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