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1. INTRODUCAO

O canteiro de obras é uma area essencial para a execucao e apoio das atividades
de construcdo, composta por diversas instalacées temporarias e equipamentos necessa-
rios para a realizagdo da obra. Segundo a NR-18, trata-se de uma &rea de trabalho fixa e
temporaria onde se desenvolvem operacdes de apoio e execucdo de uma obra.

O principal objetivo do projeto de canteiro de obras é organizar o uso do terreno de
forma eficiente, alocando espacos para maquinas, equipamentos, instalacoes fisicas e
redes de distribuicdo de agua, esgoto e energia. Além disso, é fundamental garantir a
seguranca dos trabalhadores, minimizando riscos e assegurando que todas as areas es-
tejam devidamente sinalizadas e que 0s equipamentos de seguranca estejam acessiveis.
A eficiéncia também é um fator crucial, pois otimizar o fluxo de materiais e pessoas reduz
o tempo de deslocamento e evita a ociosidade de equipamentos e mao-de-obra. Outro
aspecto importante € a sustentabilidade, que envolve a implementacdo de praticas que
reduzam o impacto ambiental, como a gestdo adequada de residuos e o0 uso eficiente de
recursos naturais.

O canteiro de obras € composto por diversas areas, incluindo as operacionais, des-
tinadas a execucdo das atividades de constru¢cdo, como armazenamento de materiais,
oficinas de carpintaria e areas de montagem de estruturas. As areas de vivéncia sao locais
destinados ao bem-estar dos trabalhadores, incluindo refeitérios, vestiarios, sanitarios e
areas de descanso. As instalagdes temporarias, como escritorios, depositos e almoxarifa-
dos, também sdo componentes essenciais. Além disso, o planejamento das vias de
acesso e circulacao é crucial para garantir a fluidez do transito dentro do canteiro.

O projeto de canteiro de obras passa por vérias fases, comecando pelo planeja-
mento inicial, que envolve a definicdo do layout do canteiro, considerando o cronograma
da obra, orcamento e restrices do terreno. Em seguida, ocorre a implantacdo, com a
montagem das instalacfes temporérias e organizagcdo das areas operacionais e de vivén-
cia. Durante a execucado, € necessario monitorar continuamente e ajustar o layout con-
forme a evolugcdo da obra e as necessidades especificas de cada fase. Finalmente, a
desmobilizacdo envolve a desmontagem das instalacdes temporarias e a limpeza do ter-
reno ao final da obra.

O licenciamento ambiental € um processo fundamental para garantir que o projeto
do canteiro de obras esteja em conformidade com as normas ambientais vigentes. Ele
envolve a obtencdo de autorizacfes e licengcas necessarias para a execucdo da obra,

considerando os impactos ambientais e as medidas de mitigacédo a serem adotadas.



1.1. Responsavel pelo estudo e projeto do canteiro
NOME: RIGGEL ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 36.982.961/0001-96

CREA-SC: 174545-3-SC

E-MAIL: projetos@riggelengenharia.com; engenharia@riggelengenharia.com; contato@riggelenge-

nharia.com

TELEFONE: 47-99795-6386

SITE: www.riggelengenharia.com

Profissional responsavel: Cleudimar Griebler; CREA-SC 133511-8.
1.2. Dados do empreendedor e empreendimento
EMPRESA: AG7 SANTA CATARINA S.A.

ENDERECO: ROD L.A.P RODESINDO PAVAN, 2870, apt 102, TAQUARAS, BALNEARIO CAMBO-
RIU

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: Rua Victério Forneroli, s/n°, PRAIA DO ESTALIEIRINHO,
BALNEARIO CAMBORIU - SC

2. OBJETO DE ESTUDO

O objetivo do projeto de canteiro de obras € assegurar que todas as atividades de
construcdo sejam realizadas em conformidade com as normas ambientais vigentes, mini-
mizando os impactos negativos ao meio ambiente. Isso inclui a obtencédo de todas as
autorizacdes e licencas necessérias, a implementacdo de medidas de mitigacdo para re-
duzir a poluicdo e a degradacdo ambiental, e a promocéao de praticas sustentaveis no uso
de recursos naturais. Além disso, o licenciamento visa garantir a seguranca e o bem-estar
dos trabalhadores e da comunidade local, através da gestdo adequada de residuos, con-

trole de emissdes e preservacdo dos recursos hidricos e da biodiversidade.

3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A implantacdo do canteiro de obras é fundamental para a organizacéo e execucao

eficiente de projetos de construcdo. Este empreendimento € justificado pela necessidade


mailto:projetos@riggelengenharia.com
mailto:engenharia@riggelengenharia.com
http://www.riggelengenharia.com/

de criar um ambiente de trabalho seguro e bem estruturado, que permita a otimizacao dos
recursos e a minimizacgao dos riscos associados as atividades de construcdo. A organiza-
cao adequada do canteiro de obras contribui para a reducédo de custos operacionais €
para o cumprimento dos prazos estabelecidos, garantindo a qualidade e a sustentabili-
dade do projeto.

4. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

4.1. Localizacao

O empreendimento esta localizado no endereco: Rua Victério Forneroli, s/n°,
PRAIA DO ESTALEIRINHO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, conforme mapa adiante.
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4.2. Caracterizacao quanto aos aspectos construtivos

O empreendimento sera relacionado a uma construgdo em uma area de 5.000,00
m2 conforme apresentado na figura 01 a seguir.

Em relacdo a estimativa do consumo de agua na obra, na construcéo civil pode haver bas-
tante variacdo, entretanto algumas referéncias indicam que o consumo geral de consumo de agua

durante a construcéo é geralmente em torno de 5 a 10 litros por metro quadrado de area construida.
Isso pode incluir atividades como a mistura de concreto, cura, limpeza de ferramentas e irrigacao de
areas verdes (SANTOS, 2019). Levando-se em consideracdo o tamanho da area, 5.000,00mz, e o
valor de 10L/m?, estima-se que serdo necessarios 50.000,00 litros. Informacao relevante € a cura de
concreto, uma das etapas que mais consomem agua. Estudos mostram que para cada metro cubico
de concreto, pode-se utilizar entre 150 a 200 litros de agua (CUNHA et al., 2020).

Ja a energia elétrica, na fase de constru¢do, o consumo também é significativo. Em
média, estima-se que as obras de construcao civil consomem entre 75 a 150 kWh por metro qua-
drado de area construida. Esse valor pode variar dependendo de fatores como o tipo de obra, equi-
pamentos utilizados e métodos construtivos (ABNT, 2015).

Os maiores consumidores de energia em canteiros de obras incluem iluminag¢édo, maquinas
de construcdo (como betoneiras e guindastes) e equipamentos elétricos utilizados nas atividades
de acabamento (OLIVEIRA, 2018).

Riggel Engenharia e Construcdo LTDA
CREA/SC133511-8-SC
contato@riggelengenharia.com
47 9 9669.3322

Rua Alberto Werner, 704 - 88308-535
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tante variação, entretanto algumas referências indicam que o consumo geral de consumo de água

durante a construção é geralmente em torno de 5 a 10 litros por metro quadrado de área construída.

Isso pode incluir atividades como a mistura de concreto, cura, limpeza de ferramentas e irrigação de

áreas verdes (SANTOS, 2019). Levando-se em consideração o tamanho da área, 5.000,00m², e o

valor de 10L/m², estima-se que serão necessários 50.000,00 litros. Informação relevante é a cura de

concreto, uma das etapas que mais consomem água. Estudos mostram que para cada metro cúbico

de concreto, pode-se utilizar entre 150 a 200 litros de água (CUNHA et al., 2020).
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Ja a energia elétrica, na fase de construção, o consumo também é significativo. Em
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média, estima-se que as obras de construção civil consomem entre 75 a 150 kWh por metro qua-

drado de área construída. Esse valor pode variar dependendo de fatores como o tipo de obra, equi-

pamentos utilizados e métodos construtivos (ABNT, 2015).

Usuario
Máquina de escrever
Os maiores consumidores de energia em canteiros de obras incluem iluminação, máquinas 

Usuario
Máquina de escrever
de construção (como betoneiras e guindastes) e equipamentos elétricos utilizados nas atividades

de acabamento (OLIVEIRA, 2018). Nesse sentido, levando-se em consideração o tamanho da área

(5.000,00 m²) e o valor de 150 kWh/m², estima-se que serão necessários 750.000,00 kWh.

Usuario
Retângulo

Usuario
Retângulo


CINTO EMERENCIAND

il JME

RUlAVICTORE: FORNEA L

FRiAW DO ESTALEIRINHE

Figura 01 — Planta do empreendimento

Riggel Engenharia e Construgdo LTDA
CREA/SC133511-8-SC
contato@riggelengenharia.com
47 9 9669.3322

Rua Alberto Werner, 704 - 88308-535
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4.3.

Sub etapas de construcdo do empreendimento

A seqguir, apresentam-se, de forma sucinta, as etapas e etapas que iram compor a construcao

e formag&o do empreendimento.

Mobilizacdo de Maquinas e Instalacdo do Canteiro de Obras;
Execucéo de Supressao de Vegetacao;

Terraplanagem;

Obras de Drenagem Pluvial;

Execucéo de Sondagens no Solo;

Execucdo de Fundacdes e Infraestrutura Geral de Base;
Execucgdao das Estruturas de Alvenaria;

Execucédo da Estacao de Tratamento de Efluentes;
Execucédo do Sistema Hidrossanitario;

Execucédo de Infraestrutura Elétrica;

Instalagéo de Esquadrias, Portas e Janelas;

Execucdo de Acabamentos;

Execucgao de Limpeza da Obra.

Essas etapas garantem que o empreendimento seja construido de forma eficiente,

segura e sustentavel, respeitando as normativas técnicas e ambientais.

O empreendimento serd construido em alvenaria convencional, ou seja, vigas e

demais estruturas de fundacao, todos compostos por concreto e ago, como elementos de

suporte de cargas com funcao estrutural e como sistema de fechamento e isolamento,

tijolos de argila sobrepostos com acabamento em argamassa cimenticia em traco espe-

cifico para isolamento. ApGs concluida as partes estruturais, serdo implementados os

itens de acabamento, como piso ceramico, pintura, e semelhantes, bem como aberturas

e sistemas de isolamento.

5. CANTEIRO DE OBRAS

5.1.

Informacdes prévias

Riggel Engenharia e Construcdo LTDA
CREA/SC133511-8-SC
contato@riggelengenharia.com
47 9 9669.3322

Rua Alberto Werner, 704 - 88308-535
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A seguir serdo apresentados e detalhados os elementos que compordo o canteiro de obras a ser exe-

cutado. Em resumo, o canteiro de obras ser4 composto por:

¢ Implementacéo de sistemas provisorios de drenagem pluvial para prevenir alagamentos e erosao du-
rante a fase de construcao;

o Gestado adequada de residuos sélidos e liquidos, com segregacédo e destinacdo apropriada para reci-
clagem e tratamento, garantindo que ndo haja contaminacgéo do solo e da 4gua;

e Uso de dispositivos de alerta luminosos e sonoros para aumentar a seguranca nas operacdes de en-
trada e saida de veiculos, além de promover um ambiente de trabalho seguro para os funcionarios;

e Banheiros quimicos e lixeiras para gestado de efluentes sélidos e liquidos;

e Pista interna para manobra dos veiculos.
O projeto contempla, ainda, elementos de qualidade para a obra como:

e Locais para refei¢do, vestiario e estacionamento para funcionarios;
e Local para guarda de ferramentas e materiais;
e Guarita de vigilancia;

e Tapume metalico no entorno.

O Anexo 1 contém a planta baixa geral do canteiro de obras com todos os elementos projetados e

seus detalhes.

5.1.1. Raio de giro de caminhdes

No projeto do canteiro de obras do empreendimento foi planejado um raio de giro
adequado para permitir 0 acesso e a manobra segura de caminhdes e outros veiculos de
grande porte necessérios para as atividades de construcdo. O layout do canteiro inclui
vias internas suficientemente largas e areas de manobra dimensionadas para que 0s ve-
iculos possam circular sem dificuldades, evitando qualquer necessidade de utilizar ou in-
terferir nas vias publicas adjacentes. Dessa forma, prevé-se que todas as operagdes de
carga e descarga ocorram dentro do perimetro do canteiro de obras, minimizando o im-
pacto no trafego local e atendendo as exigéncias de seguranca e normativas de licencia-

mento ambiental.
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Figura 1- llustracéo de veiculos pesados em um canteiro de obras

O Anexo 2 contém a planta que ilustra melhor a disposicéo e alocacéo da pista.

5.1.2. Sistema de drenagem pluvial provisoria

Para garantir a gestdo adequada das aguas pluviais durante a fase de construcao
do empreendimento, serd implementado um sistema de drenagem provisério. Esse sis-
tema incluira a instalacéo de calhas do tipo meia-cana, com 40 cm de didmetro, ao longo
de todo o perimetro do empreendimento. Essas calhas servirdo para coletar e direcionar
o escoamento superficial de forma eficiente, prevenindo alagamentos e erosdes. A cada
50 metros serdo instaladas caixas de passagem, além de caixas adicionais nas quinas do
perimetro, para facilitar a manutencédo e a inspecao do sistema. As aguas pluviais coleta-
das por esse sistema provisorio serdo encaminhadas para o sistema de drenagem pluvial
ja existente no empreendimento, o qual, por sua vez, direcionara o fluxo para a rede pu-
blica de drenagem. Essa abordagem garantira que o escoamento das aguas pluviais seja
manejado de forma segura e eficaz, sem causar impactos negativos nas areas vizinhas

Ou nas vias publicas.
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Figura 2- llustragdo de um sistema de drenagem com calhas do tipo meia cana

O Anexo 3 contém a ilustracdo do sistema e sua alocacdo no canteiro.

5.1.3. Vagas de estacionamento para os funcionarios

O projeto do canteiro de obras inclui a previsdo de vagas de estacionamento ex-
clusivas para os funcionarios da obra, garantindo que todos tenham um local seguro e
adequado para deixar seus veiculos. As vagas serao localizadas dentro do perimetro do
canteiro, evitando qualquer interferéncia no trafego das vias publicas circundantes e con-
tribuindo para a organizagdo e seguranga no local de trabalho. Isso também facilitara o
acesso dos trabalhadores ao canteiro de obras, promovendo a eficiéncia e a pontualidade

nas atividades diarias. Anexo 01 ilustra a disposi¢do das vagas.

5.1.4. Dispositivos de alerta, luminosos e sonoros

Para aumentar a seguranca e a visibilidade nos acessos ao canteiro de obras, se-
réo instalados dispositivos de alerta luminosos e sonoros. Esses dispositivos, posiciona-
dos estrategicamente nas entradas e saidas, servirdo para sinalizar a movimentacéo de
veiculos e a presenca de pedestres, tanto para os trabalhadores quanto para os visitantes.
Luzes intermitentes e alarmes sonoros serdo acionados durante as operacfes de entrada
e saida de caminhdes, alertando sobre a aproximacéo de veiculos e prevenindo aciden-
tes. Esta medida visa assegurar um ambiente de trabalho seguro e bem sinalizado, con-

forme as normas de seguranca vigentes.
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Figura 3- llustracéo de placas informativas em um canteiro de obras

O Anexo 4 ilustra a disposi¢cédo e da detalhes dos elementos que serdo utilizados

no canteiro de obras.

5.1.5. Sistema hidrossanitario provisoério

Durante a fase de construcdo do empreendimento, sera implementado um sistema
hidrossanitario provisorio para atender as necessidades basicas dos trabalhadores. Serdao
instalados banheiros quimicos em locais estratégicos do canteiro de obras, garantindo
facil acesso e conforto. A manutencdo desses banheiros incluird a limpeza regular e a
remocao dos residuos para destinacdo adequada. Os efluentes gerados serdo coletados
por empresas especializadas e transportados para tratamento em locais devidamente li-
cenciados, evitando qualquer impacto negativo no meio ambiente. Importante salientar

que o local ja possui sistema de 4gua encanada proveniente da rede publica.
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Figura 4- llustracéo de disposicédo de banheiros quimicos em um canteiro de obras

O Anexo 5 ilustra melhor o sistema projetado.

5.1.6. Gestao dos residuos solidos gerados na obra

Toda a gestéo de residuos da obra seguira a orientagéo de normas técnicas e dis-
positivos legais bem como seré orientada pelo Programa de gerenciamento de residuos
da construcao civil. Nesse interim, 0 armazenamento de residuos soélidos gerados durante
a construcao serd realizado de forma organizada e segura, seguindo todas as normativas
ambientais aplicaveis. Os residuos tipicos gerados incluem entulhos de concreto, restos
de madeira, metais, plasticos, embalagens de materiais de construcao e residuos perigo-
sS0s, como solventes e tintas. Estes residuos serdo segregados e armazenados em baias
especificas dentro do canteiro de obras, devidamente identificadas e dimensionadas para
cada tipo de material. As baias seréo projetadas para evitar a contaminacao do solo e da
agua, prevenindo possiveis impactos ambientais. A separagdo e 0 armazenamento cor-
retos garantirdo que os residuos possam ser posteriormente encaminhados para recicla-
gem, reutilizagdo ou disposicéo final adequada, em conformidade com as normas ambi-

entais e de seguranca vigentes, conforme frisado.
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Figura 5- llustragéo de baias de segregacgéo e armazenamento temporério de residuos

O Anexo 6 contém os detalhes da disposicéo e alocacao dos sistemas de armaze-

namento.

5.1.7. Gestao de residuos sélidos gerados pelos funcionarios

Os residuos sélidos gerados pelos funcionarios serdo devidamente gerenciados
através da instalacdo de lixeiras estrategicamente posicionadas em diversas areas do
canteiro de obras. As lixeiras serdo adequadas para a separacgdo de residuos reciclaveis,
organicos e nao reciclaveis, facilitando a coleta e o armazenamento dos diferentes tipos
de residuos produzidos durante as atividades diarias. Serao realizadas manutencdes re-
gulares para garantir que as lixeiras estejam sempre limpas e em bom estado de funcio-
namento. Os residuos coletados serdo encaminhados para a destinagéo apropriada, com
a devida separacao para reciclagem ou descarte em conformidade com as normas ambi-
entais. Esta abordagem visa promover um ambiente de trabalho limpo e organizado, re-
duzindo o impacto ambiental e garantindo a eficiéncia na gestdo de residuos.

Na tabela a seguir apresenta-se a quantidade de residuos gerado pelos funciona-
rios durante a obra e a quantidade de lixeiras necessarias para suprir a demanda de resi-

duos produzido.
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RESIDUOS SOLIDOS COMUNS- ARMAZENAMENTO
DESCRIGAO Quantidade (kg/dia) Dias de ) Qnt de lixeiras _de 60L necessarias
armazenamento (dias) (unidades)
Residuos orgénicos 30,05 7,00 4,00
Estlrr!atwa de geragdo reciclados 20,03 7.00 3,00
(kg/dia)

Figura 6— Residuos sdélidos comuns gerado por funcionarios.

Os valores apresentados na tabela acima representam o pior cenario possivel, con-
siderando a participacdo de 78 funcionarios na obra. No entanto, esses valores seréo
menores, pois a construcdo sera realizada em fases, e em cada fase haverad um nimero
reduzido de funcionarios trabalhando simultaneamente. Dessa forma, a geragéo de resi-
duos sélidos comuns e efluentes sanitarios sera menor, uma vez que nem todos os funci-

ondrios estardo presentes ao mesmo tempo.

6. CONCLUSAO

O projeto de licenciamento ambiental do canteiro de obras, localizado em Balneario
Camboriu, SC, foi desenvolvido de acordo com as normas ambientais vigentes e 0s re-
quisitos legais aplicaveis. O canteiro de obras € essencial para a organizagéo e execugao
de um empreendimento seja qual for sua area de intervencao.

A area destinada ao canteiro de obras foi escolhida por sua viabilidade para abrigar
o empreendimento que necessitara de servi¢cos de construgdo civil para sua implementa-
céo. A localizacéo atende aos requisitos de distancia de unidades de conservacéo, por
exemplo, e minimiza a interferéncia com areas de alta sensibilidade ambiental.

O projeto contempla medidas de mitigacdo para minimizar os impactos ambientais,

como:

« Implementacéo de sistemas provisérios de drenagem pluvial para prevenir alagamentos e erosédo

durante a fase de construcéo.

o Gestdo adequada de residuos solidos e liquidos, com segregacédo e destinacéo apropriada para

reciclagem e tratamento, garantindo que nao haja contaminacao do solo e da agua.

entrada e saida de veiculos, além de promover um ambiente de trabalho seguro para os funcio-

narios;

« Banheiros quimicos e lixeiras para gestéo de efluentes sélidos e liquidos

Uso de dispositivos de alerta luminosos e sonoros para aumentar a seguranca nas operacgoes de
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O projeto contempla, ainda, elementos de qualidade para a obra como:
o Locais para refeicéo, vestiario e estacionamento para funcionarios;
e Local para guarda de ferramentas e materiais;

o Guarita de vigilancia;

e Tapume metalico no entorno.

O projeto incorpora praticas como a utilizacéo de lixeiras para separacao de resi-
duos reciclaveis e ndo reciclaveis. Respeita as exigéncias estabelecidas pelas normas
técnicas e regulamentos de seguranca, incluindo a NR-18, que regula as condi¢cbes e
meio ambiente de trabalho na indlstria da construcao.

Com base na andlise dos aspectos apresentados, conclui-se que o projeto do can-
teiro de obras € viavel e esta em conformidade com as exigéncias legais e ambientais
aplicaveis. A implementacdo das medidas de mitigacdo propostas, aliada a gestdo ambi-
ental eficiente, garantir4 que o impacto ambiental seja minimizado, promovendo a susten-

tabilidade e a seguranca tanto para os trabalhadores quanto para a comunidade local.
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AG7 SANTA CATARINA S.A. 47.275.992/0001-23 SET/2024

RESPONSAVEL TECNICO

CLEUDIMAR GRIEBLER / CREA SC-133511-8

PROPRIETARIO

AG7 SANTA CATARINA S.A.
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ENTRADA E SAIDA DE ESTACIONE

PROJETO: FOLHA:

CANTEIRO DE OBRAS

CONTEUDO:

VEICULOS A 200m DIA E NOITE
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CLIENTE: CPF: DATA:
AG7 SANTA CATARINA S.A. 47.275.992/0001-23 SET/2024
RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO

CLEUDIMAR GRIEBLER / CREA SC-133511-8 AG7 SANTA CATARINA S.A.
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

CLEUDIMAR GRIEBLER
Titulo Profissional: Engenheiro Ambiental

Empresa Contratada: RIGGEL ENGENHARIA SOLUCOES AMBIENTA

2. Dados do Contrato

Contratante: AG7 SANTA CATARINA S.A.
Enderego: RUA VICTORIO FORNEROLLI
Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Valor: R$5.600,00

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: AG7 SANTA CATARINA S.A.
Enderego: RUA VICTORIO FORNEROLLI
Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Data de Inicio: 06/08/2024

Finalidade:

Previsdo de Término: 11/09/2024

4. Atividade Técnica

Especificagcdo Do Ordenamento Ambiental

Alojamento de Canteiro de Obra
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Da Gestdo Ambiental
Edificac&o de Materiais Mistos e/ou EspeciaisPara Fins Diversos
Dimensé&o do Trabalho:

5. Observacdes

Elaboragéo e dimensionamento de projeto de canteiro de obras.

6. Declaragoes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Especificacéo

ART OBRA OU SERVICO
252024 9468667-2

Inicial
Individual

RNP: 2514112117
Registro: 133511-8-SC

Registro: 174545-3-SC

CPF/CNPJ: 47.275.992/0001-23
N°: S/N

Bairro: PRAIA DO ESTALEIRINH

UF: SC CEP: 88334-610

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 47.275.992/0001-23

N°: S/N
Bairro: PRAIA DO ESTALEIRINH
UF: SC CEP: 88334-610
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:
5.000,00 Metro(s) Quadrado(s)

Do Ordenamento Ambiental

5.000,00 Metro(s) Quadrado(s)

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 11/09/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 23/09/2024 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
BALNEARIO CAMBORIU - SC, 11 de Setembro de 2024

CLEUDIMAR GRIEBLER
058.499.969-07

Contratante: AG7 SANTA CATARINA S.A.
47.275.992/0001-23
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