
Id Modo 
da 

Nome da tarefa % concluída Duração Início da Linha
de Base

Término da 
linha de base

Início Término

1 Obra Loja 71 . Balneario Camboriu II 0% 159 dias Seg 06/06/16Sáb 03/12/16Seg 06/06/16Sáb 03/12/16
2 Infraestrutura de terreno 0% 115,2 dias Seg 06/06/16Sex 14/10/16 Seg 06/06/16Sex 14/10/16
3 Terraplenagem 0% 20 dias Seg 06/06/16Ter 28/06/16 Seg 06/06/16Ter 28/06/16
4 Execução da Terraplenagem 0% 20 dias Seg 06/06/16Ter 28/06/16 Seg 06/06/16Ter 28/06/16
5 Demolição / limpeza do terreno 0% 5 dias Seg 06/06/16 Sex 10/06/16 Seg 06/06/16 Sex 10/06/16
6 Terraplenagem 0% 15 dias Sáb 11/06/16 Ter 28/06/16 Sáb 11/06/16 Ter 28/06/16
7 Terraplenagem concluída 0% 0 dias Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 Ter 28/06/16
8 Sistema de Drenagem 0% 26,2 dias Qui 15/09/16Sex 14/10/16 Qui 15/09/16Sex 14/10/16
9 Instalação das tubulações em PVC 0% 10 dias Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 Qui 15/09/16 Seg 26/09/16

10 Instalação das tubulações de concreto 0% 10 dias Sex 23/09/16 Ter 04/10/16 Sex 23/09/16 Ter 04/10/16
11 Execução do sistema de coleta - bocas de lobo e grelhas 0% 10 dias Qui 29/09/16 Seg 10/10/16 Qui 29/09/16 Seg 10/10/16
12 Execução das caixas de retenção 0% 6 dias Ter 04/10/16 Sex 14/10/16 Ter 04/10/16 Sex 14/10/16
13 Sistema de drenagem concluído 0% 0 dias Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16
14 Fundações 0% 30 dias Ter 28/06/16 Seg 01/08/16Ter 28/06/16 Seg 01/08/16
15 Execução das estacas / sapatas 0% 20 dias Ter 28/06/16 Qui 21/07/16 Ter 28/06/16 Qui 21/07/16
16 Execução dos blocos de fundação 0% 20 dias Sáb 09/07/16 Seg 01/08/16 Sáb 09/07/16 Seg 01/08/16
17 Fundações concluídas 0% 0 dias Seg 01/08/16 Seg 01/08/16 Seg 01/08/16 Seg 01/08/16
18 Estrutura metálica 0% 44 dias Ter 02/08/16 Qua 21/09/16Ter 02/08/16 Qua 21/09/16
19 Estrutura metálica entregue 0% 0 dias Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 Ter 02/08/16
20 Montagem da estrutura metálica 0% 44 dias Ter 02/08/16 Qua 21/09/16Ter 02/08/16 Qua 21/09/16
21 Pilares 0% 15 dias Ter 02/08/16 Qui 18/08/16 Ter 02/08/16 Qui 18/08/16
22 Vigas Mezanino 0% 15 dias Sáb 06/08/16 Qua 24/08/16Sáb 06/08/16 Qua 24/08/16
23 Steel decks 0% 15 dias Sex 12/08/16 Ter 30/08/16 Sex 12/08/16 Ter 30/08/16
24 Vigas e terças da cobertura 0% 19 dias Qui 18/08/16 Sex 09/09/16 Qui 18/08/16 Sex 09/09/16
25 Montagem das plataformas dos equipamentos de 

ar-condicionado
0% 5 dias Sex 09/09/16 Qui 15/09/16 Sex 09/09/16 Qui 15/09/16

26 Montagem das escadas de emergência 0% 5 dias Qui 15/09/16 Qua 21/09/16Qui 15/09/16 Qua 21/09/16
27 Montagem da estrutura metálica concluída 0% 0 dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
28 Montagem da cobertura 0% 15 dias Qui 15/09/16Sáb 01/10/16Qui 15/09/16Sáb 01/10/16
29 Telhas e rufos entregues 0% 0 dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
30 Montagem das telhas e rufos 0% 15 dias Qui 15/09/16 Sáb 01/10/16 Qui 15/09/16 Sáb 01/10/16
31 Montagem das telhas e rufos concluída 0% 0 dias Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16
32 Piso/Laje de concreto 0% 36 dias Qui 15/09/16Qua 26/10/16Qui 15/09/16Qua 26/10/16
33 Piso/Laje de concreto 0% 24 dias Qui 15/09/16Qua 12/10/16Qui 15/09/16Qua 12/10/16
34 Execução do piso de concreto térreo 0% 12 dias Qui 15/09/16 Qua 28/09/16Qui 15/09/16 Qua 28/09/16
35 Capeamento da laje do mezanino 0% 12 dias Qui 29/09/16 Qua 12/10/16Qui 29/09/16 Qua 12/10/16
36 Revestimento porcelanato 0% 24 dias Qui 29/09/16Qua 26/10/16Qui 29/09/16Qua 26/10/16
37 Colocação de piso no térreo 0% 12 dias Qui 29/09/16 Qua 12/10/16Qui 29/09/16 Qua 12/10/16
38 Colocação de piso no mezanino 0% 12 dias Qua 12/10/16Qua 26/10/16Qua 12/10/16Qua 26/10/16
39 Piso/Laje de concreto concluídos 0% 0 dias Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16
40 Construção civil 0% 36 dias Qui 15/09/16Qua 26/10/16Qui 15/09/16Qua 26/10/16
41 Doca 0% 5 dias Qui 15/09/16 Qua 21/09/16Qui 15/09/16 Qua 21/09/16
42 Cabine elétrica 0% 5 dias Qua 21/09/16Seg 26/09/16 Qua 21/09/16Seg 26/09/16
43 Muros e muretas 0% 3 dias Sáb 22/10/16 Qua 26/10/16Sáb 22/10/16 Qua 26/10/16
44 Base para a estátua de fibra 0% 5 dias Ter 11/10/16 Seg 17/10/16 Ter 11/10/16 Seg 17/10/16
45 Lixeira 0% 5 dias Seg 17/10/16 Sáb 22/10/16 Seg 17/10/16 Sáb 22/10/16
46 Casa de bombas 0% 5 dias Ter 27/09/16 Sáb 01/10/16 Ter 27/09/16 Sáb 01/10/16
47 Base para a caixa d'água 0% 3 dias Sáb 01/10/16 Qua 05/10/16Sáb 01/10/16 Qua 05/10/16
48 Poço do esteira rolante 0% 2 dias Qua 05/10/16Sex 07/10/16 Qua 05/10/16Sex 07/10/16
49 Poço do elevador de cargas 0% 3 dias Sex 07/10/16 Ter 11/10/16 Sex 07/10/16 Ter 11/10/16
50 Atividades de construção civil concluídas 0% 0 dias Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16
51 Painéis de fechamento interno e externo 0% 17 dias Qui 15/09/16Ter 04/10/16 Qui 15/09/16Ter 04/10/16
52 Painéis internos e externos entregues na obra 0% 0 dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
53 Montagem dos painéis de fechamento externo 0% 10 dias Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 Qui 15/09/16 Seg 26/09/16
54 Montagem dos painéis de fechamento interno 0% 7 dias Ter 27/09/16 Ter 04/10/16 Ter 27/09/16 Ter 04/10/16
55 Montagem dos painéis de fechamento concluída 0% 0 dias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
56 Esquadrias 0% 40,2 dias Ter 27/09/16 Sex 11/11/16 Ter 27/09/16 Sex 11/11/16
57 Esquadrias de alumínio 0% 15 dias Ter 27/09/16 Qui 13/10/16Ter 27/09/16 Qui 13/10/16
58 Esquadrias das portas 0% 10 dias Ter 27/09/16 Sex 07/10/16 Ter 27/09/16 Sex 07/10/16
59 Esquadrias de alumínio entregues 0% 0 dias Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16
60 Instalação das esquadrias de alumínio 0% 10 dias Ter 27/09/16 Sex 07/10/16 Ter 27/09/16 Sex 07/10/16
61 Vidros da fachada 0% 10 dias Sáb 01/10/16Qui 13/10/16Sáb 01/10/16Qui 13/10/16
62 Vidros da fachada entregues 0% 0 dias Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16
63 Instalação das esquadrias de alumínio 0% 10 dias Sáb 01/10/16 Qui 13/10/16 Sáb 01/10/16 Qui 13/10/16
64 Esquadrias de madeira 0% 2 dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
65 Esquadrias de madeira entregues 0% 0 dias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
66 Instalação das esquadrias de madeira 0% 2 dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
67 Guarda-corpos 0% 5 dias Qua 26/10/16Ter 01/11/16 Qua 26/10/16Ter 01/11/16
68 Materiais entregues 0% 0 dias Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16
69 Instalação dos guarda-corpos 0% 5 dias Qua 26/10/16Ter 01/11/16 Qua 26/10/16Ter 01/11/16
70 Bate-carrinhos 0% 5 dias Qua 26/10/16Ter 01/11/16 Qua 26/10/16Ter 01/11/16
71 Materiais entregues 0% 0 dias Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16Qua 26/10/16
72 Instalação dos bate-carrinhos 0% 5 dias Qua 26/10/16Ter 01/11/16 Qua 26/10/16Ter 01/11/16
73 Bate-pneus 0% 5 dias Sáb 05/11/16Sex 11/11/16 Sáb 05/11/16Sex 11/11/16
74 Materiais entregues 0% 0 dias Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16
75 Instalação dos bate-pneus 0% 5 dias Sáb 05/11/16 Sex 11/11/16 Sáb 05/11/16 Sex 11/11/16
76 Espelhos 0% 2 dias Qui 13/10/16Sáb 15/10/16Qui 13/10/16Sáb 15/10/16
77 Espelhos entregues 0% 0 dias Qui 13/10/16 Qui 13/10/16 Qui 13/10/16 Qui 13/10/16
78 Instalação dos espelhos 0% 2 dias Qui 13/10/16 Sáb 15/10/16 Qui 13/10/16 Sáb 15/10/16
79 Instalação das esquadrias concluída 0% 0 dias Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16
80 Revestimentos 0% 18 dias Qui 29/09/16Qua 19/10/16Qui 29/09/16Qua 19/10/16
81 Revestimento em ACM 0% 18 dias Qui 29/09/16Qua 19/10/16Qui 29/09/16Qua 19/10/16
82 Materiais entregues 0% 0 dias Qui 29/09/16 Qui 29/09/16 Qui 29/09/16 Qui 29/09/16
83 Instalação do revestimento em ACM 0% 18 dias Qui 29/09/16 Qua 19/10/16Qui 29/09/16 Qua 19/10/16
84 Instalação dos revestimentos concluída 0% 0 dias Qua 19/10/16Qua 19/10/16Qua 19/10/16Qua 19/10/16
85 Pintura 0% 45,2 dias Ter 27/09/16 Qui 17/11/16Ter 27/09/16 Qui 17/11/16
86 Pintura da loja 0% 25 dias Ter 27/09/16 Ter 25/10/16 Ter 27/09/16 Ter 25/10/16
87 Materiais entregues 0% 0 dias Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16
88 Execução da pintura externa da loja 0% 15 dias Ter 27/09/16 Qui 13/10/16 Ter 27/09/16 Qui 13/10/16
89 Execução da pintura interna da loja 0% 10 dias Qui 13/10/16 Ter 25/10/16 Qui 13/10/16 Ter 25/10/16
90 Pintura do estacionamento 0% 10 dias Sáb 05/11/16Qui 17/11/16Sáb 05/11/16Qui 17/11/16
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Id Modo 
da 

Nome da tarefa % concluída Duração Início da Linha
de Base

Término da 
linha de base

Início Término

91 Mateirias entregues 0% 0 dias Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16
92 Execução da pintura do estacionamento 0% 10 dias Sáb 05/11/16 Qui 17/11/16 Sáb 05/11/16 Qui 17/11/16
93 Pintura de loja concluída 0% 0 dias Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16
94 Instalações 0% 65 dias Qui 15/09/16Seg 28/11/16Qui 15/09/16Seg 28/11/16
95 Instalações elétricas 0% 35 dias Qua 12/10/16Seg 21/11/16Qua 12/10/16Seg 21/11/16
96 Materiais entregues 0% 0 dias Qua 12/10/16Qua 12/10/16Qua 12/10/16Qua 12/10/16
97 Execução da instalação elétrica 0% 30 dias Qua 12/10/16Qua 16/11/16Qua 12/10/16Qua 16/11/16
98 Testes das instalações elétricas 0% 5 dias Qua 16/11/16Seg 21/11/16 Qua 16/11/16Seg 21/11/16
99 Instalações hidráulicas 0% 32 dias Qui 15/09/16Sex 21/10/16 Qui 15/09/16Sex 21/10/16

100 Mateirias entregues 0% 0 dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
101 Execução da instalação Hidráulica 0% 30 dias Qui 15/09/16Qua 19/10/16Qui 15/09/16Qua 19/10/16
102 Banheiros 0% 10 dias Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 Qui 15/09/16 Seg 26/09/16
103 Rede de captação de água 0% 5 dias Ter 27/09/16 Sáb 01/10/16 Ter 27/09/16 Sáb 01/10/16
104 Rede de Esgoto 0% 5 dias Sáb 01/10/16 Sex 07/10/16 Sáb 01/10/16 Sex 07/10/16
105 Caixa d'água 0% 5 dias Sex 07/10/16 Qui 13/10/16 Sex 07/10/16 Qui 13/10/16
106 Sistema de bombeamento 0% 5 dias Qui 13/10/16 Qua 19/10/16Qui 13/10/16 Qua 19/10/16
107 Testes das instalações hidráulicas 0% 2 dias Qua 19/10/16Sex 21/10/16 Qua 19/10/16Sex 21/10/16
108 Sistema de ar-condicionado 0% 33 dias Qui 15/09/16Sáb 22/10/16Qui 15/09/16Sáb 22/10/16
109 Recebimento dos equipamentos e materiais 0% 31 dias Qui 15/09/16Qui 20/10/16Qui 15/09/16Qui 20/10/16
110 Dutos recebidos 0% 0 dias Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16
111 Aparelhos roof-tops recebidos 0% 0 dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
112 Cortinas de ar recebidas 0% 0 dias Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16
113 Aparelhos splits recebidos 0% 0 dias Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16
114 Instalação dos dutos 0% 15 dias Ter 27/09/16 Qui 13/10/16Ter 27/09/16 Qui 13/10/16
115 Pré-montagem dos dutos 0% 10 dias Ter 27/09/16 Sex 07/10/16 Ter 27/09/16 Sex 07/10/16
116 Posiocionamento e fixação dos dutos 0% 10 dias Sáb 01/10/16 Qui 13/10/16 Sáb 01/10/16 Qui 13/10/16
117 Instalação dos aparelhos roof-tops 0% 29 dias Qui 15/09/16Ter 18/10/16 Qui 15/09/16Ter 18/10/16
118 Posicionamento dos aparelhos 0% 5 dias Qui 15/09/16 Qua 21/09/16Qui 15/09/16 Qua 21/09/16
119 Instalações elétricas 0% 5 dias Qua 12/10/16Ter 18/10/16 Qua 12/10/16Ter 18/10/16
120 Instalação das cortinas de ar 0% 2 dias Ter 18/10/16 Qui 20/10/16 Ter 18/10/16 Qui 20/10/16
121 Instalação dos aparelhos splits 0% 2 dias Qui 20/10/16 Sáb 22/10/16 Qui 20/10/16 Sáb 22/10/16
122 Sistema de prevenção e combate a incêndios 0% 42 dias Sáb 01/10/16Sáb 19/11/16Sáb 01/10/16Sáb 19/11/16
123 Mateirias e equipamentos entregues 0% 0 dias Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16 Sáb 01/10/16
124 Pré-montagem das tubulações e hidrantes 0% 15 dias Sáb 01/10/16 Qua 19/10/16Sáb 01/10/16 Qua 19/10/16
125 Área da loja 0% 20 dias Qui 13/10/16Sáb 05/11/16Qui 13/10/16Sáb 05/11/16
126 Posicionamento das tubulações e hidrantes 0% 15 dias Qui 13/10/16 Seg 31/10/16 Qui 13/10/16 Seg 31/10/16
127 Soldas e fixação das tubulações 0% 15 dias Qua 19/10/16Sáb 05/11/16 Qua 19/10/16Sáb 05/11/16
128 Instalação dos extintores 0% 2 dias Seg 17/10/16 Qua 19/10/16Seg 17/10/16 Qua 19/10/16
129 Instalação elétrica (sensores de fumaça e alarmes) 0% 5 dias Seg 31/10/16 Sáb 05/11/16 Seg 31/10/16 Sáb 05/11/16
130 Instalação das placas e sinalizações 0% 2 dias Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 Sex 28/10/16 Seg 31/10/16
131 Área do estacionamento 0% 18 dias Sex 28/10/16 Sex 18/11/16 Sex 28/10/16 Sex 18/11/16
132 Posicionamento das tubulações e hidrantes 0% 12 dias Seg 31/10/16 Seg 14/11/16 Seg 31/10/16 Seg 14/11/16
133 Soldas e fixação das tubulações 0% 12 dias Sex 04/11/16 Sex 18/11/16 Sex 04/11/16 Sex 18/11/16
134 Instalação dos extintores 0% 2 dias Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 Sex 28/10/16 Seg 31/10/16
135 Instalação elétrica (sensores de fumaça e alarmes) 0% 5 dias Sáb 12/11/16 Sex 18/11/16 Sáb 12/11/16 Sex 18/11/16
136 Instalação das placas e sinalizações 0% 2 dias Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16
137 Execução de testes do sistema de prevenção e combate a 

incêndios
0% 1 dia Sex 18/11/16 Sáb 19/11/16 Sex 18/11/16 Sáb 19/11/16

138 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA 0% 5 dias Seg 14/11/16Sáb 19/11/16Seg 14/11/16Sáb 19/11/16
139 Materiais e equipamentos entregues 0% 0 dias Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16
140 Instalação do SPDA 0% 5 dias Seg 14/11/16 Sáb 19/11/16 Seg 14/11/16 Sáb 19/11/16
141 Sistema de sonorização 0% 6 dias Qua 16/11/16Ter 22/11/16 Qua 16/11/16Ter 22/11/16
142 Materiais e equipamentos entregues 0% 0 dias Qua 16/11/16Qua 16/11/16Qua 16/11/16Qua 16/11/16
143 Instalação do sistema de sonorização 0% 5 dias Qua 16/11/16Seg 21/11/16 Qua 16/11/16Seg 21/11/16
144 Execução de testes do sistema de sonorização 0% 1 dia Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16
145 CFTV e alarme 0% 11 dias Qua 16/11/16Seg 28/11/16Qua 16/11/16Seg 28/11/16
146 Materiais e equipamentos entregues 0% 0 dias Qua 16/11/16Qua 16/11/16Qua 16/11/16Qua 16/11/16
147 Instalação dso sistemas CFTV e alarme 0% 10 dias Qua 16/11/16Sáb 26/11/16 Qua 16/11/16Sáb 26/11/16
148 Execução de testes dos sistemas CFTV e alarme 0% 1 dia Sáb 26/11/16 Seg 28/11/16 Sáb 26/11/16 Seg 28/11/16
149 Instalações concluídas 0% 0 dias Seg 28/11/16 Seg 28/11/16 Seg 28/11/16 Seg 28/11/16
150 Equipamentos 0% 21 dias Qua 21/09/16Sex 14/10/16 Qua 21/09/16Sex 14/10/16
151 Elevador de cargas 0% 3 dias Ter 11/10/16 Sex 14/10/16 Ter 11/10/16 Sex 14/10/16
152 Elevador entregue 0% 0 dias Ter 11/10/16 Ter 11/10/16 Ter 11/10/16 Ter 11/10/16
153 Instalação do elevador de cargas 0% 3 dias Ter 11/10/16 Sex 14/10/16 Ter 11/10/16 Sex 14/10/16
154 Esteira rolante 0% 3 dias Sex 07/10/16 Ter 11/10/16 Sex 07/10/16 Ter 11/10/16
155 Esteira rolante entregue 0% 0 dias Sex 07/10/16 Sex 07/10/16 Sex 07/10/16 Sex 07/10/16
156 Instalação da esteira rolante 0% 3 dias Sex 07/10/16 Ter 11/10/16 Sex 07/10/16 Ter 11/10/16
157 Plataforma niveladora 0% 1 dia Qua 21/09/16Qui 22/09/16Qua 21/09/16Qui 22/09/16
158 Plataforma niveladora entregue 0% 0 dias Qua 21/09/16Qua 21/09/16Qua 21/09/16Qua 21/09/16
159 Instalação da plataforma niveladora 0% 1 dia Qua 21/09/16Qui 22/09/16 Qua 21/09/16Qui 22/09/16
160 Instalação dos equipamentos concluída 0% 0 dias Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16
161 Pavimentação externa 0% 19 dias Sex 14/10/16 Sáb 05/11/16Sex 14/10/16 Sáb 05/11/16
162 Regularização do terreno 0% 15 dias Sex 14/10/16 Ter 01/11/16 Sex 14/10/16 Ter 01/11/16
163 Montagem de telas e armaduras 0% 15 dias Seg 17/10/16 Qui 03/11/16 Seg 17/10/16 Qui 03/11/16
164 Concretagem do pavimento 0% 15 dias Qua 19/10/16Sáb 05/11/16 Qua 19/10/16Sáb 05/11/16
165 Pavimentação concluída 0% 0 dias Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16 Sáb 05/11/16
166 Acabamentos 0% 47 dias Ter 04/10/16 Sáb 26/11/16Ter 04/10/16 Sáb 26/11/16
167 Cominicação visual 0% 8 dias Sáb 15/10/16Ter 25/10/16 Sáb 15/10/16Ter 25/10/16
168 Instalação do luminoso da fachada 0% 5 dias Qua 19/10/16Ter 25/10/16 Qua 19/10/16Ter 25/10/16
169 Instalação dos banners da fachada 0% 3 dias Sáb 15/10/16 Qua 19/10/16Sáb 15/10/16 Qua 19/10/16
170 Instalação dos quadros decorativos internos 0% 5 dias Qua 19/10/16Ter 25/10/16 Qua 19/10/16Ter 25/10/16
171 Forro decorativo 0% 8 dias Sex 18/11/16 Sáb 26/11/16Sex 18/11/16 Sáb 26/11/16
172 Elementos decorativos entregues 0% 0 dias Sex 18/11/16 Sex 18/11/16 Sex 18/11/16 Sex 18/11/16
173 Instalação do forro decorativo 0% 8 dias Sex 18/11/16 Sáb 26/11/16 Sex 18/11/16 Sáb 26/11/16
174 Bancadas de granito 0% 2 dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
175 Materiais entregues 0% 0 dias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
176 Instalação das bancadas de granito 0% 2 dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
177 Divisórias de banheiros 0% 2 dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
178 Divisórias de banheiros entregues 0% 0 dias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
179 Instalação das divisórias dos banheiros 0% 2 dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
180 Louças e metais 0% 3 dias Qui 06/10/16Seg 10/10/16Qui 06/10/16Seg 10/10/16
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Id Modo 
da 

Nome da tarefa % concluída Duração Início da Linha
de Base

Término da 
linha de base

Início Término

181 Louças e metais entregues 0% 0 dias Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 Qui 06/10/16
182 Instalação das louças e metais 0% 3 dias Qui 06/10/16 Seg 10/10/16 Qui 06/10/16 Seg 10/10/16
183 Instalação dos acabamentos concluída 0% 0 dias Sáb 26/11/16 Sáb 26/11/16 Sáb 26/11/16 Sáb 26/11/16
184 Estátua de fibra 0% 91,2 dias Ter 02/08/16 Seg 14/11/16Ter 02/08/16 Seg 14/11/16
185 Fundações da estátua 0% 3 dias Ter 02/08/16 Qui 04/08/16 Ter 02/08/16 Qui 04/08/16
186 Base de concreto 0% 5 dias Ter 11/10/16 Seg 17/10/16 Ter 11/10/16 Seg 17/10/16
187 Montagem da estrutura metálica da base 0% 2 dias Sáb 05/11/16 Ter 08/11/16 Sáb 05/11/16 Ter 08/11/16
188 Montagem da base em fibra 0% 2 dias Ter 08/11/16 Qui 10/11/16 Ter 08/11/16 Qui 10/11/16
189 Montagem da estrutura metálica interna 0% 1 dia Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16
190 Montagem da estátua 0% 1 dia Sex 11/11/16 Sáb 12/11/16 Sex 11/11/16 Sáb 12/11/16
191 Instalação da estátua de fibra 0% 1 dia Sáb 12/11/16 Seg 14/11/16 Sáb 12/11/16 Seg 14/11/16
192 Montagem dos móveis 0% 10 dias Qua 23/11/16Sáb 03/12/16 Qua 23/11/16Sáb 03/12/16
193 Inauguração 0% 0 dias Sáb 03/12/16 Sáb 03/12/16 Sáb 03/12/16 Sáb 03/12/16
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