Cronograma Loja 71 . Filial BALNEARIO CAMBORIU Il .REVOO

Id Modo |Nome da tarefa % concluida|Duragdo |Inicio da Linha|Términoda |Inicio Término |01 0utubro |01 Janeiro |01 Abril |o1uho |01 Outubro |01 Jan
da de Base linha de base 27/09]08/11|20/12|31/01/13/03| 24/04/05/06|17/07|28/08/09/10 20/11|01/01
1 Obra Loja 71 . Balneario Camboriu Il 0% 159dias  Seg 06/06/16 Sab 03/12/16 Seg 06/06/16 Sab 03/12/1€ ; P ———
2 B Infraestrutura de terreno 0% 115,2 dias Seg 06/06/16 Sex 14/10/16 Seg 06/06/16 Sex 14/10/16 P—— 0%
3 B Terraplenagem 0% 20 dias Seg 06/06/16 Ter 28/06/16 Seg 06/06/16 Ter 28/06/16 =y 0%
4 B2 Execucéo da Terraplenagem 0% 20 dias Seg 06/06/16 Ter 28/06/16 Seg 06/06/16 Ter 28/06/16 - 0%
s B Demolic&o / limpeza do terreno 0% 5dias Seg 06/06/16 Sex 10/06/16 Seg 06/06/16 Sex 10/06/16
6 B Terraplenagem 0% 15 dias Sab 11/06/16 Ter 28/06/16 Sab 11/06/16 Ter 28/06/16 %
7 B Terraplenagem concluida 0% Odias Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 Ter 28/06/16
s &3 Sistema de Drenagem 0% 26,2dias  Qui 15/09/16 Sex 14/10/16 Qui 15/09/16 Sex 14/10/16
9 B Instalagéo das tubulagdes em PVC 0% 10 dias Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 Qui 15/09/16 Seg 26/09/16
10 B Instalagéo das tubulac6es de concreto 0% 10 dias Sex 23/09/16 Ter 04/10/16 Sex 23/09/16 Ter 04/10/16
u 2 Execucéo do sistema de coleta - bocas de lobo e grelhas 0% 10 dias Qui 29/09/16 Seg 10/10/16 Qui 29/09/16 Seg 10/10/16
12 B Execucdo das caixas de retencédo 0% 6dias Ter 04/10/16 Sex 14/10/16 Ter 04/10/16 Sex 14/10/16 io% :
13 3 Sistema de drenagem concluido 0% 0dias Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Fun )
14 @ Fundacdes 0% 30dias  Ter28/06/16 Seg 01/08/16 Ter 28/06/16 Seg 01/08/16 0% :
15 3 Execuc&o das estacas / sapatas 0% 20 dias Ter 28/06/16 Qui 21/07/16 Ter 28/06/16 Qui 21/07/16
16 B Execugéo dos blocos de fundagéo 0% 20 dias Sab 09/07/16 Seg 01/08/16 Sab 09/07/16 Seg 01/08/16
17 B Fundagdes concluidas 0% 0dias Seg 01/08/16 Seg 01/08/16 Seg 01/08/16 Seg 01/08/16 7 01/0:
18 @ Estrutura metalica 0% 44 dias  Ter 02/08/16 Qua 21/09/1tTer 02/08/16 Qua 21/09/1( 0f6
19 B Estrutura metalica entregue 0% Odias Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 ﬁ 02/08
20 B Montagem da estrutura metélica 0% 44 dias Ter 02/08/16 Qua 21/09/1¢Ter 02/08/16 Qua 21/09/1¢ 06
21 3 Pilares 0% 15 dias Ter 02/08/16 Qui 18/08/16 Ter 02/08/16 Qui 18/08/16
2 & Vigas Mezanino 0% 15 dias Sab 06/08/16 Qua 24/08/1€ Sab 06/08/16 Qua 24/08/1€ ’;\E
23 @ Steel decks 0% 15 dias Sex 12/08/16 Ter 30/08/16 Sex 12/08/16 Ter 30/08/16 Q’E-‘
24 B3 Vigas e tercas da cobertura 0% 19 dias Qui 18/08/16 Sex 09/09/16 Qui 18/08/16 Sex 09/09/16 *ﬂ
25 B Montagem das plataformas dos equipamentos de 0% 5dias Sex 09/09/16 Qui 15/09/16 Sex 09/09/16 Qui 15/09/16
ar-condicionado
26 @ Montagem das escadas de emergéncia 0% 5dias Qui 15/09/16 Qua 21/09/1€ Qui 15/09/16 Qua 21/09/1¢ o
7 B Montagem da estrutura metalica concluida 0% Odias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 o 15/09
28 B Montagem da cobertura 0% 15 dias Qui 15/09/16 Sab 01/10/1€ Qui 15/09/16 Sab 01/10/1€ o 0%
29 B Telhas e rufos entregues 0% 0dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 4, 15/09
30 B Montagem das telhas e rufos 0% 15 dias Qui 15/09/16 Sab 01/10/16 Qui 15/09/16 Sab 01/10/16 %l
31 3 Montagem das telhas e rufos concluida 0% 0dias Sab 01/10/16 Sab 01/10/16 Sab 01/10/16 Sab 01/10/16
2 B Piso/Laje de concreto 0% 36 dias Qui 15/09/16 Qua 26/10/1tQui 15/09/16 Qua 26/10/1( P—
33 B Piso/Laje de concreto 0% 24 dias Qui 15/09/16 Qua 12/10/1tQui 15/09/16 Qua 12/10/1( -
3 B3 Execucdo do piso de concreto térreo 0% 12 dias Qui 15/09/16 Qua 28/09/1€ Qui 15/09/16 Qua 28/09/1¢ >
5 @ Capeamento da laje do mezanino 0% 12 dias Qui 29/09/16 Qua 12/10/1€Qui 29/09/16 Qua 12/10/1¢
36 B3 Revestimento porcelanato 0% 24 dias  Qui 29/09/16 Qua 26/10/1tQui 29/09/16 Qua 26/10/1¢
7 B Colocagéo de piso no térreo 0% 12 dias Qui 29/09/16 Qua 12/10/1€Qui 29/09/16 Qua 12/10/1€
8 @ Colocagéo de piso no mezanino 0% 12 dias Qua 12/10/1€Qua 26/10/1€ Qua 12/10/1€ Qua 26/10/1¢
39 B Piso/Laje de concreto concluidos 0% Odias Qua 26/10/1€Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1¢
420 B Construgé&o civil 0% 36 dias Qui 15/09/16 Qua 26/10/1¢Qui 15/09/16 Qua 26/10/1( v
41 B Doca 0% 5dias Qui 15/09/16 Qua 21/09/1€ Qui 15/09/16 Qua 21/09/1¢ P
42 B Cabine elétrica 0% 5dias Qua 21/09/1€Seg 26/09/16 Qua 21/09/1¢€Seg 26/09/16
43 3 Muros e muretas 0% 3dias Sab 22/10/16 Qua 26/10/1€Sab 22/10/16 Qua 26/10/1€
4 B Base para a estatua de fibra 0% 5dias Ter 11/10/16 Seg 17/10/16 Ter 11/10/16 Seg 17/10/16
4 3 Lixeira 0% 5dias Seg 17/10/16 Sab 22/10/16 Seg 17/10/16 Sab 22/10/16
46 B Casa de bombas 0% 5dias Ter 27/09/16 Sab 01/10/16 Ter 27/09/16 Sab 01/10/16|
a7 3 Base para a caixa d'agua 0% 3dias Sab 01/10/16 Qua 05/10/1€ Sab 01/10/16 Qua 05/10/1€
4 &3 Poco do esteira rolante 0% 2dias Qua 05/10/1€Sex 07/10/16 Qua 05/10/1€Sex 07/10/16
49 B Poco do elevador de cargas 0% 3dias Sex 07/10/16 Ter 11/10/16 Sex 07/10/16 Ter 11/10/16
50 @ Atividades de construgZo civil concluidas 0% 0O dias Qua 26/10/1€Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1¢
51 @ Painéis de fechamento interno e externo 0% 17 dias Qui 15/09/16 Ter 04/10/16 Qui 15/09/16 Ter 04/10/16 »
52 @ Painéis internos e externos entregues na obra 0% Odias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 <
53 @ Montagem dos painéis de fechamento externo 0% 10 dias Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 3
54 @ Montagem dos painéis de fechamento interno 0% 7 dias Ter 27/09/16 Ter 04/10/16 Ter 27/09/16 Ter 04/10/16
55 @ Montagem dos painéis de fechamento concluida 0% Odias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
56 B Esquadrias 0% 40,2dias Ter 27/09/16 Sex 11/11/16 Ter 27/09/16 Sex 11/11/16
57 @ Esquadrias de aluminio 0% 15dias  Ter 27/09/16 Qui 13/10/16 Ter 27/09/16 Qui 13/10/16
58 @ Esquadrias das portas 0% 10 dias Ter 27/09/16 Sex 07/10/16 Ter 27/09/16 Sex 07/10/16
50 @ Esquadrias de aluminio entregues 0% Odias Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16
60 B Instalagdo das esquadrias de aluminio 0% 10 dias Ter 27/09/16 Sex 07/10/16 Ter 27/09/16 Sex 07/10/16
61 @ Vidros da fachada 0% 10 dias Sab 01/10/1€ Qui 13/10/16 Sab 01/10/1€ Qui 13/10/16
62 B3 Vidros da fachada entregues 0% 0O dias Sab 01/10/16 Sab 01/10/16 Sab 01/10/16 Sab 01/10/16
63 B Instalagdo das esquadrias de aluminio 0% 10 dias Sab 01/10/16 Qui 13/10/16 Sab 01/10/16 Qui 13/10/16
64 B Esquadrias de madeira 0% 2dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
65 B Esquadrias de madeira entregues 0% Odias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
66 (B Instalagéo das esquadrias de madeira 0% 2dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16,
67 B Guarda-corpos 0% 5dias Qua 26/10/1¢Ter 01/11/16 Qua 26/10/1tTer 01/11/16
68 B Materiais entregues 0% Odias Qua 26/10/1€Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1¢
60 B Instalagéo dos guarda-corpos 0% 5dias Qua 26/10/1€Ter 01/11/16 Qua 26/10/1€Ter 01/11/16
7 & Bate-carrinhos 0% 5dias Qua 26/10/1¢Ter 01/11/16 Qua 26/10/1(Ter 01/11/16
7 B Materiais entregues 0% Odias Qua 26/10/1€Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1€ Qua 26/10/1€
2 B Instalagéo dos bate-carrinhos 0% 5dias Qua 26/10/1€Ter 01/11/16 Qua 26/10/1€Ter 01/11/16
73 B Bate-pneus 0% 5dias Sab 05/11/16€Sex 11/11/16 Sab 05/11/1€ Sex 11/11/16|
7% B Materiais entregues 0% O dias Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 Sab 05/11/16
s B Instalagéo dos bate-pneus 0% 5dias Sab 05/11/16 Sex 11/11/16 Sab 05/11/16 Sex 11/11/16
76 B Espelhos 0% 2dias Qui 13/10/16 Sab 15/10/1€ Qui 13/10/16 Sab 15/10/1€
7 @ Espelhos entregues 0% O dias Qui 13/10/16 Qui 13/10/16 Qui 13/10/16 Qui 13/10/16
B B Instalagéo dos espelhos 0% 2dias Qui 13/10/16 Sab 15/10/16 Qui 13/10/16 Sab 15/10/16
7 B Instalagdo das esquadrias concluida 0% Odias Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16
80 B2 Revestimentos 0% 18 dias Qui 29/09/16 Qua 19/10/1¢Qui 29/09/16 Qua 19/10/1¢
s1 @ Revestimento em ACM 0% 18 dias Qui 29/09/16 Qua 19/10/1¢Qui 29/09/16 Qua 19/10/1¢
82 B3 Materiais entregues 0% O dias Qui 29/09/16 Qui 29/09/16 Qui 29/09/16 Qui 29/09/16
3 B Instalagéo do revestimento em ACM 0% 18 dias Qui 29/09/16 Qua 19/10/1€Qui 29/09/16 Qua 19/10/1¢
] Instalagdo dos revestimentos concluida 0% Odias Qua 19/10/1€Qua 19/10/1€ Qua 19/10/1€ Qua 19/10/1¢
s B3 Pintura 0% 45,2dias  Ter 27/09/16 Qui 17/11/16 Ter 27/09/16 Qui 17/11/16 ;
86 B Pintura da loja 0% 25dias  Ter 27/09/16 Ter 25/10/16 Ter 27/09/16 Ter 25/10/16 h %)
g7 B Materiais entregues 0% Odias Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 I\ |
83 @ Execucdo da pintura externa da loja 0% 15 dias Ter 27/09/16 Qui 13/10/16 Ter 27/09/16 Qui 13/10/16, i
80 B Execucdo da pintura interna da loja 0% 10 dias Qui 13/10/16 Ter 25/10/16 Qui 13/10/16 Ter 25/10/16 :
o 2 Pintura do estacionamento 0% 10dias  Sab 05/11/16Qui 17/11/16Sab 05/11/1€Qui 17/11/16 e @%
Divisdo Critica = Somente término 1 Etapa Tarefa Inativa —
Andamento Critico — Somente duracdo Andamento do Resumo Etapa Inativa
Tarefa Critica Resumo Resumo Inativo O———70
Divisso v Divisdo critica ~ eeiaiieeanans Resumo Manual Data limite L 4

Andamento da Tarefa
Tarefa Manual

Somente inicio C

Linha de Base

Diviséo da Linha de Base

Etapa da Linha de Base <

Resumo do projeto

Tarefas externas

il

Etapa externa

Pagina 1




Cronograma Loja 71 . Filial BALNEARIO CAMBORIU Il .REVOO

Id Modo |Nome da tarefa 9% concluida|Duragdo |Inicio da Linha|Término da |Inicio Término |01 0utubro |01 Janeiro |01 Abril |01 Julho |01 outubro | 01 Jan
da de Base linha de base 27/09/08/11/20/12/31/01/13/03|24/04/05/06|17/07/28/08/09/10/ 20/11|01/01
a B Mateirias entregues 0% 0O dias Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 ; €(0E/11
2 B Execucéo da pintura do estacionamento 0% 10 dias Sab 05/11/16 Qui 17/11/16 Sab 05/11/16 Qui 17/11/16 § 3%
3 B Pintura de loja concluida 0% 0 dias Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 17/11
u B Instalacdes 0% 65 dias Qui 15/09/16 Seg 28/11/16 Qui 15/09/16 Seg 28/11/16 v 0%
s B Instalagdes elétricas 0% 35 dias Qua 12/10/1¢Seg 21/11/16 Qua 12/10/1¢Seg 21/11/16| —— §0%
% B Materiais entregues 0% O dias Qua 12/10/1€Qua 12/10/1€ Qua 12/10/1€ Qua 12/10/1¢ 1
o B Execucdo da instalago elétrica 0% 30 dias Qua 12/10/1€Qua 16/11/1€Qua 12/10/1€ Qua 16/11/1¢€
% & Testes das instalacdes elétricas 0% 5dias Qua 16/11/1€Seg 21/11/16 Qua 16/11/1€Seg 21/11/16
9 B Instalagdes hidraulicas 0% 32 dias Qui 15/09/16 Sex 21/10/16 Qui 15/09/16 Sex 21/10/16|
100 & Mateirias entregues 0% O dias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
101 & Execucdo da instalagdo Hidraulica 0% 30 dias Qui 15/09/16 Qua 19/10/1¢Qui 15/09/16 Qua 19/10/1(
102 @ Banheiros 0% 10 dias Qui 15/09/16 Seg 26/09/16 Qui 15/09/16 Seg 26/09/16
103 @ Rede de captacéo de agua 0% 5dias Ter 27/09/16 Sab 01/10/16 Ter 27/09/16 Sab 01/10/16
104 & Rede de Esgoto 0% 5dias Sab 01/10/16 Sex 07/10/16 Sab 01/10/16 Sex 07/10/16
105 & Caixa d'agua 0% 5dias Sex 07/10/16 Qui 13/10/16 Sex 07/10/16 Qui 13/10/16
106 @ Sistema de bombeamento 0% 5dias Qui 13/10/16 Qua 19/10/1€Qui 13/10/16 Qua 19/10/1¢
107 & Testes das instalagdes hidraulicas 0% 2dias Qua 19/10/1€Sex 21/10/16 Qua 19/10/1€Sex 21/10/16
108 & Sistema de ar-condicionado 0% 33 dias Qui 15/09/16 Sab 22/10/1€ Qui 15/09/16 Sab 22/10/1€
109 B Recebimento dos equipamentos e materiais 0% 31 dias Qui 15/09/16 Qui 20/10/16 Qui 15/09/16 Qui 20/10/16|
110 @ Dutos recebidos 0% O dias Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 Ter 27/09/16
111 @ Aparelhos roof-tops recebidos 0% Odias Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 Qui 15/09/16
12 B Cortinas de ar recebidas 0% O dias Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16
113 @ Aparelhos splits recebidos 0% O dias Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16
14 @ Instalagéo dos dutos 0% 15dias  Ter 27/09/16 Qui 13/10/16 Ter 27/09/16 Qui 13/10/16
115 B Pré-montagem dos dutos 0% 10 dias Ter 27/09/16 Sex 07/10/16 Ter 27/09/16 Sex 07/10/16
116 & Posiocionamento e fixacéo dos dutos 0% 10 dias Sab 01/10/16 Qui 13/10/16 Sab 01/10/16 Qui 13/10/16
17 @ Instalacéo dos aparelhos roof-tops 0% 29dias  Qui 15/09/16 Ter 18/10/16 Qui 15/09/16 Ter 18/10/16
118 @ Posicionamento dos aparelhos 0% 5dias Qui 15/09/16 Qua 21/09/1€ Qui 15/09/16 Qua 21/09/1¢
119 @ InstalagGes elétricas 0% 5dias Qua 12/10/1€Ter 18/10/16 Qua 12/10/1€Ter 18/10/16
120 @ Instalagéo das cortinas de ar 0% 2dias Ter 18/10/16 Qui 20/10/16 Ter 18/10/16 Qui 20/10/16
121 & Instalagéo dos aparelhos splits 0% 2 dias Qui 20/10/16 Sab 22/10/16 Qui 20/10/16 Sab 22/10/16
122 @ Sistema de prevencéo e combate a incéndios 0% 42 dias Sab 01/10/1€Sab 19/11/1€Sab 01/10/1€ Sab 19/11/1€
123 @ Mateirias e equipamentos entregues 0% 0 dias Sab 01/10/16 Sab 01/10/16 Sab 01/10/16 Sab 01/10/16
124 @ Pré-montagem das tubulacdes e hidrantes 0% 15 dias Sab 01/10/16 Qua 19/10/1€Sab 01/10/16 Qua 19/10/1€
125 & Area da loja 0% 20 dias Qui 13/10/16 Sab 05/11/1€ Qui 13/10/16 Sab 05/11/1€
126 @ Posicionamento das tubulagdes e hidrantes 0% 15 dias Qui 13/10/16 Seg 31/10/16 Qui 13/10/16 Seg 31/10/16
127 & Soldas e fixacéo das tubulacdes 0% 15 dias Qua 19/10/1€Sab 05/11/16 Qua 19/10/1€Sab 05/11/16
128 @ Instalagéo dos extintores 0% 2dias Seg 17/10/16 Qua 19/10/1€Seg 17/10/16 Qua 19/10/1¢
129 B Instalagdo elétrica (sensores de fumaca e alarmes) 0% 5dias Seg 31/10/16 Sab 05/11/16 Seg 31/10/16 Sab 05/11/16
130 & Instalagéo das placas e sinalizages 0% 2dias Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 Sex 28/10/16 Seg 31/10/16
131 @ Area do estacionamento 0% 18dias  Sex 28/10/16 Sex 18/11/16 Sex 28/10/16 Sex 18/11/16|
132 @ Posicionamento das tubulagdes e hidrantes 0% 12 dias Seg 31/10/16 Seg 14/11/16 Seg 31/10/16 Seg 14/11/16
133 @ Soldas e fixagéo das tubulacdes 0% 12 dias Sex 04/11/16 Sex 18/11/16 Sex 04/11/16 Sex 18/11/16
134 @ Instalagéo dos extintores 0% 2dias Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 Sex 28/10/16 Seg 31/10/16
135 @ Instalacdo elétrica (sensores de fumaga e alarmes) 0% 5dias Sab 12/11/16 Sex 18/11/16 Sab 12/11/16 Sex 18/11/16
136 @ Instalagdo das placas e sinalizacdes 0% 2dias Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16
137 & Execucdo de testes do sistema de prevencdo e combate a 0% ldia Sex 18/11/16 Sab 19/11/16 Sex 18/11/16 Sab 19/11/16
incéndios
138 @ Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas - SPDA 0% 5dias Seg 14/11/16 Sab 19/11/1€ Seg 14/11/16 Sab 19/11/1€
139 @ Materiais e equipamentos entregues 0% Odias Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16
140 B Instalagéo do SPDA 0% 5dias Seg 14/11/16 Sab 19/11/16 Seg 14/11/16 Sab 19/11/16
141 @ Sistema de sonorizagéo 0% 6 dias Qua 16/11/1¢Ter 22/11/16 Qua 16/11/1(Ter 22/11/16
142 @ Materiais e equipamentos entregues 0% Odias Qua 16/11/1€Qua 16/11/1€Qua 16/11/1€ Qua 16/11/1¢
143 @ Instalagéo do sistema de sonorizagdo 0% 5dias Qua 16/11/1€Seg 21/11/16 Qua 16/11/1€Seg 21/11/16
144 @& Execucéo de testes do sistema de sonorizacéo 0% ldia Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16
145 & CFTV e alarme 0% 11 dias Qua 16/11/1¢Seg 28/11/16 Qua 16/11/1¢Seg 28/11/16
146 B Materiais e equipamentos entregues 0% Odias Qua 16/11/1€Qua 16/11/1€Qua 16/11/1€ Qua 16/11/1¢
147 @ Instalagéo dso sistemas CFTV e alarme 0% 10 dias Qua 16/11/1€Sab 26/11/16 Qua 16/11/1€Sab 26/11/16
148 B Execucéo de testes dos sistemas CFTV e alarme 0% ldia Sab 26/11/16 Seg 28/11/16 Sab 26/11/16 Seg 28/11/16
149 @ Instalagdes concluidas 0% O dias Seg 28/11/16 Seg 28/11/16 Seg 28/11/16 Seg 28/11/16
150 & Equipamentos 0% 2ldias  Qua 21/09/1tSex 14/10/16 Qua 21/09/1tSex 14/10/16
151 & Elevador de cargas 0% 3dias Ter 11/10/16 Sex 14/10/16 Ter 11/10/16 Sex 14/10/16
152 & Elevador entregue 0% 0O dias Ter 11/10/16 Ter 11/10/16 Ter 11/10/16 Ter 11/10/16
153 @ Instalagéo do elevador de cargas 0% 3dias Ter 11/10/16 Sex 14/10/16 Ter 11/10/16 Sex 14/10/16
154 @ Esteira rolante 0% 3 dias Sex 07/10/16 Ter 11/10/16 Sex 07/10/16 Ter 11/10/16
155 & Esteira rolante entregue 0% O dias Sex 07/10/16 Sex 07/10/16 Sex 07/10/16 Sex 07/10/16
156 @ Instalagéo da esteira rolante 0% 3dias Sex 07/10/16 Ter 11/10/16 Sex 07/10/16 Ter 11/10/16
157 @ Plataforma niveladora 0% ldia Qua 21/09/1¢Qui 22/09/16 Qua 21/09/1¢Qui 22/09/16| v
158 @ Plataforma niveladora entregue 0% Odias Qua 21/09/1€Qua 21/09/1€ Qua 21/09/1€ Qua 21/09/1¢ *
159 & Instalagéo da plataforma niveladora 0% 1dia Qua 21/09/1€Qui 22/09/16 Qua 21/09/1€Qui 22/09/16 b
160 @ Instalacdo dos equipamentos concluida 0% O dias Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 Sex 14/10/16
161 @ Pavimentacao externa 0% 19 dias Sex 14/10/16 Sab 05/11/1€ Sex 14/10/16 Sb 05/11/1€
162 & Regularizagéo do terreno 0% 15 dias Sex 14/10/16 Ter 01/11/16 Sex 14/10/16 Ter 01/11/16
163 @ Montagem de telas e armaduras 0% 15 dias Seg 17/10/16 Qui 03/11/16 Seg 17/10/16 Qui 03/11/16
164 @ Concretagem do pavimento 0% 15 dias Qua 19/10/1€Sab 05/11/16 Qua 19/10/1€Sab 05/11/16
165 & Pavimentacéo concluida 0% O dias Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 Sab 05/11/16 Sab 05/11/16
166 & Acabamentos 0% 47dias  Ter04/10/16 Sab 26/11/16Ter 04/10/16 Sab 26/11/1€
167 @ Cominicagéo visual 0% 8dias Sab 15/10/16 Ter 25/10/16 Sab 15/10/1€ Ter 25/10/16 w
168 B Instalag&o do luminoso da fachada 0% 5dias Qua 19/10/1€Ter 25/10/16 Qua 19/10/1€Ter 25/10/16 T
169 @ Instalagéo dos banners da fachada 0% 3dias Sab 15/10/16 Qua 19/10/1€Sab 15/10/16 Qua 19/10/1€ f
170 @ Instalagéo dos quadros decorativos internos 0% 5dias Qua 19/10/1€Ter 25/10/16 Qua 19/10/1€Ter 25/10/16 Bt
171 @ Forro decorativo 0% 8dias Sex 18/11/16 Sab 26/11/16 Sex 18/11/16 Sab 26/11/1€ 0%
172 @ Elementos decorativos entregues 0% 0 dias Sex 18/11/16 Sex 18/11/16 Sex 18/11/16 Sex 18/11/16 18/11
173 & Instalagéo do forro decorativo 0% 8dias Sex 18/11/16 Sab 26/11/16 Sex 18/11/16 Sab 26/11/16 ]
174 @ Bancadas de granito 0% 2dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 w|0%| ||
175 & Materiais entregues 0% Odias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 04710/
176 @ Instalagéo das bancadas de granito 0% 2dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 So%t
177 @ Divisorias de banheiros 0% 2dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16
178 @ Divisérias de banheiros entregues 0% O dias Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 Ter 04/10/16
179 & Instalagéo das divisorias dos banheiros 0% 2dias Ter 04/10/16 Qui 06/10/16 Ter 04/10/16 Qui 06/10/16,
180 @ Loucas e metais 0% 3dias Qui 06/10/16 Seg 10/10/16 Qui 06/10/16 Seg 10/10/16| w O
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Cronograma Loja 71 . Filial BALNEARIO CAMBORIU Il .REVOO
Nome da tarefa % concluida|Duragdo |Inicio da Linha|Término da |Inicio ‘Término |01 0utubro |01 Janeiro |01 Abril |01 Julho |01 outubro | 01 Jan
de Base linha de base 27/09/08/11/20/12/31/01/13/03|24/04/05/06|17/07/28/08]09/10/ 20/11|01/01
Lougcas e metais entregues 0% Odias Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 ; 06410
Instalagéo das lougas e metais 0% 3dias Qui 06/10/16 Seg 10/10/16 Qui 06/10/16 Seg 10/10/16 W 10% r:,
Instalagdo dos acabamentos concluida 0% Odias Sab 26/11/16 Sab 26/11/16 Sab 26/11/16 Sab 26/11/16 ] 26/11
Estatua de fibra 0% 91,2dias Ter 02/08/16 Seg 14/11/16 Ter 02/08/16 Seg 14/11/16 : 1%
Fundagdes da estatua 0% 3dias Ter 02/08/16 Qui 04/08/16 Ter 02/08/16 Qui 04/08/16, : ?%
v i
Base de concreto 0% 5dias Ter 11/10/16 Seg 17/10/16 Ter 11/10/16 Seg 17/10/16, : SO0 |
Montagem da estrutura metalica da base 0% 2 dias Sab 05/11/16 Ter 08/11/16 Sab 05/11/16 Ter 08/11/16 ' Yo b
Montagem da base em fibra 0% 2dias Ter 08/11/16 Qui 10/11/16 Ter 08/11/16 Qui 10/11/16, : -10
Montagem da estrutura metalica interna 0% 1dia Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 .10 fw
Montagem da estatua 0% 1dia Sex 11/11/16 Sab 12/11/16 Sex 11/11/16 Sab 12/11/16 i
Instalagdo da estatua de fibra 0% ldia Sab 12/11/16 Seg 14/11/16 Sab 12/11/16 Seg 14/11/16 i Qpo
Montagem dos méveis 0% 10 dias Qua 23/11/1€Sab 03/12/16 Qua 23/11/1€Sab 03/12/16 : [ F}
Inauguragéo 0% Odias Sab 03/12/16 Sab 03/12/16 Sab 03/12/16 Sab 03/12/16 : o312
Divisdo Critica ~ rrrrrrrrrreee Somente término ] Etapa * Tarefa Inativa —
Andamento Critico — Somente duragdo Andamento do Resumo Etapa Inativa
Tarefa Critica Resumo P— Resumo Inativo O———70
Divisso v Divisdo critica ~ eeiaiieeanans Resumo Manual P— Data limite L 4
Andamento da Tarefa ~ "= |inha de Base — ResUMO do projeto Pr—
Tarefa Manual Divisdo daLinhade Base «++vvuuvvvus: Tarefas externas
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