
SERVIÇOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CONTENÇÃO 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SUPRA ESTRUTURA 19,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAÇÃO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EXAUSTÃO 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMÃO 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEMENTOS EM INOX 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUÇAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

-33-34-35-36-37

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%) dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADOPREVISTOREALIZADO



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43,84% 43,84% 43,84% 43,84% 48,48% 92,32% 48,48% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,99% 1,01% 0,99% 1,01% 1,10% 2,11% 1,10% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

jul/14jun/14

-29 -28

ago/14

-32 -31 -30

REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO REALIZADOPREVISTOREALIZADOPREVISTOREALIZADO

mai/14 set/14



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

-27

REALIZADOPREVISTOREALIZADOPREVISTO

nov/14out/14 dez/14 jan/15 fev/15

-26 -25 -24 -23

PREVISTO REALIZADOREALIZADOPREVISTOREALIZADOPREVISTO



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

REALIZADOPREVISTOREALIZADO

jul/15jun/15

PREVISTO

-20 -19 -18-22 -21

REALIZADO PREVISTO REALIZADOREALIZADO PREVISTOPREVISTO

mar/15 abr/15 mai/15



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

ago/15

REALIZADO

dez/15nov/15
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REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO REALIZADO PREVISTO

set/15



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO

mar/16fev/16jan/16

-12 -11 -10 -8-9

REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

abr/16 mai/16



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

-7 -6 -5 -4 -3

REALIZADO PREVISTO REALIZADOREALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO

set/16 out/16jun/16 jul/16 ago/16



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

-2 -1 1 2 3

REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO REALIZADO PREVISTO

fev/17 mar/17

REALIZADO

nov/16 dez/16 jan/17



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 10,16% 10,30% 10,16% 10,30% 1,67% 11,97% 1,67% 11,97%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 23,18% 28,55% 23,18% 28,55%

0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,13% 2,25% 0,13% 2,25% 0,00% 2,25% 0,00% 2,25% 0,00% 2,25% 0,00% 2,25% 1,53% 3,77% 1,53% 3,77% 1,15% 4,92% 1,15% 4,92%

5 6 7 84

REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO

abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

1,67% 13,64% 1,67% 13,64% 1,67% 15,31% 1,67% 15,31% 1,67% 16,97% 1,67% 16,98% 1,67% 18,64% 1,67% 18,64% 5,77% 24,42% 5,77% 24,42%

0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

11,22% 39,77% 11,22% 39,77% 0,00% 39,77% 0,00% 39,77% 0,00% 39,77% 0,00% 39,77% 2,59% 42,36% 2,59% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36%

0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,88% 1,83% 0,88% 1,83% 0,00% 1,83% 0,00% 1,83% 0,90% 2,73% 0,90% 2,73%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,22% 6,14% 1,22% 6,14% 0,44% 6,58% 0,44% 6,58% 0,42% 7,00% 0,42% 7,00% 0,32% 7,32% 0,32% 7,32% 1,05% 8,36% 1,05% 8,36%

11 12 139 10

REALIZADO PREVISTO REALIZADOREALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO

dez/17 jan/18set/17 out/17 nov/17



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

1,48% 25,90% 1,48% 25,90% 1,67% 27,57% 1,67% 27,57% 1,67% 29,24% 1,67% 29,24% 1,67% 30,91% 1,67% 30,91% 1,67% 32,58% 1,67% 32,58%

0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 18,00% 43,00% 18,00% 43,00% 0,00% 43,00% 0,00% 43,00% 0,00% 43,00% 0,00% 43,00% 0,00% 43,00% 0,00% 43,00%

0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36%

0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 0,00% 92,32% 3,68% 96,00% 3,68% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00%

0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

1,37% 4,10% 1,37% 4,10% 2,68% 6,77% 2,68% 6,77% 1,78% 8,56% 1,78% 8,56% 1,71% 10,27% 1,71% 10,27% 0,43% 10,69% 0,43% 10,69%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,41% 0,62% 0,41% 0,62%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,50% 8,86% 0,50% 8,86% 1,01% 9,87% 1,01% 9,87% 0,69% 10,56% 0,69% 10,56% 0,59% 11,15% 0,59% 11,15% 0,34% 11,49% 0,34% 11,49%

17 1814 15 16

REALIZADOREALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTOPREVISTO REALIZADO PREVISTO

jun/18fev/18 mar/18 abr/18 mai/18



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

1,67% 34,25% 1,67% 34,25% 2,12% 36,37% 0,00% 34,25% 2,12% 38,49% 0,00% 34,25% 2,12% 40,61% 0,00% 34,25% 2,12% 42,73% 0,00% 34,25%

0,00% 43,00% 0,00% 43,00% 6,12% 49,12% 0,00% 43,00% 10,36% 59,48% 0,00% 43,00% 10,36% 69,84% 0,00% 43,00% 10,36% 80,20% 0,00% 43,00%

11,13% 53,49% 11,13% 53,49% 19,31% 72,80% 0,00% 53,49% 19,31% 92,11% 0,00% 53,49% 7,89% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00%

0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 18,75% 43,75% 0,00% 25,00% 18,75% 62,50% 0,00% 25,00%

0,25% 10,95% 0,25% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95%

0,28% 0,90% 0,28% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,59% 12,08% 0,57% 12,06% 1,14% 13,22% 0,00% 12,06% 1,14% 14,35% 0,00% 12,06% 0,95% 15,30% 0,00% 12,06% 0,95% 16,26% 0,00% 12,06%

21

set/18

PREVISTO REALIZADO

22 23

out/18 nov/18

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

19 20

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

jul/18 ago/18



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

2,12% 44,85% 0,00% 34,25% 2,12% 46,97% 0,00% 34,25% 2,12% 49,09% 0,00% 34,25% 2,12% 51,21% 0,00% 34,25% 2,12% 53,33% 0,00% 34,25%

9,44% 89,64% 0,00% 43,00% 10,36% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 0,00% 96,00% 2,00% 98,00% 0,00% 96,00% 2,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

18,75% 81,25% 0,00% 25,00% 18,75% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 0,00% 10,95% 4,57% 15,52% 0,00% 10,95% 4,57% 20,09% 0,00% 10,95% 4,57% 24,66% 0,00% 10,95%

0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,78% 17,04% 0,00% 12,06% 0,78% 17,82% 0,00% 12,06% 1,43% 19,25% 0,00% 12,06% 1,23% 20,48% 0,00% 12,06% 1,23% 21,71% 0,00% 12,06%

PREVISTOPREVISTO REALIZADO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

fev/19 mar/19 abr/19

26 27 2824 25

dez/18 jan/19

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

2,12% 55,45% 0,00% 34,25% 2,12% 57,57% 0,00% 34,25% 2,12% 59,69% 0,00% 34,25% 2,12% 61,81% 0,00% 34,25% 2,12% 63,93% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

4,57% 29,23% 0,00% 10,95% 4,57% 33,80% 0,00% 10,95% 4,57% 38,37% 0,00% 10,95% 4,57% 42,94% 0,00% 10,95% 4,57% 47,51% 0,00% 10,95%

0,07% 0,97% 0,00% 0,90% 0,07% 1,04% 0,00% 0,90% 6,23% 7,27% 0,00% 0,90% 6,23% 13,50% 0,00% 0,90% 6,15% 19,65% 0,00% 0,90%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 0,85% 0,00% 0,00% 1,67% 2,52% 0,00% 0,00% 1,67% 4,19% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,26% 2,26% 0,00% 0,00% 4,44% 6,70% 0,00% 0,00% 4,44% 11,14% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,26% 2,26% 0,00% 0,00% 4,44% 6,70% 0,00% 0,00% 4,44% 11,14% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 1,46% 0,00% 0,00% 5,55% 7,01% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,48% 6,48% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,23% 22,94% 0,00% 12,06% 1,23% 24,17% 0,00% 12,06% 1,44% 25,60% 0,00% 12,06% 1,55% 27,15% 0,00% 12,06% 1,72% 28,87% 0,00% 12,06%

REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTO

mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19

29 30 31 32 33



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

2,12% 66,05% 0,00% 34,25% 2,12% 68,17% 0,00% 34,25% 2,12% 70,29% 0,00% 34,25% 2,12% 72,41% 0,00% 34,25% 2,12% 74,53% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

4,57% 52,08% 0,00% 10,95% 4,57% 56,65% 0,00% 10,95% 4,57% 61,22% 0,00% 10,95% 4,57% 65,79% 0,00% 10,95% 4,57% 70,37% 0,00% 10,95%

6,46% 26,11% 0,00% 0,90% 5,65% 31,75% 0,00% 0,90% 5,65% 37,40% 0,00% 0,90% 5,65% 43,05% 0,00% 0,90% 5,65% 48,70% 0,00% 0,90%

1,67% 5,86% 0,00% 0,00% 1,67% 7,53% 0,00% 0,00% 2,51% 10,04% 0,00% 0,00% 3,61% 13,65% 0,00% 0,00% 3,61% 17,26% 0,00% 0,00%

4,44% 15,58% 0,00% 0,00% 4,44% 20,02% 0,00% 0,00% 4,44% 24,46% 0,00% 0,00% 4,44% 28,90% 0,00% 0,00% 4,44% 33,34% 0,00% 0,00%

4,44% 15,58% 0,00% 0,00% 4,44% 20,02% 0,00% 0,00% 4,44% 24,46% 0,00% 0,00% 4,44% 28,90% 0,00% 0,00% 4,44% 33,34% 0,00% 0,00%

6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00%

6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00%

5,55% 12,56% 0,00% 0,00% 6,48% 19,04% 0,00% 0,00% 6,48% 25,52% 0,00% 0,00% 6,48% 32,00% 0,00% 0,00% 6,48% 38,48% 0,00% 0,00%

6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00%

6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 1,40% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,48% 12,96% 0,00% 0,00% 6,48% 19,44% 0,00% 0,00% 6,48% 25,92% 0,00% 0,00% 6,48% 32,40% 0,00% 0,00% 6,48% 38,88% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,74% 5,74% 0,00% 0,00% 5,74% 11,48% 0,00% 0,00% 5,74% 17,22% 0,00% 0,00% 5,74% 22,96% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,93% 30,80% 0,00% 12,06% 2,30% 33,10% 0,00% 12,06% 2,37% 35,47% 0,00% 12,06% 2,43% 37,91% 0,00% 12,06% 2,50% 40,41% 0,00% 12,06%

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO

nov/19 dez/19 jan/20 fev/20out/19

35 36 37 3834



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

2,12% 76,65% 0,00% 34,25% 2,12% 78,78% 0,00% 34,25% 2,12% 80,90% 0,00% 34,25% 2,12% 83,02% 0,00% 34,25% 2,12% 85,14% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

4,57% 74,94% 0,00% 10,95% 4,57% 79,51% 0,00% 10,95% 4,33% 83,83% 0,00% 10,95% 3,57% 87,41% 0,00% 10,95% 3,49% 90,90% 0,00% 10,95%

5,14% 53,84% 0,00% 0,90% 5,97% 59,81% 0,00% 0,90% 5,97% 65,78% 0,00% 0,90% 5,97% 71,75% 0,00% 0,90% 5,97% 77,72% 0,00% 0,90%

3,89% 21,15% 0,00% 0,00% 3,89% 25,04% 0,00% 0,00% 3,89% 28,93% 0,00% 0,00% 3,89% 32,82% 0,00% 0,00% 3,89% 36,71% 0,00% 0,00%

4,44% 37,78% 0,00% 0,00% 5,18% 42,96% 0,00% 0,00% 5,18% 48,14% 0,00% 0,00% 5,18% 53,32% 0,00% 0,00% 5,18% 58,50% 0,00% 0,00%

4,44% 37,78% 0,00% 0,00% 5,18% 42,96% 0,00% 0,00% 5,18% 48,14% 0,00% 0,00% 5,18% 53,32% 0,00% 0,00% 5,18% 58,50% 0,00% 0,00%

6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

6,48% 44,96% 0,00% 0,00% 6,48% 51,44% 0,00% 0,00% 6,48% 57,92% 0,00% 0,00% 6,48% 64,40% 0,00% 0,00% 6,48% 70,88% 0,00% 0,00%

6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 1,96% 0,00% 0,00% 4,54% 6,50% 0,00% 0,00% 6,48% 12,98% 0,00% 0,00% 6,48% 19,46% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

3,24% 4,64% 0,00% 0,00% 3,24% 7,88% 0,00% 0,00% 3,24% 11,12% 0,00% 0,00% 3,24% 14,36% 0,00% 0,00% 4,86% 19,22% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,48% 6,48% 0,00% 0,00%

6,48% 45,36% 0,00% 0,00% 6,48% 51,84% 0,00% 0,00% 6,48% 58,32% 0,00% 0,00% 6,48% 64,80% 0,00% 0,00% 6,48% 71,28% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,48% 6,48% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

5,74% 28,70% 0,00% 0,00% 5,74% 34,44% 0,00% 0,00% 5,74% 40,18% 0,00% 0,00% 5,74% 45,92% 0,00% 0,00% 5,74% 51,66% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,14% 43,55% 0,00% 12,06% 4,01% 47,56% 0,00% 12,06% 4,07% 51,63% 0,00% 12,06% 4,00% 55,63% 0,00% 12,06% 4,23% 59,86% 0,00% 12,06%

REALIZADOPREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO

40 41 42 4339

mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20

PREVISTOPREVISTOPREVISTOPREVISTO REALIZADO



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

2,12% 87,26% 0,00% 34,25% 2,12% 89,38% 0,00% 34,25% 2,12% 91,50% 0,00% 34,25% 2,12% 93,62% 0,00% 34,25% 2,12% 95,74% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

3,03% 93,92% 0,00% 10,95% 3,03% 96,95% 0,00% 10,95% 3,05% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95%

5,97% 83,68% 0,00% 0,90% 5,97% 89,65% 0,00% 0,90% 5,97% 95,62% 0,00% 0,90% 4,38% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%

4,65% 41,36% 0,00% 0,00% 6,11% 47,47% 0,00% 0,00% 6,11% 53,58% 0,00% 0,00% 6,11% 59,69% 0,00% 0,00% 4,54% 64,23% 0,00% 0,00%

5,18% 63,68% 0,00% 0,00% 5,93% 69,61% 0,00% 0,00% 6,29% 75,90% 0,00% 0,00% 6,48% 82,38% 0,00% 0,00% 2,04% 84,42% 0,00% 0,00%

5,18% 63,68% 0,00% 0,00% 5,93% 69,61% 0,00% 0,00% 6,29% 75,90% 0,00% 0,00% 6,48% 82,38% 0,00% 0,00% 2,04% 84,42% 0,00% 0,00%

6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 77,36% 0,00% 0,00% 6,48% 83,84% 0,00% 0,00% 6,48% 90,32% 0,00% 0,00% 6,48% 96,80% 0,00% 0,00% 3,20% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 25,94% 0,00% 0,00% 6,48% 32,42% 0,00% 0,00% 6,48% 38,90% 0,00% 0,00% 6,48% 45,38% 0,00% 0,00% 6,48% 51,86% 0,00% 0,00%

5,55% 11,10% 0,00% 0,00% 6,48% 17,58% 0,00% 0,00% 6,48% 24,06% 0,00% 0,00% 6,48% 30,54% 0,00% 0,00% 6,48% 37,02% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

5,79% 25,01% 0,00% 0,00% 6,25% 31,26% 0,00% 0,00% 6,48% 37,74% 0,00% 0,00% 6,48% 44,22% 0,00% 0,00% 6,48% 50,70% 0,00% 0,00%

6,48% 12,96% 0,00% 0,00% 6,48% 19,44% 0,00% 0,00% 6,48% 25,92% 0,00% 0,00% 6,48% 32,40% 0,00% 0,00% 6,48% 38,88% 0,00% 0,00%

6,48% 77,76% 0,00% 0,00% 6,48% 84,24% 0,00% 0,00% 6,48% 90,72% 0,00% 0,00% 6,48% 97,20% 0,00% 0,00% 2,80% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00%

6,48% 12,96% 0,00% 0,00% 6,48% 19,44% 0,00% 0,00% 6,48% 25,92% 0,00% 0,00% 6,48% 32,40% 0,00% 0,00% 6,48% 38,88% 0,00% 0,00%

6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00%

6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48% 15,76% 0,00% 0,00% 6,48% 22,24% 0,00% 0,00% 6,48% 28,72% 0,00% 0,00% 6,48% 35,20% 0,00% 0,00%

5,74% 57,40% 0,00% 0,00% 5,74% 63,14% 0,00% 0,00% 5,74% 68,88% 0,00% 0,00% 5,74% 74,62% 0,00% 0,00% 5,74% 80,36% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,23% 64,09% 0,00% 12,06% 4,33% 68,42% 0,00% 12,06% 4,35% 72,77% 0,00% 12,06% 3,73% 76,50% 0,00% 12,06% 3,43% 79,93% 0,00% 12,06%

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

nov/20 dez/20

47 4846

out/20

PREVISTO REALIZADOREALIZADO

44 45

REALIZADO

ago/20 set/20

PREVISTOPREVISTO



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

2,11% 97,85% 0,00% 34,25% 2,15% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95%

0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%

4,54% 68,77% 0,00% 0,00% 4,54% 73,31% 0,00% 0,00% 4,54% 77,85% 0,00% 0,00% 2,59% 80,44% 0,00% 0,00% 2,59% 83,03% 0,00% 0,00%

1,30% 85,72% 0,00% 0,00% 1,30% 87,02% 0,00% 0,00% 1,30% 88,32% 0,00% 0,00% 1,30% 89,62% 0,00% 0,00% 1,30% 90,92% 0,00% 0,00%

1,30% 85,72% 0,00% 0,00% 1,30% 87,02% 0,00% 0,00% 1,30% 88,32% 0,00% 0,00% 1,30% 89,62% 0,00% 0,00% 1,30% 90,92% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 58,34% 0,00% 0,00% 6,48% 64,82% 0,00% 0,00% 6,48% 71,30% 0,00% 0,00% 6,48% 77,78% 0,00% 0,00% 6,48% 84,26% 0,00% 0,00%

6,48% 43,50% 0,00% 0,00% 6,48% 49,98% 0,00% 0,00% 6,48% 56,46% 0,00% 0,00% 6,48% 62,94% 0,00% 0,00% 6,48% 69,42% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 57,18% 0,00% 0,00% 6,48% 63,66% 0,00% 0,00% 6,48% 70,14% 0,00% 0,00% 6,48% 76,62% 0,00% 0,00% 6,48% 83,10% 0,00% 0,00%

6,48% 45,36% 0,00% 0,00% 6,48% 51,84% 0,00% 0,00% 6,48% 58,32% 0,00% 0,00% 6,48% 64,80% 0,00% 0,00% 6,48% 71,28% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00%

6,48% 45,36% 0,00% 0,00% 6,48% 51,84% 0,00% 0,00% 6,48% 58,32% 0,00% 0,00% 6,48% 64,80% 0,00% 0,00% 6,48% 71,28% 0,00% 0,00%

6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00%

6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48% 48,16% 0,00% 0,00% 6,48% 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12% 0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

5,74% 86,10% 0,00% 0,00% 5,74% 91,84% 0,00% 0,00% 5,74% 97,58% 0,00% 0,00% 2,42% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33% 16,66% 0,00% 0,00% 8,33% 24,99% 0,00% 0,00% 8,33% 33,32% 0,00% 0,00% 8,33% 41,65% 0,00% 0,00%

3,23% 83,16% 0,00% 12,06% 3,20% 86,37% 0,00% 12,06% 2,81% 89,18% 0,00% 12,06% 2,55% 91,73% 0,00% 12,06% 2,36% 94,10% 0,00% 12,06%

REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21

49 50 51 52 53



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95%

0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%

2,59% 85,62% 0,00% 0,00% 2,59% 88,21% 0,00% 0,00% 2,59% 90,80% 0,00% 0,00% 2,59% 93,39% 0,00% 0,00% 2,59% 95,98% 0,00% 0,00%

1,30% 92,22% 0,00% 0,00% 1,30% 93,52% 0,00% 0,00% 1,30% 94,82% 0,00% 0,00% 1,30% 96,12% 0,00% 0,00% 1,30% 97,42% 0,00% 0,00%

1,30% 92,22% 0,00% 0,00% 1,30% 93,52% 0,00% 0,00% 1,30% 94,82% 0,00% 0,00% 1,30% 96,12% 0,00% 0,00% 1,30% 97,42% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 90,74% 0,00% 0,00% 6,48% 97,22% 0,00% 0,00% 1,94% 99,16% 0,00% 0,00% 0,84% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 75,90% 0,00% 0,00% 6,48% 82,38% 0,00% 0,00% 6,48% 88,86% 0,00% 0,00% 6,48% 95,34% 0,00% 0,00% 4,66% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

3,24% 86,34% 0,00% 0,00% 3,24% 89,58% 0,00% 0,00% 3,24% 92,82% 0,00% 0,00% 3,24% 96,06% 0,00% 0,00% 2,32% 98,38% 0,00% 0,00%

6,48% 77,76% 0,00% 0,00% 6,48% 84,24% 0,00% 0,00% 6,48% 90,72% 0,00% 0,00% 6,48% 97,20% 0,00% 0,00% 2,80% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 77,76% 0,00% 0,00% 6,48% 84,24% 0,00% 0,00% 6,48% 90,72% 0,00% 0,00% 6,48% 97,20% 0,00% 0,00% 2,80% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6,48% 74,08% 0,00% 0,00% 6,48% 80,56% 0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00% 6,48% 93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

8,33% 49,98% 0,00% 0,00% 8,33% 58,31% 0,00% 0,00% 8,33% 66,64% 0,00% 0,00% 8,33% 74,97% 0,00% 0,00% 8,33% 83,30% 0,00% 0,00%

2,27% 96,37% 0,00% 12,06% 0,94% 97,31% 0,00% 12,06% 0,76% 98,07% 0,00% 12,06% 0,70% 98,77% 0,00% 12,06% 0,55% 99,32% 0,00% 12,06%

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21

56 57 5854 55



SERVIÇOS GERAIS 15,01%

SERVIÇOS EM TERRA 1,19%

CONTENÇÃO 2,54%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 2,34%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71%

SUPRA ESTRUTURA 19,89%

PAREDES E DIVISÓRIAS 1,49%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO 3,62%

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,00%

INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73%

CLIMATIZAÇÃO 0,79%

EXAUSTÃO 0,07%

INSTALAÇÕES DE GÁS 0,39%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) 1,11%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ) 0,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA) 1,16%

FORRO DE GESSO 0,83%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56%

PINTURA 2,86%

CORRIMÃO 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65%

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 0,15%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOS EM INOX 0,24%

LOUÇAS E METAIS 0,82%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA 5,59%

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 2,34%

TOTAL 100,00%

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VITRA by pininfarina

PESO (%)

0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%

0,00% 100,00% 0,00% 43,00% 0,00% 100,00% 0,00% 43,00%

0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0,00% 100,00% 0,00% 96,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

0,00% 100,00% 0,00% 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% 10,95%

0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%

2,59% 98,57% 0,00% 0,00% 1,43% 100,00% 0,00% 0,00%

1,30% 98,72% 0,00% 0,00% 1,28% 100,00% 0,00% 0,00%

1,30% 98,72% 0,00% 0,00% 1,28% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1,62% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

8,33% 91,63% 0,00% 0,00% 8,37% 100,00% 0,00% 0,00%

0,38% 99,70% 0,00% 12,06% 0,30% 100,00% 0,00% 12,06%

REALIZADOPREVISTO REALIZADO PREVISTO

nov/21 dez/21

59 60


