Id Nome da tarefa Duracao Inicio Término Nomes dos recursos 09/Set/18 | 16/5et/18 23/Set/18 | 30/Set/18 o7/0ut/18 | 14/0ut/18  |21/0ut/18  |28/0ut18  |04/Nowis  [11/Nov1s | 18/Nov/18 | 25/Nov/1s  |o02/Dez/1s  |09/Dez/1s | 16/Dez18 | 23/Dez18 | 30/Dez/18 | o6/san/19 1301a0/19 | 20/5an/19 27/0an/19 | 03/Fev/19 10/Fe
_ plrlolslslols plrlolslslols pltlols!slolslplrlols slolsiplrtlalslsiolslipoitlalslsiolsipltiolslslolsioltiolslslolsiplrlolslslolsiplrlolsislols/plrlols slqls|p]
1 |CONTENCAO PARA BLOCO 53 dias? Seg 30/07/18 Qua 10/10/18 1
2 Execucdo de Hélice Continua para Contencdo LEKellely Seg 30/07/18  Qua 15/08/18  EFEG
3 18 dias Seg 27/08/18  Qua 19/09/18  BRASECOL
4 2 dias Qui 20/09/18  Sex 21/09/18 SP
5 Cura do Concreto da Cinta - Parte 01 3 dias Seg 24/09/18  Qua 26/09/18
6 4 dias Qui 27/09/18  Ter 02/10/18 BRASECOL
7 2 dias Seg 24/09/18  Ter 25/09/18 SP
8 Cura do Concreto da Cinta - Parte 02 3 dias Qua 26/09/18  Sex 28/09/18
9 4 dias Seg 01/10/18  Qui 04/10/18 BRASECOL
10 2 dias Qua 26/09/18  Qui 27/09/18 SP
11 Cura do Concreto da Cinta - Parte 03 3 dias Sex 28/09/18  Ter 02/10/18
12 4 dias Qua 03/10/18 Seg 08/10/18 BRASECOL
13 2 dias Sex 28/09/18  Seg 01/10/18 SP
14 Cura do Concreto da Cinta - Parte 04 3 dias Ter02/10/18  Qui04/10/18
15 4 dias Sex05/10/18  Qua 10/10/18  BRASECOL
16 |REBAIXAMENTO DE LENCOL 102 dias Qua 12/09/18  Qui 31/01/19
17 Perfuragdo de Furos (Rua - Trecho 3.450) 10 dias Qua 12/09/18  Ter 25/09/18 AQUIFERO - PERF. AQUIFERO - PERF.
18 3 dias Qua 26/09/18  Sex 28/09/18 AQUIFERO - INST. E
19 Perfuragcdo de Furos (Rua - Trecho Brasil) 6 dias Qua 26/09/18  Qua 03/10/18  AQUIFERO - PERF.
20 3 dias Qui04/10/18  Seg 08/10/18 AQUIFERO - INST.
21 Perfuracdo de Furos (Rua - Trecho 3.550) 6 dias Qui04/10/18  Qui11/10/18  AQUIFERO - PERF. AQUIFERO - PERF.
22 3 dias Sex 12/10/18  Ter 16/10/18 AQUIFERO - INST. AQUIFERO - INST.
23 Instalacdo de Ponteiras - Trecho 01 2 dias Qui 04/10/18  Sex05/10/18  AQUIFERO - SUCCAQ O - SUCCAO
24 Instalagdo de Ponteiras - Trecho 02 2 dias Seg 08/10/18  Ter09/10/18 AQUIFERO - SUCCAO QUIFERO - SUCCAO
25 Instalagc@o de Ponteiras - Trecho 03 2 dias Qua 10/10/18  Qui11/10/18  AQUIFERO - SUCCAO AQUIFERO - SUCCAO
26 Instalagdo de Ponteiras - Trecho 04 2 dias Sex 12/10/18  Seg 15/10/18 AQUIFERO - SUCCAO AQUIFERO - SUC(;I'\O
27 5 dias Ter09/10/18  Seg 15/10/18 AQUIFERO - INST. AQUIFERO - INST.
28 78 dias Ter16/10/18  Qui31/01/19  AQUIFERO - INST. ' AQUIFERO - INST.
29 [EXECUGAO DO BLOCO 120 dias Ter 14/08/18  Seg 28/01/19 :
30 Arrasamento de Estacas - Etapa até 2,5m 30 dias Ter 14/08/18  Seg 24/09/18 JKL e E—— KL
31 3 dias Qua 03/10/18 Sex 05/10/18 HJC T HIC
32 3 dias Ter 09/10/18 Qui 11/10/18 HJC HJC
33 3 dias Sex 12/10/18  Ter16/10/18 HJC JC
34 3 dias Qua 17/10/18  Sex 19/10/18 HJC HJC
35 Escavacdo / Arrasamento - Trecho 02 - Meio 6 dias Qui18/10/18  Qui25/10/18  JKL JKL
36 5 dias Sex26/10/18  Qui01/11/18 SP SP
37 Escavacdo / Arrasamento - Trecho 03 - Meio 5 dias Sex26/10/18  Qui01/11/18  JKL JKL
38 3 dias Seg 22/10/18  Qua 24/10/18  HJC HJC
39 3 dias Sex02/11/18  Ter06/11/18 SP SP
40 Escavacdo / Arrasamento - Trecho 04 - Meio 5 dias Sex02/11/18  Qui08/11/18  JKL JKL
41 3 dias Sex09/11/18  Ter13/11/18 SP SP
42 Escavacdo / Arrasamento - Trecho 01 - Meio 5 dias Sex09/11/18  Qui15/11/18  JKL JKL
43 3 dias Ter 13/11/18 Qui 15/11/18 HJC HJC
44 3 dias Sex 16/11/18  Ter20/11/18 SP SP
45 2 dias Sex02/11/18  Seg 05/11/18 SP P
46 2 dias Qua 07/11/18  Qui08/11/18 SP
47 2 dias Qua 14/11/18  Qui 15/11/18 SP
48 2 dias Qua21/11/18  Qui22/11/18 SP
49 60 dias Ter 06/11/18 Seg 28/01/19 SP
Tarefa [ Resumo 1 Marcolnativo Somente duracdo I Somente inicio Marco externo < Progresso manual
Projeto: Gantt - Infra_Vitra_V5 Divisao  aeeaessssiaeies Resumo do projeto lj 1 Resumo Inativo I | Acimulo de Resumo Manual s Somente término Data limite ¥
Marco L 4 Tarefa Inativa Tarefa Manual Il Resumo Manual 1 Tarefasexternas Andamento

Pieina-l
Pagihat



