I VITMR

-37

SERVICOS PESO (%) dez/13

PREVISTO
SERVICOS GERAIS 15,01%  0,00%  0,00%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% |

CONTENCAO 2,54% 0,00% 0,00%

FUNDACOESPROFUNDAS | 2.34% | 0,00% | 0,00% |

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00%

,00%

0,00%

0,00%

REALIZADO

-35
fev/14
REALIZADO
0,00% 0,00%

-36
jan/14
PREVISTO
0,00% 0,00%

PREVISTO
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REALIZADO
0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

PREVISTO

-33
abr/14
PREVISTO REALIZADO
0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
0%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-34
mar/14
REALIZADO
0,00% 0,00% 0,00%

[SUPRAESTRUTURA | 198% | | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% |

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00%

0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% |

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% | 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0,00%
0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00% 0,00% [ 0,00%

0,00% | 0,00%  0,00% | 0,00% 0,00% | 000% 0,00% | 0,00%  0,00% | 0,00%

0,00% | 0,00%  0,00% | 0,02%  0,02% | 0,02%  0,02%




I VITMR

-32

SERVICOS PESO (%) mai/14
PREVISTO
0,00% 0,14%

0,00%

SERVICOS GERAIS 15,01%

SERVICOS EM TERRA m

CONTENCAO 2,54%

0,00%

0,00% 0,00%

REALIZADO

| 000% | | 0,00% | 0,00%

-30
jul/14

-31
jun/14
REALIZADO
0,00% 0,14%

PREVISTO
0,00% 0,14%

REALIZADO
0,00% 0,14%

PREVISTO
0,00% 0,14%
0,00%

0,14% ,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREVISTO

-28
set/14
PREVISTO REALIZADO
0,00% 0,14% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-29
ago/14
REALIZADO
0,14% 0,00% 0,14%

0%

0,00% 0,00% 0,00%

FUNDACOESPROFUNDAS | 2,34% | 43,84% | 43,84% | 43,84% | 43,84% | 4848% | 92,32% | 48,48% | 9232% | | 9232% | | 9232% ] [ 9232% | [9232% | | 9232% [ | 92,32%]

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% [ 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00%

0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% [ 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0,00%
0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% |
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 099%  1,01% | 0,99%

1,01% | 1,10%  2,11% | 1,10%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%

2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR

=27 -26 -25 -24 -23
SERVICOS PESO (%) out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOSEMTERRA | Li9% | 000% | 0o0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%
CONTENCI\O 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMAGAO | 3,62% | 000% | 0,00% |
INSTALAC()ES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACI_\O 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
“000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 000% 2,11% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00% 2,11% | 0,00%  2,1% | 000%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR

=22 =21 -20 -19 -18
SERVICOS PESO (%) mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOSEMTERRA | Li9% | 000% | 0o0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%
CONTENCI\O 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMAGAO | 3,62% | 000% | 0,00% |
INSTALAC()ES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACI_\O 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
“000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 000% 2,11% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00% 2,11% | 0,00%  2,1% | 000%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR

-17 -16 -15 -14 -13
SERVICOS PESO (%) ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOSEMTERRA | Li9% | 000% | 0o0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%
CONTENCI\O 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMAGAO | 3,62% | 000% | 0,00% |
INSTALAC()ES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACI_\O 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
“000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 000% 2,11% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00% 2,11% | 0,00%  2,1% | 000%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR

-12 -11 -10 -9 -8
SERVICOS PESO (%) jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOSEMTERRA [ 1,19% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% |
CONTENCAO 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMACAO [ 3,62% [ 0,00% | 0,00% |
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
| 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 000% 2,11% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00% 2,11% | 0,00%  2,1% | 000%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR

-7 -6 -5 -4 -3
SERVICOS PESO (%) jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOSEMTERRA | Li9% | 000% | 0o0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%
CONTENCI\O 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMAGAO | 3,62% | 000% | 0,00% |
INSTALAC()ES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACI_\O 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
“000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 000% 2,11% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00% 2,11% | 0,00%  2,1% | 000%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR

-2 1 2 3
SERVICOS PESO (%) nov/16 jan/17 fev/17 mar/17
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
[SERVICOSEMTERRA_________________ | 119% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% |
CONTENCAO 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDACOESPROFUNDAS | 23a% | [9232% [ [ 9232%] | 9232% | [ 9232% ] _[9232%] 000% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 000% | 92,32% | 0,00% | 92,32% |
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMACAO _____ | _3,62% | 0,00% | 0,00% |
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 000% 2,11% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00% 2,11% | 0,00%  2,1% | 000%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITMR
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SERVICOS PESO (%) abr/17

PREVISTO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14%

SERVICOS EM TERRA m

CONTENCAO 2,54% 5,37% 5,37%

FUNDACOESPROFUNDAS | 2.34% [ 0,00% | 92,32% |

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 0,00%

,00%

5,37%
0%
0,00%

REALIZADO

5 6
mai/17 jun/17
REALIZADO
0,00% 0,14%

PREVISTO
0,00% 0,14%

REALIZADO
0,00% 0,14%

PREVISTO
0,14% 0,00% 0,14%

5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37%

| 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% [ 92,32% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%
0%
0,00%

PREVISTO
10,16%

7
jul/17
REALIZADO
10,30% 10,16% 10,30%
0% 2
5,37% 0,00% 5,37% 23,18% 28,55% 23,18% 28,55%

| 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREVISTO
1,67%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% [ 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00%

0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% [ 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0%
0%

0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 0,13% 2,25% | 0,13%

2,25% | 0,00%  2,25% | 0,00% 225% | 0,00%  2,25% | 0,00%  2,25% | 1,53%

3,77% | 1,53%  3,77% | 1,15%  4,92% | 1,15%  4,92%
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9
set/17
PREVISTO REALIZADO
1,67% 13,64% 67% 13,64%

SERVICOS PESO (%)

PREVISTO

SERVICOS GERAIS 15,01% 1,67%  15,31%

[SERVICOSEMTERRA | 119% | 0,00% | 2500% [ 0,00% |

CONTENCAO 2,54% 11,22% 39,77% 11,22%

FUNDACOESPROFUNDAS | 2.34% [ 0,00% | 92,32% |

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 25,00% 25,00%

39,77%  0,00%  39,77%

25,00% 25,00% 0,00%  25,00%

out/17

|_0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% |

11 12 13
nov/17 dez/17 jan/18
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
18,64% 1,67% 18,64% 5,77% 24,42% 5,77% 24,42%
2,59% 42,36% 2,59% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36%

0% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% |

0,00%  25,00% 0,00 25,00% 0,006 2500% 0,006 25,00%

REALIZADO
1,67%  15,31%

PREVISTO
1,67%  16,97%

REALIZADO
1,67%  16,98%

0,00%  39,77%  0,00% 39,77% 0,00% 39,77%

0,00%  25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% [ 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% [ 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 1,22% 614% | 1,22%  6,14% | 0,44%

6,58% | 0,44%

6,58% | 0,42%  7,00% | 042%  7,00% | 032%  7,32% | 032%  7,32% | 1,05%  836% | 1,05%  836%
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SERVICOS PESO (%) fev/18

PREVISTO

SERVICOS GERAIS 15,01% 1,48%  25,90%

SERVICOS EM TERRA | 1,19% [ 0,00% |

CONTENCAO 2,54% 0,00%  42,36%

FUNDACOESPROFUNDAS | 2.34% [ 0,00% | 92,32% |

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00%  25,00%

0,00%
0%
0,00%

REALIZADO

15 16
mar/18 abr/18
REALIZADO
1,67% 27,57%

REALIZADO
25,90% 1,67% 27,57% 1,67%  29,24%
25,00% | 1 0%
42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36%
0%

| 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 3,68% | 96,00% | 3,68% [ 96,00%

25,00% 0,00% 25,00% 0,006 25,00% 25,00% 25,00%

PREVISTO PREVISTO

1,67%  29,24%

0,00%

0,00%

PREVISTO

17 18
mai/18 jun/18
REALIZADO PREVISTO REALIZADO
30,91% 1,67% 30,91% 1,67% 32,58% 1,67% 32,58%
42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36%

25,00% 0,00%  25,00% 0,006 2500% 0,006 25,00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% [ 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00%

0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,20% 0,20% 0,20% 0,41% 0,62% 0,41% 0,62%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% [ 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0%
0%

0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 050%  886% | 0,50%

8,86% | 1,01%  9,87% | 1,01%  9,87% | 0,69% 10,56% | 0,69%  10,56% | 0,59%

11,15% | 0,59%  11,15% | 0,34%  11,49% | 0,34%  11,49%




I VITMR

19

SERVICOS PESO (%) jul/18
PREVISTO
1,67%  34,25%

11,13% 53,49%

SERVICOS GERAIS 15,01% 67%

SERVICOS EM TERRA m

CONTENCAO 2,54%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00%  25,00% 0,00%

REALIZADO

11,13%

[FUNDACOESPROFUNDAS | 2,38% | 0,00% | 96,00% | 0,00% | 96,00% | 0,00% | 96,00% | 0,00% | 96,00% | 0,00% | 96,00% [ 0,00% |

20
ago/18

21
set/18
REALIZADO PREVISTO REALIZADO
0,00% 34,25% 2,12% 38,49% 0,00% 34,25%

0,00%  53,49% 19,31% 92,11% 0,00% 53,49%

PREVISTO
34,25% 2,12%  36,37%

| 43,00% | 6,12% | 49,12% |

53,49% 19,31% 72,80%

,12%

7,89%

25,00% 0,00% 25,00% 0,00 2500% 0,006 25,00% 0,00% 25,00% 18,75%

PREVISTO
10,36%

| 96,00% | [ 96,00% | 0,00% | 96,00% | 0,00% | 96,00% |

22
out/18
REALIZADO PREVISTO
40,61% 0,00% 34,25% 2,12% 42,73%

100,00% 0,00%  53,49% 0,00% 100,00%

23
nov/18

REALIZADO
0,00% 34,25%

0,00%  53,49%

43,75% 0,00%  25,00% 18,75% 62,50% 0,00%  25,00%

[SUPRAESTRUTURA | 1989% | 025% | 10,95% | 0,25% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 000% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 1095% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% ]

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,28% 0,90%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% [ 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00%

0,28%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% [ 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% |

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0%

| TOTAL | 100,00% | 059% 12,08% [ 0,57%

12,06% | 1,14%  13,22% | 0,00% 12,06% | 1,14% 14,35% | 0,00%  12,06% | 0,95%

15,30% | 0,00%  12,06% | 0,95%  16,26% | 0,00%  12,06%




I VITMR

24 25 26 27 28
SERVICOS PESO (%) dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12% 44,85% 34,25% 2,12% 46,97% 0,00% 34,25% 2,12% 49,09% 0,00% 34,25% 51,21% 0,00% 34,25% 2,12% 53,33% 0,00% 34,25%

[SERVICOSEMTERRA | 119% | 9,44% | 89,64% | 0,00% | 43,00% |_0,00% | |_0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%

CONTENCAO 2,54% 0,00%  100,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

FUNDACOESPROFUNDAS | 2.34% [ 0,00% | 96,00% |

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 18,75% 81,25%  0,00%  25,00% 18,75% 100,00% 0,00% 25,00 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 100,00% 0,00%  25,00% 0,00% 100,00% 0,00%  25,00%

[SUPRAESTRUTURA | 1989% | 000% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 000% | 10,95% | 4,57% | 1552% | 0,00% | 10,95% | 4,57% | 20,09% | 000% | 1095% | 457% | 24,66% | 0,00% | 10,95% ]

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO |_3,62% | 000% | 0,00% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 0,78% 17,04% | 0,00% 12,06% | 0,78%  17,82% | 0,00% 12,06% | 1,43% 19,25% | 0,00%  12,06% | 1,23%  20,48% | 0,00% 12,06% | 1,23%  21,71% | 0,00%  12,06%




I VITMR

29 30 31 32 33
SERVICOS PESO (%) mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12%  55,45% ,00%  34,25%  2,12% 57,57% 0,00% 34,25% 2,12% 59,69% 0,00% 34,25% 0,00%  34,25% 2,12% 63,93% 0,00% 34,25%
[SERVICOSEMTERRA____________________ | 119% | 0,00% [100,00%| 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%]| 0,00% | 43,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%
CONTENCAO 2,54% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 100,00% 0,00%  53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

[FUNDACOESPROFUNDAS | 2,38% | 0,00% | 100,00% ] 0,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00 0,00% 2500% 0,00 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00%  25,00%

[SUPRAESTRUTURA | 1989% | 457% | 29,23% | 0,00% | 10,95% | 4,57% | 33,80% | 000% | 1095% | 4,57% | 38,37% | 0,00% | 10,95% | 4,57% | 42,94% | 000% | 1095% | 457% | 47,51% | 0,00% | 10,95% ]

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,07% 0,97% 0,00% 0,90% 0,07% 1,04% 0,00% 0,90% 6,23% 7,27% 0,00% 0,90% 6,23%  13,50%  0,00% 0,90% 6,15%  19,65%  0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO |_3,62% | 000% | 0,00% | | 2,52% | 000% | 0,00% | 167% | 419% | 0,00% | 0,00% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,26% 2,26% 0,00% 0,00% 6,70% 0,00% 0,00% 4,44% 11,14%  0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 2,26% | 226% | 0,00% [ 0,00% | 6,70% | 000% | 0,00% | 444% | 11,14% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________ | _3,89% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,48% 6,48% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) |_0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% |_0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% ]

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | |_0,00% | | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA_____________ | 559% [ 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 1,23% 22,94% | 0,00% 12,06% | 1,23%  24,17% | 0,00% 12,06% | 1,44% 25,60% | 0,00%  12,06% | 1,55%  27,15% | 0,00% 12,06% | 1,72%  28,87% | 0,00%  12,06%




I VITMR

34

SERVICOS PESO (%) out/19

PREVISTO
SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12%  66,05%

SERVICOS EM TERRA m

CONTENCAO 2,54% 0,00%  100,00%

FUNDAGOES PROFUNDAS | 2,34% [ 0,00% [100,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00%  100,00%

,00%

0,00%
0%
0,00%

REALIZADO

35 36 37
nov/19 dez/19 jan/20
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO REALIZADO
34,25% 2,12% 68,17% 0,00% 34,25% 2,12% 70,29% 0,00% 34,25% 0,00% 34,25%
| 43,00% | 0,00% | 100,00% [ 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00% [ 0,00% | 43,00% | 0,00% |
53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

PREVISTO

72,41% 2,12%

100,00% 0,00%  53,49%  0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00%

PREVISTO

100,00%

38
fev/20

REALIZADO
0,00% 34,25%

0,00%  53,49%

74,53%

100,00%

100,00% 0,00%  25,00%

[SUPRAESTRUTURA | 1989% | 4,57% | 52,08% | 0,00% | 10,95% | 4,57% | 5665% | 000% | 1095% | 4,57% | 61,22% | 0,00% | 10,95% | 4,57% | 6579% | 000% | 1095% | 457% | 70,37% | 0,00% | 10,95% ]

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 6,46%  26,11%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 1,67% | 586% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 4,44%

INSTALAGOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% 4,44%

CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48% 9,28%

INSTALAGOES DE GAS 0,39% 555%  12,56%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48% 9,28%

0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

0,90% 5,65% 31,75%  0,00% 0,90% 5,65% 37,40% 0,00% 0,90% 5,65% 43,05% 0,00% 0,90% 5,65%

| 0,00% | 167% | 7,53% | 0,00% | 000% | 2,51% | 10,04% | 000% | 0,00% | 361% | 13,65% | 0,00% | 000% | 3,61% |

0,00% 4,44%  20,02% 0,00% 0,00% 4,44%  24,46% 0,00% 0,00% 0,00% 4,44%

0,00% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%  0,00% 0,00%

4,44%  28,90% 0,00%

28,72%  0,00% 0,00% 6,48%

0,00% 6,48%  19,04%  0,00% 0,00% 6,48%  25,52%  0,00%

| 0,00% | 648% | 1576% | 0,00% | 000% | 6,48% | 22,24% | 0,00% |

0,00% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%

0%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

48,70%  0,00% 0,90%

33,34%  0,00% 0,00%

| 28,90% | 0,00% | 0,00% | 444% | 33,34% | 0,00% | 0,00% |

35,20% 0,00% 0,00%

0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% _| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 0,00% | 000% ]

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48%

9,28% 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZACAO | 056% | 280% | 2,80% [ 0,00% | 000% | 648% | 9,28% | 000% | 0,00% | 648% | 1576% | 0,00% | 000% | 648% | 22,24% | 000% | 0,00% | 648% | 2872% | 0,00% | 0,00% |

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00%

CORRIMAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 6,48%  12,96%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% [ 0,00% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00%

0,00%
0%
0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40%

0,00% 6,48% 19,44%  0,00% 0,00% 6,48%  2592%  0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32,40% 0,00% 0,00% 6,48%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0%
0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
5,74%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%
|_0,00% | 0,00% ] 000% | 000% |
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

1,40% 0,00% 0,00%

38,88%  0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

| TOTAL | 100,00% | 1,93% 30,80% [ 0,00%

12,06% | 2,30%  33,10% | 0,00% 12,06% | 2,37%  3547% | 0,00% 12,06% | 2,43% 37,91% | 0,00% 12,06% | 2,50%

40,41% | 0,00%  12,06%




I VITMR

39 40 41 42 43
SERVICOS PESO (%) mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12%  76,65% ,00%  34,25%  2,12%  78,78% 0,00% 34,25% 2,12%  80,90% 0,00% 34,25% 83,02% 0,00% 34,25% 2,12%  85,14% 0,00% 34,25%
[SERVICOSEMTERRA____________________ | 119% | 0,00% [100,00%| 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%]| 0,00% | 43,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%
CONTENCAO 2,54% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% i X 100,00% 0,00%  53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%
[FUNDACOESPROFUNDAS | 234% | 0,00% | 100,00% | 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00 0,00% 2500% 0,00 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00%  25,00%
[SUPRAESTRUTURA | 19.89% | 4,57% | 7494% | 0,00% | 10,95% | 457% | 79,51% | 0,00% | 1095% | 4,33% | 83,83% | 000% | 10,95% | 3,57% | 8741% | 0,00% | 10,95% | 3,49% | 90,90% | 0,00% | 10,95% |
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 5,14%  53,84%  0,00% 0,90% 597% 59,81%  0,00% 0,90% 597%  65,78%  0,00% 0,90% 597% 71,75%  0,00% 0,90% 597% 77,72%  0,00% 0,90%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMACAO _____| _3,62% | 3,89% | 21,15% | 0,00% | 0,00% | 3,89% | 2504% | 0,00% | 0,00% | 3,89% | 28,93% | 0,00% | 0,00% |
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 4,44%  37,78%  0,00% 0,00% 5,18% 42,96%  0,00% 0,00% 5,18%  48,14%  0,00% 0,00% b 53,32%  0,00% 0,00% 5,18%  58,50%  0,00% 0,00%
0% | 53,32% | 0,00% | 000% | 518% | 5850% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00% 6,48%  54,64% 0,00% 0,00% 61,12%  0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 6,48%  44,96% 0,00% 6,48% 51,44%  0,00% 0,00%

| 0,00% | 648% | 48,16% | 0,00% | 000% | 6,48% | 54,64% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48%  41,68% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00% 6,48%  54,64%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 8% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% | 2,80% | 2,80% | 0,00% | 000% | 648% | 9,28% | 000% | 0,00% | 648% | 1576% | 0,00% | 000% | 648% | 22,24% | 000% | 0,00% | 648% | 2872% | 0,00% | 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%  0,00% 0,00% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00% 6,48%  35,20% 0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZACAO | 056% | 648% | 3520% | 0,00% | 000% | 648% | 41,68% | 000% | 0,00% | 648% | 48,16% | 0,00% | 000% | 648% | 5464% | 000% | 0,00% | 648% | 61,12% [ 0,00% | 0,00% |

PINTURA 2,86% 3,24% 4,64% 0,00% 0,00% 3,24% 7,88% 0,00% 0,00% 3,24% 11,12%  0,00% 0,00% 3,24%  14,36%  0,00% 0,00% 4,86%  19,22%  0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 6,48%  45,36% 0,00% 6,48% 51,84%  0,00% 0,00% 6,48%  58,32%  0,00% 0,00% 64,80%  0,00% 0,00% 6,48%  71,28%  0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) | 22,24% | 0,00% | 0,00% | 648% | 28,72% | 0,00% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 2,80% 2,80% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 22,24%  0,00% 0,00% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) | 0,00% | 648% | 9,28% | 0,00% | 000% | 6,48% | 15,76% | 0,00% | | 22,24% | 0,00% | 0,00% | 648% | 28,72% | 0,00% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 2,80% 2,80% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48%  15,76% 22,24%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% ) 0% 6,48%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% X 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA________________| _559% | 574% | 2870% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 3,14% 43,55% | 0,00% 12,06% | 4,01%  47,56% | 0,00%  12,06% | 4,07% 51,63% | 0,00%  12,06% | 4,00%  5563% | 0,00% 12,06% | 4,23%  59,86% | 0,00%  12,06%




I VITMR

44 45 46 47 48
SERVICOS PESO (%) ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12%  87,26% ,00%  34,25%  2,12%  89,38% 0,00%  34,25% 1,50% 0,00%  34,25% 93,62% 0,00% 34,25% 2,12%  95,74% 0,00%  34,25%
[SERVICOSEMTERRA____________________ | 119% | 0,00% [100,00%| 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%]| 0,00% | 43,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%
CONTENCAO 2,54% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 100,00% 0,00%  53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%
[FUNDACOESPROFUNDAS | 234% | 0,00% | 100,00% | 0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00 0,00% 2500% 0,00 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00%  25,00%
[SUPRAESTRUTURA | 19,89% | 3,03% | 93,92% | 0,00% | 10,95% | 3,03% | 96,95% | 0,00% | 1095% | 3,05% |10000%] 000% | 10,95% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 100,00%] 0,00% | 10,95% |
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 597%  83,68%  0,00% 0,90% 597%  89,65%  0,00% 0,90% 597%  95,62%  0,00% 0,90% 4,38% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM EAUTOMACAO ______ | _3,62% | 4,65% | 41,36% | 0,00% | 000% | 611% | 47,47% | 0,00% | 0,00% | 6,11% | 53,58% | 000% | 0,00% | 6,11% | 59,69% | 0,00% | 0,00% | 4,54% | 64,23% | 0,00% | 0,00% |
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 5,18% 63,68% 0,00% 0,00% 593% 69,61% 0,00% 0,00% 6,29%  75,90%  0,00% 0,00% 6,48%  82,38%  0,00% 0,00% 2,04% 84,42%  0,00% 0,00%
0%_|_0,00% | 593% | 69,61% ] 000% | 000% | 6,29% | 7590% | 0,00% | 0,00% |
CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48%  74,08% 0,00% 0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48% 87,04%  0,00% 0,00% 93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

| 93,52% | 0,00% | 000% | 648% | 100,00%] 0,00% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 6,48%  77,36% 0,00% 6,48%  83,84%  0,00% 0,00% 6,48%  90,32%  0,00% 3,20%  100,00%

| 0,00% | 648% | 80,56% | 0,00% | 000% | 6,48% | 87,04% | 0,00% | | 93,52% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 100,00%] 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48%  74,08% 0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48%  87,04%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) | 1,11% | 648% [ 61,12% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 6,48% 35,20%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO(PISO) _ _________| _3,89% | 648% | 2594% | 0,00% | 000% | 6,48% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 5,55% 11,10% 0,00% 0,00% 6,48% 17,58%  0,00% 0,00% 6,48%  24,06% 0,00% 0,00% 6,48%  30,54%  0,00% 0,00% 6,48% 37,02%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% | 6,48% | 35,20% | 0,00% | 000% | 648% | 41,68% | 000% | 0,00% | 648% | 48,16% | 0,00% | 000% | 648% | 5464% | 000% | 0,00% | 648% | 61,12% [ 0,00% | 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00% 6,48%  54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZACAO | 056% | 648% | 67,60% | 0,00% | 000% | 648% | 7408% | 000% | 000% | 648% | 80,56% | 0,00% | 000% | 648% | 87,04% | 000% | 0,00% | 648% | 93,52% | 0,00% | 0,00% |

PINTURA 2,86% 5,79%  25,01%  0,00% 0,00% 6,25%  31,26%  0,00% 0,00% 6,48% 37,74%  0,00% 0,00% 6,48%  44,22%  0,00% 0,00% 6,48%  50,70%  0,00% 0,00%

6,48% 0% | 000% | 648% | 19,44% | 000% | 0,00% | 648% | 2592% | 0,00% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 6,48% 77,76%  0,00% 0,00% 6,48%  84,24%  0,00% 0,00% 6,48%  90,72%  0,00% 0,00% 97,20%  0,00% 0,00% 2,80% 100,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) |_11,81% | 6,48% | 3520% | 0,00% | 0,00% | 648% | 41,68% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 48,16% | 0,00% | 000% | | 5464% | 000% | 0,00% | 648% | 61,12% | 0,00% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00% 6,48% 41,68%  0,00% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00% 54,64%  0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTASEJANELAS) ___ | 0,50% [ 6,48% | 35,20% | 0,00% | 0,00% | 648% | 4168% | 000% | 000% | 6,48% | 48,16% | 0,00% | | 5464% | 000% | 0,00% | 648% | 61,12% | 0,00% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00% 6,48% 41,68%  0,00% 0,00% 6,48%  48,16% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 6,48%  12,96% 48%  25,92% 0% 6,48%  38,88%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 648% | 22,24% [ 0,00% | 0,00% | |_0,00% | |_0,00% | |_6,48% | | 0,00% | 000% | 648% | 4816% | 000% | 0,00% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%  0,00% 0,00% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% | 574% | 57,40% | 0,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 4,23% 64,09% | 000% 12,06% | 4,33% 68,42% | 0,00% 12,06% | 4,35% 72,77% | 0,00%  12,06% | 3,73%  76,50% | 0,00% 12,06% | 3,43%  79,93% | 0,00%  12,06%
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SERVICOS PESO (%) jan/21

PREVISTO
SERVIGOS GERAIS 15,01%  2,11%

SERVICOS EM TERRA m

CONTENCAO 2,54% 0,00%  100,00%

FUNDAGOES PROFUNDAS | 2,34% [ 0,00% [100,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00%  100,00%

,00%

0,00%
0%
0,00%

REALIZADO

52
abr/21
REALIZADO PREVISTO
0,00% 34,25% 0,00% 100,00%
100,00%
100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

100,00% 0,00%  25,00% 0,00% 100,00% 0,00%  25,00%

53
mai/21

REALIZADO
0,00% 34,25%

51
mar/21

50
fev/21
PREVISTO

100,00%

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
34,25%  2,15% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%
| 43,00% | _0,00% ] 100,00% ] 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 43,00% | 0,00% |
53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

25,00% 0,00% 100,00% 0,00 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00%  100,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 4,54%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 1,30%  85,72%

INSTALAGOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% | 1,30% | 85,72% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00%  100,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00%  100,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99% 100,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00%  100,00%

0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 6,48% 67,60%  0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 6,48%  43,50%  0,00%

0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00%

|_0,00% | 454% | 73,31% | 0,00% | 000% | 4,54% | 77,85% | 0,00% | 0,00% | 259% | 8044% | 0,00% | 0,00% | 2,59% | 83,03% ]

0,00% 1,30% 87,02%  0,00% 0,00% 1,30%  88,32%  0,00% 0,00% 1,30%  89,62%  0,00% 0,00% 1,30%  90,92%

| 0,00% | 130% | 87,00% | 0,00% | 000% | 1,30% | 88,32% | 0,00% [ 0,00% | 130% | 89,62% | 0,00% | 000% | 1,30% | 90,92% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 100,00%] 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  100,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | |_0,00% | 100,00%] 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00%  100,00% 0,00%  100,00%

100,00% 0,00% 0,90%

0,00% 0,00%

100,00%

100,00%

| 0,00% | 648% | 64,82% | 0,00% | 000% | 648% | 71,30% | 0,00% | 0,00% | 648% | 77,78% | 0,00% | 000% | 6,48% | 84,26% | 0,00% | 0,00% |

0,00% 6,48%  49,98%  0,00% 0,00% 6,48%  56,46%  0,00% 0,00% 6,48%  62,94%  0,00% 0,00% 6,48%  69,42%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _ | _1,16% | 6,48% | 67,60% | 0,00% | 0,00% | 648% | 7408% | 000% | 0,00% | 648% | 80,56% | 0,00% | 000% | 648% | 87,04% | 000% | 0,00% | 648% | 93,52% | 0,00% | 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 6,48%  80,56% 0,00%

0,00% 6,48% 87,04%  0,00% 0,00% 6,48%  93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%

PINTURA 2,86% 6,48%  57,18%

CORRIMAQ

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00%  100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% | 6,48%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 6,48%  67,60%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 6,48%  67,60%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 648% | 5464% [ 0,00% | 000% | 648% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 6,48%  41,68%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% | 574%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 8,33% 8,33%

0,00%
0%
0,00%

6,48%  76,62%  0,00% 0,00% 6,48%  83,10%
6,48%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
| 87,04% | 0,00% | 000% | 648% | 9352% | 0,00% | 0,00% |
87,04%  0,00% 0,00% 6,48%  93,52%  0,00% 0,00%

|_6,48% | 93,52% ] 0,00% | 0,00% |

6,48%  93,52%  0,00% 0,00%

0,00% 6,48%  63,66% 0,00% 0,00% 6,48% 70,14%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00%

|_0,00% | 648% | 74,08% | 0,00% | 000% | 6,48% | 80,56% | 0,00% |

0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00% 6,48%  80,56%

0% 6,48%  71,28%

0%
0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00% 6,48% 54,64%  0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 574% | 91,84% | 000% | 0,00% | 574% | 97,58% | 0,00% | 000% | 242% | 100,00%]| 0,00% | 0,00% | 0,00% |10000%] 0,00% | 0,00%

0,00% 8,33% 16,66% 0,00% 0,00% 8,33%  24,99% 0,00% 0,00% 8,33% 33,32% 0,00% 0,00% 8,33%  41,65% 0,00% 0,00%

51,84%  0,00%

| TOTAL | 100,00% | 3,23% 83,16% | 0,00%

12,06% | 3,20%  86,37% | 0,00% 12,06% | 2,81%  89,18% | 0,00%  12,06% | 2,55% 91,73% | 0,00%  12,06% | 2,36%  94,10% | 0,00%  12,06%
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SERVICOS PESO (%) jun/21

PREVISTO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00%  100,00%

SERVICOS EM TERRA m

CONTENCAO 2,54% 0,00%  100,00%

FUNDAGOES PROFUNDAS | 2,34% [ 0,00% [100,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00%  100,00%

,00%

0,00%
0%
0,00%

REALIZADO

55 56
jul/21 ago/21
REALIZADO
0,00% 34,25%

PREVISTO
0,00%  100,00%

REALIZADO
0,00%  34,25%

PREVISTO

34,25% 0,00% 100,00%

|_0,00% | 100,00%] 0,00% | 43,00% | 0,00% [100,00% | 0,00% | 43,00% | 0,00% | 100,00%] 0,00% | 43,00% | 0,00% |

0,00%  53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

0%

53,49% 0,00% 100,00%

| 96,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 96,00% | _0,00% | 100,00%] 0,00% | 96,00%

25,00% 0,00% 100,00% 0,00 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00%

PREVISTO

57 58
set/21 out/21
REALIZADO PREVISTO REALIZADO
100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%

100,00%

100,00% 0,00%  53,49% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49%

100,00% 0,00%  25,00% 0,00% 100,00% 0,00%  25,00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00%

INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 2,59% | 85,62% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 1,30%  92,22%

INSTALAGOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,73% | 1,30% | 92,22% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00%  100,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00%  100,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) 3,99% 100,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00%  100,00%

100,00% 0,00%
0%

0,00%

0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 6,48% 100,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO) 3,89%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 6,48%  7590% 0,00%

0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00%

| 0,00% | 259% | 88,21% | 0,00% | 000% | 2,59% | 90,80% | 0,00% | 0,00% | 259% | 93,39% | 0,00% | 0,00% | 2,59% |

0,00% 1,30%  93,52%  0,00% 0,00% 1,30% 94,82%  0,00% 0,00% 1,30%

| 0,00% | 000% | 1,30% | 93,52% | 000% | 0,00% | 130% | 94,82% | 0,00% | 000% | 1,30% | 96,12% | 0,00% | 0,00% | 130% | 97,42% |

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

|_0,00% | 0,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% |

0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

0,00% 0,00%  100,00%
100,00%

100,00%

0,00% 6,48%  82,38%  0,00% 0,00% 6,48%  88,86%  0,00% 0,00% 6,48%

100,00% 0,00% 0,90% 0,00%  100,00%

97,42%

0,00% 0,90%

0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 100,00%] 0,00% |

0,00%  100,00%

|_0,00% | 100,00%] 0,00% |

0,00%  100,00%

96,12%  0,00% 0,00% 1,30%

100,00% 0,00% 0,00%

95,34%  0,00% 0,00% 4,66% 100,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _ | _1,16% | 6,48% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%] 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%] 000% | 0,00% | 0,00% |100,00% [ 0,00% | 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%

PINTURA 2,86% 3,24%  86,34%

CORRIMAQ

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00%  100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 6,48% | 100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 6,48%  100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50% 100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 6,48%  100,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94%

0,00% 3,24%  89,58%  0,00% 0,00% 3,24%  92,82%  0,00% 0,00% 3,24%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

|_0,00% | 100,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%] 0,00% |

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 648% | 87,04% [ 0,00% | 000% | 648% |

LOUGCAS E METAIS 0,82% 6,48%  74,08%

ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA | 559% | 0,00% [ 100,00%

COMPLEMENTACAO DE OBRA 2,34% 8,33%  49,98%

0,00%
0%
0,00%

0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48% 87,04%  0,00% 0,00%

0,00% 8,33% 5831% 0,00% 0,00% 8,33%  66,64% 0,00% 0,00% 8,33%

96,06%  0,00% 0,00% 2,32%  98,38%  0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%  100,00%

0,00%  100,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

74,97%  0,00% 0,00% 8,33%  83,30% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 2,27% 96,37% | 0,00%

12,06% | 0,94%  97,31% | 0,00% 12,06% | 0,76%  98,07% | 0,00%  12,06% | 0,70%

98,77% | 0,00%  12,06% | 0,55%  99,32% | 0,00%  12,06%
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SERVICOS PESO (%) nov/21 dez/21

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00%

[SERVICOSEMTERRA | 119% | 0,00% | 100,00% ] 0,00% | 43,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% |

CONTENCAO 2,54% 0,00% 100,00% 0,00% 53,49% 0,00% 100,00% 0,00%

[FUNDACOESPROFUNDAS | 2,38% | 0,00% | 100,00% [ 0,00% | 96,00% | 0,00% [ 100,00%]

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO 2,71% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00%

34,25%

53,49%

25,00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 259% [ 98,57% | 0,00% | 0,00% | 1,43% [100,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 1,30%  98,72%  0,00% 0,00% 1,28%  100,00%

INSTALACOES PREVENTIVO CONTRAINCENDIO _______|__0,73% | 1,30% | 98,72% | 0,00% | 0,00% | 1,28% [ 100,00%]

CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) ________| _3,09% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO) _____________ | _1,11% | 0,00% | 100,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00%  100,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) _| _1,16% | 0,00% | 100,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 100,00%] 0,00% | 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00%

PINTURA 2,86% 1,62% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PELE DE VIDRO) 11,81% 0,00% | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% | 100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS) 0,50% 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00%  100,00%

LOUGCAS E METAIS 0,82% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA______________| _559% | 0,00% | 100,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 100,00%]

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 8,33% 91,63% 0,00% 0,00% 8,37% 100,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

| TOTAL | 100,00% [ 038% 99,70% | 0,00% 12,06% | 0,30% 100,00% | 0,00%

12,06% |




