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1 |CONTENGAO PARA BLOCO 53 dias? Seg 30/07/18  Qua 10/10/18 I 1
2 e do de Hélice Co apa onte 0 13 dias? Seg 30/07/18 Qua 15/08/18 EFEG _ EFEG
3 18 dias Seg 27/08/18 Qua 19/09/18 BRASECOL
4 2 dias Qui 20/09/18 Sex 21/09/18 SP
5 Cura do Concreto da Cinta - Parte 01 3 dias Seg 24/09/18 Qua 26/09/18
6 4 dias Qui 27/09/18  Ter 02/10/18 BRASECOL
7 2 dias Seg 24/09/18 Ter 25/09/18 SP
8 Cura do Concreto da Cinta - Parte 02 3 dias Qua 26/09/18  Sex 28/09/18
9 4 dias Seg 01/10/18 Qui 04/10/18 BRASECOL
10 2 dias Qua 26/09/18  Qui 27/09/18 SP
" Cura do Concreto da Cinta - Parte 03 3 dias Sex 28/09/18 Ter 02/10/18
12 4 dias Qua 03/10/18  Seg 08/10/18 BRASECOL
13 2 dias Sex 28/09/18 Seg01/10/18 SP
14 Cura do Concreto da Cinta - Parte 04 3 dias Ter 02/10/18 Qui04/10/18
15 4 dias Sex05/10/18  Qua10/10/18  BRASECOL
16 REBAIXAMENTO DE LENCOL 102 dias Qua 12/09/18  Qui 31/01/19 1
17 Pe acdo de os (R echo 3.450 10 dias Qua 12/09/18  Ter 25/09/18 AQUIFERO - PERF.
18 3 dias Qua 26/09/18  Sex28/09/18 AQUIFERO - INST.
19 Perfuracdo de os (R echo B 6 dias Qua 26/09/18  Qua 03/10/18 AQUIFERO - PERF. .
20 3 dias Qui 04/10/18 Seg 08/10/18 AQUIFERO - INST. QUIFERO - INST.
21 Perfuracdo de os (R echo 0 6 dias Qui 04/10/18 Qui 11/10/18 AQUIFERO - PERF. AQUIFERO - PERF.
22 3 dias Sex 12/10/18 Ter 16/10/18 AQUIFERO - INST. AQUIFERO - INST.
23 acdo de Ponte echo 0 2 dias Qui04/10/18  Sex05/10/18 AQUIFERO - SUCCAO SUCGAO
24 acdo de Ponte echo 0 2 dias Seg 08/10/18  Ter 09/10/18 AQUIFERO - SUCCAO QUIFERO - SUCGAO
25 acdo de Ponte echo 0 2 dias Qua 10/10/18  Qui 11/10/18 AQUIFERO - SUCCAO AQUIFERO - SUCCAO
26 acdo de Ponte echo 04 2 dias Sex12/10/18  Seg 15/10/18 AQUIFERO - SUCCAO AQUIFERO - SUCCAO
27 5 dias Ter 09/10/18 Seg 15/10/18 AQUIFERO - INST. AQUIFERO - INST.
28 78 dias Ter 16/10/18 Qui 31/01/19 AQUIFERO - INST. ’ AQUIFERO - INST.
29 EXECUCAO DO BLOCO 124 dias Ter14/08/18  Sex 01/02/19 I
30 Arra enfo de aaté 30 dias Ter 14/08/18 Seg 24/09/18 JKL e KL
31 3 dias Qua 03/10/18  Sex05/10/18 HJC Y HIC
32 3 dias Ter 09/10/18 Qui 11/10/18 HJC HJC
33 3 dias Sex 12/10/18 Ter 16/10/18 HJC JC
34 3 dias Qua 17/10/18  Sex 19/10/18 HJC HJC
35 o / Arasamento echo 0 eio 6 dias Qui 18/10/18 Qui 25/10/18 JKL JKL
36 5 dias Sex 26/10/18 Quio1/11/18 SP SP
37 o / Arasamento echo 0 eio 5 dias Sex 26/10/18 Quio1/11/18 JKL JKL
38 3 dias Seg 22/10/18 Qua 24/10/18 HJC HJC
39 3 dias Sex 02/11/18 Ter 06/11/18 SP SP
40 o / Arasamento echo 04 eio 5 dias Sex 02/11/18 Qui08/11/18 JKL — JKL
41 3 dias Sex 09/11/18 Ter 13/11/18 SP SP
42 o / Airasamento echo 0 eio 5 dias Sex 09/11/18 Qui 15/11/18 JKL — JKL
43 3 dias Ter 13/11/18 Qui 15/11/18 HJC — HJC
44 3 dias Sex 16/11/18 Ter 20/11/18 SP SP
45 2 dias Sex 02/11/18 Seg 05/11/18 SP
46 2 dias Qua07/11/18  Qui08/11/18 SP
47 2 dias Qua 14/11/18  Qui 15/11/18 SP
48 2 dias Qua 21/11/18  Qui22/11/18 SP SP
49 59 dias Ter 06/11/18 Sex 25/01/19 SP
50 Concretagem do bloco 5 dias Seg 28/01/19  Sex 01/02/19  SP I SP
Projeto: Gantt - Infra_Vitra_V/5 Tarefa I Marco L 4 Resumo do projeto 1 Marco Inativo Tarefa Manual Il Acimulo de Resumo Manual sesssssmm—  Somente inicio C Tarefas externas Data limite L4 Progresso manual
Divisdo  iiaeesiaiaaeaana Resumo 1 Tarefalnativa Resumo Inativo I [ Somente duragdo (I Resumo Manual 1 Somente término a Marco externo < Andamento

Piaias 1
Pagita—




