I VITRA

-37 -36 -35
SERVICOS PESO (%) dez/13 jan/14 fev/14
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% 00%
CONTENGAO
FUNDAGOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA [“1os9% | | 000% | 000% | __ _
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAQ | 3,62% | 0,00% | 000% [ 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00% 0% 0,00%
__
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DIVISORIASEMVIDROTEMPERADO | 0315% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  0,00% | 0,00%  0,00% | 000% 0,00% | 000% 000% | 000% 0,00% | 0,00%  0,00%




I VITRA

-34 -33 -32 -31
SERVICOS PESO (%) mar/14 abr/14 mai/14 jun/14
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 000% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CONTENGAO Y 0% 0 0% 0% 0 00%
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto) % 0% 0, 0% 0%
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMAGAO | 3,62% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 116% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  0,00% | 0,00% 0,00% | 002% 002% | 002% 002% | 099% 1,01% | 099%  1,01% | 1,10%  2,11% | 1,10%  2,11%




I VITRA

-30 -29 -28 27
SERVICOS PESO (%) jul/1a ago/14 set/14 out/14

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

-26 -25 24 23
SERVICOS PESO (%) nov/14 dez/14 jan/15 fev/15

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

-22 -21 -20 -19
SERVICOS PESO (%) mar/15 abr/15 mai/15 jun/15
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMAGAO | 3,62% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 116% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

-18 -17 -16 -15
SERVICOS PESO (%) jul/15 ago/15 set/15 out/15

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

-14 -13 -12 11
SERVICOS PESO (%) nov/15 dez/15 jan/16 fev/16

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

-10 9 -8 -7
SERVICOS PESO (%) mar/16 abr/16 mai/16 jun/16

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

6 5 -4 3
SERVICOS PESO (%) jul/16 ago/16 set/16 out/16

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

-2 1 1 2
SERVICOS PESO (%) nov/16 dez/16 jan/17 fev/17

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0114% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 000% 0,14% 0,00% 0,14% X 0,00% 0114% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA , 0,00% , 00% , , 0,00% , 00% ,
CONTENGAO
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00% o,oo% 0,00% o,oo% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DEALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 0%  0,00% oo% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 000% 2,11% | 000% 211% | 000%  2,1% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11% | 0,00%  2,11%




I VITRA

3 4 5 6
SERVICOS PESO (%) mar/17 abr/17 mai/17 jun/17
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
CONTENGAO Y 37% 5,37% 5,37% 5,37% 0,00% 5,37% 00% 5,37% 0,00% 5,37% 0,00% 5,37%
FUNDACOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto)
SUPRA ESTRUTURA __ 00% __ 00% __
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMAGAO | 3,62% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 0,00% | 000% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 116% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,00%  2,11% | 000% 2,11% | 0,13% 2,225% | 0,13% 2,25% | 0,00%  2,25% | 0,00%  2,25% | 0,00%  2,25% | 0,00%  2,25%




I VITRA

7 F) 9 10
SERVICOS PESO (%) jul/17 ago/17 set/17 out/17
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 1501%  10,16% 10,30% 10,16% 10,30% 1,67% 11,97% 1,67% 11,97% 1,67% 13,64% 1,67% 13,64% 1,67% 1531% 1,67% 1531%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 2500% | 25,00% | 2500% | 25,00% | 0,00% | 2500% | 0,00% | 2500% | 0,00% | 25,00% [ 0,00% | 25,00% |
CONTENGAO 2,54% 0,00% 537% 0,00% 537% 23,18% 2855% 23,18% 2855% 1122% 39,77% 1122% 39,77% 0,00% 39,77% 0,00% 39,77%

FUNDACGES PROFUNDAS mmmmmmmmm

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 0,00% 0% 0% 0,00% 0 00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,006 25,00% 0,006 25, 00%

SUPRA ESTRUTURA __ 00% 00%

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO |_3,62% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% 00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) ____________| _116% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% 00%

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

00% 00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

__ 00% 00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 153% 3,77% | 153% 3,77% | 1,15% 4,92% | 1,15%  4,92% | 122%  6,4% | 122%  6,4% | 044%  6,58% | 0,44%  6,58%




I VITRA

1 12 13 14
SERVICOS PESO (%) nov/17 dez/17 jan/18 fev/18
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 1,67% 1697% 1,67% 16,98% 1,67% 18,64% 1,67% 18,64% 577% 24,42% 577% 24,42% 148% 2590% 148%  2590%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% | 2500% | 0,00% | 2500% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 2500% | 0,00% | 2500% | 0,00% | 25,00% [ 0,00% | 25,00% |
CONTENGAO 2,54% 0,00% 39,77% 0,00% 39,77% 2,59% 42,36% 2,59% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 4236% 0,00% 4236% 0,00% 42,36%
FUNDACOES PROFUNDAS | 234% | 000% | 9232% | 0,00% | 9232% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% | 0,00% | 92,32% [ 0,00% | 92,32% |
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto) 2,71% 0,00% 00%  0,00% 0%  0,00% 0,00% 00% 0,00% 2500% 0,00% 2500% 000% 2500% 0,00% 2500%
SUPRA ESTRUTURA
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 000% | 000% | 000% | 0,00% [ 000% | 0,00% 00%
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,0% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0,00% 0%  0,00% ,00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 042%  7,00% | 042% 7,00% | 032% 7,32% | 032% 7,32% | 1,05% 836% | 1,05%  836% | 0,50%  886% | 0,50%  886%




I VITRA

15 16 17 18
SERVICOS PESO (%) mar/18 abr/18 mai/18 jun/18
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 1,67% 27,57% 1,67% 27,57% 1,67% 29,24% 1,67% 29,24% 1,67% 30,91% 1,67% 30,91% 167% 32,58% 167% 32,58%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 18,00% | 43,00% | 18,00% | 43,00% | 0,00% | 43,00% | 0,00% | 43,00% | 0,00% | 43,00% | 0,00% | 43,00% | 0,00% | 43,00% [ 0,00% | 43,00% |
CONTENGAO 2,54% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 0,00% 42,36% 000% 4236% 000% 4236% 000% 4236% 0,00% 42,36%
FUNDACOES PROFUNDAS mmm
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto) 2,71% 0,00%  2500% 0,00% 25,00% 25,00% 00%  000% 2500% 000% 2500% 0,00% 2500% 000%  2500%
SUPRA ESTRUTURA 6%
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 020% 020% 020% 020% 041% 0,62% 041% 0,62%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 000% | 000% | 000% | 0,00% [ 000% | 0,00% 00%
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,0% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0,00% 0%  0,00% ,00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%
__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 1,01% 987% | 101% 9,87% | 0,69% 1056% | 0,69% 10,56% | 0,59% 11,15% | 0,59%  11,15% | 0,34%  11,49% | 0,34%  11,49%




I VITRA

19 20 21 22
SERVICOS PESO (%) jul/18 ago/18 set/18 out/18
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01% 1,67% 34,25% 1,67% 34,25% 2,12% 36,37% 0,00% 34,25% 2,12% 3849% 0,00% 34,25% 212% 40,61% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% | 43,00% | 0,00% | 43,00% | 6,12% | 49,12% | 0,00% | 43,00% | 10,36% | 59,48% | 0,00% | 43,00% | 10,36% | 69,84% | 0,00% | 43,00% |
CONTENGAO 2,54%  11,13% 49% 11,13% 53,49% 19,31% 72,80%  0,00% 9% 19,31% 92 11% 000% 5349% 7,89% 100,00% 000% 53,9%
FUNDACOES PROFUNDAS m—
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto) 2,71% 0,00% 2500% 0,00% 2500% 0,00% 2500% 0,00% 2500% 0,00% 2500% 000% 2500% 18,75% 75%  000%  25,00%
SUPRA ESTRUTURA | 19,89% | 0,25% | 10,95% | 0,25% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% [ 0,00% | 10,95% |
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,28% 0,90% 0,28% 090% 000% 090% 000% 090% 000% 090% 000% 090% 000% 090% 0,00% 0,90%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 000% | 000% | 000% | 0,00% [ 000% | 0,00% 00%
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,0% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0,00% 0%  0,00% ,00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 059% 12,08% | 057% 12,06% | 1,14% 13,22% | 0,00% 12,06% | 1,14% 14,35% | 0,00%  12,06% | 0,95%  15,30% | 0,00%  12,06%




I VITRA

23 24 25 26
SERVICOS PESO (%) nov/18 dez/18 jan/19 fev/19
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 15,01%  2,12% 42,73% 0,00% 34,25% 2,12% 44,85% 0,00%  34,25% 2,12% 46,97% 0,00% 34,25% 2,12% 49,09% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA -EE_ 10 00%
CONTENGAO 2,54% 0,00% 1o 0% 0,00% 53,49% 000% 100,00% 0,00% % 53,49%  0,00% % 0,00% 53,49%
FUNDACOES PROFUNDAS mm-
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto) 2,71% 18,75% z 50%  000%  2500% 18,75% 81 25% 000% 2500% 1875% 100,00% 000%  2500%  0,00% 1oo 00% 0,00%  25,00%
SUPRA ESTRUTURA | 19,89% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 0,00% | 10,95% | 4,57% | 15,52% [ 0,00% | 10,95% |
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 090% 000% 090% 000% 090% 000% 090% 000% 090% 0,00% 0,90%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 000% | 000% | 000% | 0,00% [ 000% | 0,00% 00%
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAE PINGANDEIRA) | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,0% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
00% 00%
PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
__ 00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0,00% 0%  0,00% ,00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00% 0%  0,00% 0%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 095% 16,26% | 0,00% 12,06% | 0,78% 17,04% | 0,00% 12,06% | 0,78%  17,82% | 0,00%  12,06% | 1,43% 19,25% | 0,00%  12,06%




I VITRA

27 28 29 30
SERVICOS PESO (%) mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12% 51,21% 0,00% 34,25% 2,12% 53,33% 0,00% 34,25% 2,12% 55,45% 0,00% 34,25% 2,12% 57,57% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% | , ] , 00% | 0, ] , 00% | 0, ] ]
CONTENCAO 2,54% 0,00% 0,00% 53,49%

FUNDACOES PROFUNDAS 0,00% | 96,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 00% 10 00% 0 0% 2 00% 0 00% % 00% 25 0% 0 0% 0,00%  25,00%

SUPRA ESTRUTURA m

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,07% 0,97% 0,00% 0,90% 0,07% 1,04% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO |_3,62% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% 00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) ____________| _116% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% 00%

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

00% 00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

__ 00% 00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 1,23% 20,48% | 0,00% 12,06% | 1,23% 21,71% | 0,00% 12,06% | 1,23%  22,94% | 0,00%  12,06% | 1,23% 24,17% | 0,00%  12,06%




I VITRA

31 32 33 34
SERVICOS PESO (%) jul/19 ago/19 set/19 out/19
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01%  2,12% 59,69% 0,00% 3425% 2,12% 61,81% 0,00% 34,25% 2,12% 63,93% 0,00% 34,25% 2,12% 66,05% 0,00% 34,25%

SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% | , ] , 00% | 0, ! , 00% | 0, ] ,

CONTENCAO 2,54% 0,00% 0,00%  53,49%

FUNDACOES PROFUNDAS 0,00% | 96,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 00% 10 00% 0 0% 2 00% 0 00% % 00% 25 0% 0 0% 0,00%  25,00%

SUPRA ESTRUTURA

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 6,23% 7,27% 0,00% 0,90% 6,23% 13,50% 0,00% 0,90% 6,15% 19,65% 0,00% 0,90% 6,46% 26,11% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 085% | 085% | 000% | 000% | 167% | 2,52% | 000% | 000% | 167% | 4,19% | 000% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 2,26% 2,26% 0,00% 0,00% 4,44% 6,70% 0,00% 0,00% 4,44% 11,14%  0,00% 0,00% 4,44%  15,58%  0,00% 0,00%

INSTALACGES PREVENTIVOCONTRAINCENDIO ______________ | 073% [ 226% | 2.26% | 0,00% | 000% | 444% | 6,70% | 0,00% | 000% | 444% | 11,14% | 0,00% | 0,00% | 444% | 1558% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 1,46% 0,00% 0,00% 5,55% 7,01% 0,00% 0,00% 5,55% 12,56%  0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) ____________| _116% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% 00%

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

00% 00%

PINTURA 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

__ 00% 00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0 04% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0,00% 0% 6,48% 00% 0% 6,48%  12,96%  0,00% 00%

__ 00% __ 00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% 0% 00% 00% 0% 0 0% 0% 0,00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 1,44% 2560% | 0,00% 12,06% | 155% 27,15% | 0,00% 12,06% | 1,72%  28,87% | 0,00%  12,06% | 1,93%  30,80% | 0,00%  12,06%




I VITRA

35 36 37 38
SERVICOS PESO (%) nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 2,12% 68,17% 0,00% 34,25% 2,12% 70,29% 0,00% 34,25% 2,12% 72,41% 0,00% 34,25% 2,12% 74,53% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% |
CONTENCAO 2,54% 0,00% 0,00% 53,49%

FUNDACOES PROFUNDAS 0,00% | 96,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 00% 100 00% 0 0% 2 00% 0 00% % 00% 25 0% 0 0% 0,00%  25,00%

SUPRA ESTRUTURA lm

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 5,65% 31,75% 0,00% 0,90% 5,65% 37,40% 0,00% 0,90% 5,65% 43,05% 0,00% 0,90% 5,65% 48,70% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 167% | 7,53% | 000% | 0,00% | 2,51% | 10,04% | 000% | 0,00% | 3,61% | 13,65% | 000% | 0,00% | 3,61% | 17,26% | 000% | 0,00% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 4,44%  20,02%  0,00% 0,00% 4,44%  24,46%  0,00% 0,00% 4,44%  28,90%  0,00% 0,00% 4,44%  33,34%  0,00% 0,00%

INSTALACGES PREVENTIVOCONTRAINCENDIO ___________ | 073% | 4,44% [ 2002% | 0,00% | 000% | 444% | 2446% | 0,00% | 000% | 444% | 28,90% | 0,00% | 0,00% | 444% | 3334% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%  0,00% 0,00% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00%

ExausTAO | 007% | 648% [ 1576% | 0,00% | 000% | 648% | 22,24% | 0,00% | 000% | 648% | 28,72% | 0,00% | 000% | 648% | 3520% | 0,00% | 0,00% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 6,48%  19,04%  0,00% 0,00% 6,48%  25,52%  0,00% 0,00% 6,48%  32,00% 0,00% 0,00% 6,48%  38,48%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) | 3,09% | 648% | 1576% | 0,00% | 0,00% | 648% | 22,24% | 0,00% | 0,00% | 648% | 28,72% | 0,00% | |_648% | 3520% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%  0,00% 0,00% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 280% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 648% | 9,28% | 0,00% | 0,00% | 648% | 1576% | 0,00% | |_648% | 22,24% | 0,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) | _116% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZACRO | 056% | 648% | 9,28% | 0,00% | 0,00% | 648% | 1576% | 0,00% | 0,00% | 648% | 22,24% | 0,00% |

PINTURA 2 86% 0 00% 0,00% 0 00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 00% 0,00% 1,40% 1,40% 0,00% 0,00%

corRviA0 | 00a% | 000% [ 000%] 0,00% | 000% | 000% | 0,00% ] 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 6,48% 1 44% 0,00% 6,48% 3 0% 00% 0% 6,48%  38,88%  0,00% 00%

00% _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 0 0% % 00% % 0 00% 00% 0% 0 0% 0% 0 00% 00%

__ __ _

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 574% | 574% | 0,00% | 000% | 574% | 11,48% | 0,00% | 000% | 574% | 17,22% | 0,00% | 0,00% | 574% | 22,96% | 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 2,30% 33,10% | 0,00% 12,06% | 2,37% 3547% | 0,00% 12,06% | 2,43% 37,91% | 0,00%  12,06% | 2,50% 40,41% | 0,00%  12,06%




I VITRA

39 40 a1 42
SERVICOS PESO (%) mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 1501%  2,12% 76,65% 0,00% 34,25% 2,12% 7878% 0,00% 3425% 2,12% 80,90% 0,00% 34,25% 2,12% 83,02% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% | , ] , 00% | 0, ] , 00% | 0, ] ]
CONTENGAO 2,54% 0,00% 0,00% 53,49%
FUNDAGOES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 00% 10 oo% 000%  2500% 0,00% % 00%  2500%  0,00% 000%  25,00%
SUPRA ESTRUTURA m
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 514% 5384% 000% 090% 597% 5981% 000% 090% 597% 6578% 000% 090%  597% 7L75% 0,00%  0,90%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 362% | 3,89% | 21,15% | 0,00% | 0,00% | 3,89% | 2504% | 0,00% | 0,00% | 3,89% | 2893% | 0,00% | 0,00%
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 444% 37,78% 0,00% 0,00% 518% 42,96% 000% 000% 518% 4814% 000% 000% 518% 53,32% 0,00%  0,00%
INSTALACOES PREVENTIVO CONTRAINCENDIO | 0,73% | 4,44% | 37,78% | 0,00% | 0,00% | 518% | 42,96% | 0,00% | 0,00% | 5,18% | 48,14% | 0,00% | 0,00% | 58% | 5332% | 0,00% | 0,00% |
CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48% 41,68% 0,00% 000% 648% 4816% 000% 000% 648% 54,64% 000% 000% 648% 61,12% 0,00%  0,00%
ExausTAO | 007% | 648% | 41,68% | 0,00% | 0,00% | 648% | 48,16% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 5464% | 0,00% | 0,00% | 648% | 61,12% | 0,00% | 0,00% |
INSTALACOES DE GAS 0,39% 6,48% 44,96% 0,00% 000% 648% 51,44% 0,00% 000% 648% 57,92% 000% 000% 648% 6440% 0,00%  0,00%
00% | 6,48% | 61,12% | 0,00% [ 0,00% |
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48% 41,68% 0,00% 000% 648% 4816% 000% 000% 648% 54,64% 000% 000% 648% 61,12% 0,00%  0,00%
[REVESTIMENTO EMARGAMASSA(PISO) [ 111% | 648% | 2872% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 3520% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 41,68% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 2,80% 2,80% 0,00% 000% 648% 28% 0,00% 000% 648% 1576% 000% 000% 648% 2224% 000%  0,00%
6% 00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 1,16% | 2,80% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 9,28% 00% | 6,48% | 22,24% | 0,00% | 0,00% |
FORRO DE GESSO 0,83% 6,48% 1576% 0,00% 000% 648% 22,24% 000% 000% 648% zs 72% 0,00% 000% 648% 3520% 0,00% 0,00%
IMPERMEABILIZACAO | 056% | 648% | 3520% | 0,00% | 0,00% | 648% | 4168% | 0,00% | 0,00% | 6,48% | 48,16% | 0,00% |
PINTURA 2,36% 324%  460%  000% 000%  3,24%  7,88% 000%  000%  3,24% 11 12%  000% 000% 324% 1436% 000%  000%
_____
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,08% 6,48% 4 35% 0,00% 0,00% 0%  648% 5832%  0,00% 0%  648% 64,80% 0,00% 00%

8% _ 00% | 6,48% | 22,24% | 0,00% [ 0,00% |
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 2,30% 0,00% %  648% 76%  0,00% 0%  648%  22,24%  0,00% 00%
__ 8% _ 00% | 6,48% | 22,24% | 0,00% | 0,00% |
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 280%  2,80% 000% 000% 648% 928% 000% 000% 648% 1576% 000% 000%  648% 22,24% 0,00%  0,00%
DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 0315% | 2,80% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 648% | 9,28% 00% | 6,48% | 22,24% | 0,00% [ 0,00% |
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
LOUGAS E METAIS 0,82% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%
[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% | 574% | 2870% | 0,00% | 0,00% | 574% | 34,44% | 0,00% | 0,00% | 574% | 40,18% | 0,00% | 0,00% | 574% | 4592% | 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 3,14% 43,55% | 0,00% 12,06% | 4,01% 47,56% | 0,00% 12,06% | 4,07% 51,63% | 0,00%  12,06% | 4,00%  5563% | 0,00%  12,06%




I VITRA

43 44 45 46
SERVICOS PESO (%) jul/20 ago/20 set/20 out/20
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 1501%  2,12% 8514% 0,00% 34,25% 2,12% 87,26% 0,00% 3425% 2,12% 89,38% 0,00% 3425% 2,12% 91,50% 0,00%  34,25%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% | , ] , 00% | 0, ] , 00% | 0, ] ]
CONTENGAO 2,54% 0,00% 0,00% 53,49%
FUNDAGOES PROFUNDAS

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 2 0% 0 00% 10 00% 0 0% 2 00% 0 00% % 00% 25 0% 0 00% 0 00% 2 0%

SUPRA ESTRUTURA |_19.89% | 3,49% | 90,00% | 0,00% | 10,95% | 3,03% | 93,02% | 0,00% | 10,95% | 3,03% | 96,95% | 0,00% | 10,95% | 3,05% |100,00%| 0,00% | 10,95% |

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 5,97% 77,72% 0,00% 0,90% 597%  83,68% 0,00% 0,90% 597%  89,65%  0,00% 0,90% 597%  95,62% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 3,89% | 3671% | 0,00% | 0,00% | 4,65% | 41,36% | 000% | 0,00% | 611% | 47,47% | 000% | 0,00% | 6,11% | 53,58% | 000% | 0,00% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 5,18%  58,50%  0,00% 0,00% 518% 63,68% 0,00% 0,00% 593% 69,61% 0,00% 0,00% 6,29%  75,90%  0,00% 0,00%

INSTALACGES PREVENTIVOCONTRAINCENDIO________ | 073% [ 518% [ 5850% | 0,00% | 000% | 518% | 63,68% | 0,00% | 000% | 593% | 69,61% | 0,00% | 000% | 629% | 7590% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48% 87,04% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 6,48%  70,88%  0,00% 0,00% 6,48%  77,36%  0,00% 0,00% 6,48%  83,84%  0,00% 0,00% 6,48%  90,32%  0,00% 0,00%

00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48%  87,04% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 648% | 5464% | 0,00% | 0,00% | 648% | 61,12% | 0,00% | 0,00% | 648% | 67,60% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DEACABAMENTO(PISO) | 389% | 648% [ 1946% | 0,00% | 0,00% | 648% | 2594% | 0,00% | 0,00% | 648% | 32,42% | 0,00% | 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 5,55% 5,55% 0,00% 0,00% 555% 11,10% 0,00% 0,00% 6,48%  17,58%  0,00% 0,00% 6,48%  24,06% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) | 116% | 648% [ 28,72% | 0,00% | 0,00% | 648% | 3520% | 0,00% | 0,00% | 648% | 41,68% | 0,00% | 0,00%

FORRO DE GESSO 0,83% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00% 6,48%  54,64%  0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZACRO | 056% | 648% | 61,12% ] 0,00% | 0,00% | 648% | 67,60% | 0,00% | 0,00% | 648% | 74,08% | 0,00% | |_6,48% | 8056% | 0,00% | 0,00% |

PINTURA 2,86% 4,86% 19,22% 0,00% 79%  25,01%  0,00% 0 00% %  31,26%  0,00% 0,00% 6,48% 37,74%  0,00% 0,00%

|_648% | 2592% | 0,00% | 0,00% |
6,48%  90,72%  0,00% 00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 6 8% 2 72% 48% 35,20% 0 0% % 6 48% 41 68% 6,48%  48,16%  0,00% 00%

—m—

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 6,4SA 28,72% 0,00% 0,00% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 648% [ 2872% ] 0,00% | 0,00% | 648% | 3520% | 0,00% | 0,00% | 648% | 41,68% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 6,48% 6,48% 0,00% 0,00% 6,48%  12,96%  0,00% 0,00% 6,48%  19,44%  0,00% 0,00% 6,48%  25,92%  0,00% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 648% [ 1576% | 0,00% | 000% | 648% | 22,24% | 0,00% | 000% | 648% | 28,72% | 0,00% | 0,00% | 648% | 3520% | 0,00% | 0,00% |

LOUCAS E METAIS 0,82% 2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 6,48% 9,28% 0,00% 0,00% 6,48%  15,76%  0,00% 0,00% 6,48%  22,24%  0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% | 574% [ 5166% | 0,00% | 000% | 574% | 57,40% | 0,00% | 000% | 574% | 6314% | 0,00% | 000% | 574% | 68,88% | 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 4,23% 59,86% | 0,00% 12,06% | 4,23% 64,09% | 0,00% 12,06% | 4,33%  68,42% | 0,00%  12,06% | 4,35%  72,77% | 0,00%  12,06%




I VITRA

a7 a8 a9 50
SERVICOS PESO (%) nov/20 dez/20 jan/21 fev/21
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01%  2,12% 93,62% 0,00% 3425% 2,12% 9574% 0,00% 3425% 2,11% 97,85% 0,00% 34,25% 2,15% 100,00% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% |100,00% 10
CONTENGAO 2,54% 0% 0,00% 53,49% 0,00% 10 00% 0,00% 53,49%  0,00% 10| 0,00%  53,49%

FUNDACOES PROFUNDAS 10 0,00% | 96,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 0,00% 00% 2 0% 00% 10 00% 0 0% 2 00% 000% % 00% 25 0% 0 0% 10 0,00%  25,00%

SUPRA ESTRUTURA 00% 10

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 4,38%  100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 611% | 59,69% | 000% | 0,00% | 4,58% | 64,23% | 000% | 000% | 4,50% | 68,77% | 0,00% | 0,00%

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 6,48%  82,38%  0,00% 0,00% 2,04% 84,42% 0,00% 0,00% 1,30% 85,72%  0,00% 0,00% 1,30% 87,02% 0,00% 0,00%

INSTALACGES PREVENTIVOCONTRAINCENDIO _________ | 073% | 648% [ 82,38% | 0,00% | 000% | 2,04% | 8442% | 0,00% | 000% | 130% | 8572% | 0,00% | 000% | 130% | 87,02% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 6,48%  93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

ExausTAO | 007% | 648% [ 9352% ] 0,00% | 000% | 648% [100,00%] 0,00% | 000% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 0,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 0,00% |

INSTALACOES DE GAS 0,39% 6,48%  96,80%  0,00% 0,00% 3,20% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES) | 3,09% | 648% [ 9352% | 0,00% | 0,00% | 648% |100,00%] 0,00% | 0,00% | 000% | 100,00%] 0,00% | 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 6,48%  93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 648% | 8056% | 0,00% | 0,00% | 648% | 87,04% | 0,00% | 0,00% | 648% | 93,52% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 6,48%  54,64%  0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00%

00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 6,48%  30,54%  0,00% 0,00% 6,48%  37,02%  0,00% 0,00% 6,48%  43,50% 0,00% 0,00% 6,48%  49,98%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) | 116% | 648% | 5464% | 0,00% | 0,00% | 648% | 61,12% | 0,00% | 0,00% | 648% | 67,60% | 0,00% | 0,00%

FORRO DE GESSO 0,83% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48% 87,04%  0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZACRO | 056% | 648% [ 87,04% ] 0,00% | 0,00% | 648% | 93,52% ] 0,00% | 0,00% | 648% |100,00%] 0,00% |

PINTURA 2,86% 6,48%  44,22%  0,00% 0,00% 6,48%  50,70%  0,00% 0,00% 6,48% 8%  0,00% 0,00% 6,48%  63,66% 0,00% 0,00%

__ 00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 6 8% 9 20% 000% 80% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 48% 61,12% 0 0% % 6 48% 0% 6,48%  74,08%  0,00% 00%

—m—

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 6,4SA 54,64% 0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00% 6,48% 6 60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 648% | 5464% | 0,00% | 0,00% | 648% | 61,12% | 0,00% | 0,00% | 648% | 67,60% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 6,48%  32,40%  0,00% 0,00% 6,48%  38,88%  0,00% 0,00% 6,48%  45,36%  0,00% 0,00% 6,48% 51,84%  0,00% 0,00%

ELEMENTOSEMINOX | 024% | 648% [ 4168% | 0,00% | 000% | 648% | 4816% | 0,00% | 000% | 648% | 5464% | 0,00% | 000% | 648% | 6112% | 0,00% | 0,00% |

LOUCAS E METAIS 0,82% 6,48%  28,72%  0,00% 0,00% 6,48%  35,20%  0,00% 0,00% 6,48% 41,68% 0,00% 0,00% 6,48%  48,16%  0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 574% [ 7462% | 0,00% | 000% | 574% | 8036% | 0,00% | 000% | 574% | 8610% | 0,00% | 000% | 574% | 91,84% | 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 000% 000% 833% 833% 000% 000% 833% 16,66% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 3,73% 76,50% | 0,00% 12,06% | 3,43% 79,93% | 0,00% 12,06% | 3,23%  83,16% | 0,00%  12,06% | 3,20%  86,37% | 0,00%  12,06%




I VITRA

51 52 53 54
SERVICOS PESO (%) mar/21 abr/21 maif21 jun/21
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01%  0,00% 100,00% 0,00% 3425% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% |100,00% 10

CONTENCAO 2,54% 0% 0,00%  53,49% 00% 10 00% 0,00% 53,49%  0,00% 10 0,00%  53,49%

FUNDACOES PROFUNDAS 10 0,00% | 96,00%

BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 0,00% 00% 2 0% 00% 10 00% 0 0% 2 00% 000% % 00% 25 0% 0 0% 10 0,00%  25,00%

SUPRA ESTRUTURA 00% 10

PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%

INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 458% | 77,85% | 0,00% | 0,00% | 2,59% | 80,44% | 0,00% | 0,00% | 2,59% | 83,03% | 000% | 0,00% | 2,59% | 85,62% | 000% | 0,00% |

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 1,30% 88,32% 0,00% 0,00% 1,30% 89,62%  0,00% 0,00% 1,30% 90,92%  0,00% 0,00% 1,30% 92,22%  0,00% 0,00%

INSTALACGES PREVENTIVOCONTRAINCENDIO_________ | 073% [ 130% [ 8832% | 0,00% | 000% | 130% | 89,62% | 0,00% | 000% | 130% | 90,92% | 0,00% | 0,00% | 130% | 92,22% | 0,00% | 0,00% |

CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) | 111% | 000% [100,00%] 0,00% | 0,00% | 000% |100,00%] 0,00% | 0,00% | 000% |100,00%| 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 6,48%  80,56%  0,00% 0,00% 6,48%  87,04% 0,00% 0,00% 6,48%  93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 6,48%  56,46%  0,00% 0,00% 6,48%  62,94%  0,00% 0,00% 6,48%  69,42%  0,00% 0,00% 6,48%  75,90%  0,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) | 116% | 648% | 80,56% | 0,00% | 0,00% | 648% | 87,04% | 0,00% | 0,00% | 648% | 93,52% | 0,00% | 0,00%

FORRO DE GESSO 0,83% 6,48%  93,52%  0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

00% 100,00%

PINTURA 2,86% 6,48%  70,14%  0,00% 0,00% 6,48%  76,62%  0,00% 0,00% 6,48%  83,10% 0,00% 0,00% 3,24%  86,34%  0,00% 0,00%

__ 00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIOEVIDROS (CONTRAMARCO) 004% 0 0% 10 0% 000% 00% 100,00% 0,00% 0% 000% 100 00% 0,00% 100,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 6 8% 0 56% 48% 87 4% 0 0% % 6 48%  93,52%

——m

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 6,4SA 80,56% 0,00% 0,00% 6,48%  87,04% 0,00% 0,00% 6,48%  93,52% 0,00% 0,00% 6,48% 100,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 015% | 648% | 8056% | 0,00% | 0,00% | 648% | 87,04% | 0,00% | 0,00% | 648% | 93,52% | 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 6,48%  58,32%  0,00% 0,00% 6,48%  64,80% 0,00% 0,00% 6,48%  71,28%  0,00% 0,00% 6,48%  77,76%  0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 6,48%  54,64%  0,00% 0,00% 6,48% 61,12%  0,00% 0,00% 6,48% 67,60% 0,00% 0,00% 6,48%  74,08%  0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% [ 574% [ 97,58% | 0,00% | 000% | 242% [100,00%] 0,00% | 000% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 0,00% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 8,33% 24,99% 0,00% 0,00% 833% 33,32% 000% 000% 833% 4165% 000% 000% 833% 49,98% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 2,81% 89,18% | 0,00% 12,06% | 2,55% 91,73% | 0,00% 12,06% | 2,36%  94,10% | 0,00%  12,06% | 2,27%  96,37% | 0,00%  12,06%




I VITRA

55 56 57 58
SERVICOS PESO (%) jul/21 ago/21 set/21 out/21
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

SERVICOS GERAIS 1501%  0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00%  34,25%
SERVICOS EM TERRA | 1,19% | 0,00% | 100,00% 10
CONTENGAO 2,54% 0% 0,00% 53,49% 0,00% 10 00% 0,00% 53,49% 0,00% 10| 0,00% 53,49%
FUNDAGOES PROFUNDAS 101
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aco, Formas e Concreto) 2,71% 0,00% 00%  2500% 0,00% 10 00% 000%  2500% 0,00% % 00%  2500%  0,00% 10 0,00%  25,00%
SUPRA ESTRUTURA 00% 10
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00%  100,00% o,oo% 0,90% o,oo% 100,00% o,oo% 0,90% o,oo% 100,00% o,oo% 0,90% o,oo% 100,00% 0,00%  0,90%
INSTALAGGES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAO | 3,62% | 2,59% | 88,21% | 0,00% | 0,00% | 2,59% | 90,80% | 0,00% | 0,00% | 2,59% | 93,39% | 0,00% | 0,00% | 2,59% [ 95,98% | 0,00% [ 0,00% |
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 1,30% 9352% 0,00% 0,00% 1,30% 94,82% 0,00% 000% 130% 9612% 0,00% 000% 1,30% 97,42% 0,00% 0,00%
INSTALACOES PREVENTIVO CONTRAINCENDIO | 0,73% | 1,30% | 93,52% | 0,00% | 0,00% | 130% | 94,82% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 96,12% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 97,42% | 0,00% | 0,00% |
CLIMATIZAGAO 0,79% 0,00% 100,00% 0,00% 000% 0,00% 100,00% 0,0% 000% 000% 100,00% 0,00% 0,00% 000% 100,00% 0,00%  0,00%
INSTALACOES DE GAS 0,39% 0,00% 100,00% 0,00% 000% 0,00% 100,00% 0,0% 000% 000% 100,00% 0,00% 0,00% 000% 100,00% 0,00%  0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 100,00% 0,00% 000% 0,00% 100,00% 0,00% 000% 000% 100,00% 0,00% 0,00% 000% 100,00% 0,00%  0,00%
[REVESTIMENTO EM ARGAMASSA(PISO) [ 1,11% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 100,00% 0,00% 000% 0,00% 100,00% 0,0% 000% 000% 100,00% 0,00% 0,00% 000% 100,00% 0,00%  0,00%
00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 6,48% 82,38% 0,00% 000% 648% 8886% 000% 000% 648% 9534% 000% 000% 4,66% 100,00% 0,00%  0,00%
[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRAEPINGANDEIRA) [ 1,16% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00%
FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 100,00% 0,00% 000% 0,00% 100,00% 0,0% 000% 000% 100,00% 0,00% 0,00% 000% 100,00% 0,00%  0,00%
| 0,00% | 0,00% |
PINTURA 2,86% 3,24% 89,58% 0,00% 000% 3,24% 92,82% 0,00% 000% 324% 96,06% 000% 0,00% 232% 0,00%  0,00%
| 0,00% | 0,00% |
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 0,00% 100,00% 0,00% 00% 100, 00% 0,00% 0%  0,00% 0,00%
00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) 1,43% 0,00% 0%  0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,65% 0,00%  100,00% o,oo% o,oo% o,oo% 100,00% o,oo% o,oo% o,oo% 100,00% o,oo% 0,00%  0,0% 100,00% 0,00%  0,00%
DIVISORIASEM VIDROTEMPERADO | 0,15% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 6,48% 84,24% 0,00% 0,00% 648% 90,72% 000% 000% 6,48% 9720% 000% 000% 280% 100,00% 0,00% 0,00%
ELEVENTOSEMINOX | 024% | 648% | 9352% | 0,00% | 0,00% | 648% |100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 0,00% |
LOUGAS E METAIS 0,82% 6,48% 80,56% 0,00% 000% 648% 87,04% 000% 000% 648% 93,52% 0,00% 000% 648% 100,00% 0,00%  0,00%
[ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%| 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 833% 5831% 0,00% 0,00% 833% 6664% 000% 000% 833% 7497% 000% 0,00% 833% 83,30% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 094% 97,31% | 0,00% 12,06% | 0,76% 98,07% | 0,00% 12,06% | 0,70%  98,77% | 0,00%  12,06% | 0,55%  99,32% | 0,00%  12,06%




I VITRA

59 60
SERVICOS PESO (%) nov/21 dez/21
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
SERVICOS GERAIS 15,01% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25% 0,00% 100,00% 0,00% 34,25%
SERVICOS EM TERRA | 119% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 43,00% | 0,00% |100,00% | 0,00% | 43,00% |
CONTENCAO 2,54% 00% 10 00% 0,00%
FUNDACGES PROFUNDAS
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Ago, Formas e Concreto) 2,71% 00% 10 00% 0 0% 2! 00% 000%
SUPRA ESTRUTURA
PAREDES E DIVISORIAS 1,49% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90% 0,00% 100,00% 0,00% 0,90%
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOM E AUTOMACAQ | 3,62% | 2,59% | 9857% | 0,00% | 0,00% | 1,43% |100,00%| 0,00% | 0,00%
INSTALA(}éES HIDRO-SANITARIAS 3,00% 1,30% 98,72% 0,00% 0,00% 1,28% 100,00% 0,00% 0,00%
INSTALACOES PREVENTIVO CONTRAINCENDIO | 0,73% | 1,30% | 9872% | 0,00% | 0,00% | 1,28% |100,00%| 0,00% | 0,00% |
CLIMATIZACAO 0,79% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
INSTALA(}éES DE GAS 0,39% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO) 0,47% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
[REVESTIMENTOEM ARGAMASSA(PISO) | 1,11% | 0,00% |100,00%| 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00% | 0,00% |

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE) 0,91% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPE) 0,89% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

[REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA EPINGANDEIRA) ____________| _116% | 000% [100,00%] 0,00% | 0,00% | 000% | 100,00%] 0,00% |

FORRO DE GESSO 0,83% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

PINTURA 2,86% 1,62% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS (CONTRAMARCO) 0,04% 00% 10 00% 0,00% 0% 0,00% 100, 0%

_

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS) iy 43% 00% 10 00% 0 0% 0% 0 00% 100, %

_

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado) 4,SSA 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

DIVISORIAS EM VIDROTEMPERADO | 015% | 000% [100,00%] 0,00% | 0,00% | 000% | 100,00%] 0,00% |

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,94% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

LOUCAS E METAIS 0,82% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

ELEVADOR DEFINITIVOPARAOBRA | 559% | 0,00% [100,00%] 0,00% | 0,00% | 0,00% |100,00%] 0,00% | 0,00% |

COMPLEMENTAGAO DE OBRA 2,34% 833% 91,63% 0,00% 0,00% 837% 100,00% 0,00% 0,00%

| TOTAL | 100,00% | 0,38% 99,70% | 0,00% 12,06% | 0,30% 100,00% | 0,00% 12,06% |




