
Id Nome da tarefa Duração Início Término Nomes dos recursos

1 CONTENÇÃO PARA BLOCO 53 dias? Seg 30/07/18 Qua 10/10/18

2 Execução de Hélice Contínua para Contenção 13 dias? Seg 30/07/18 Qua 15/08/18 EFEG

3 Execução de Tirante 18 dias Seg 27/08/18 Qua 19/09/18 BRASECOL

4 Execução de Cinta - Parte 01 2 dias Qui 20/09/18 Sex 21/09/18 SP

5 Cura do Concreto da Cinta - Parte 01 3 dias Seg 24/09/18 Qua 26/09/18

6 Tracionar Tirante - Parte 01 4 dias Qui 27/09/18 Ter 02/10/18 BRASECOL

7 Execução de Cinta - Parte 02 2 dias Seg 24/09/18 Ter 25/09/18 SP

8 Cura do Concreto da Cinta - Parte 02 3 dias Qua 26/09/18 Sex 28/09/18

9 Tracionar Tirante - Parte 02 4 dias Seg 01/10/18 Qui 04/10/18 BRASECOL

10 Execução de Cinta - Parte 03 2 dias Qua 26/09/18 Qui 27/09/18 SP

11 Cura do Concreto da Cinta - Parte 03 3 dias Sex 28/09/18 Ter 02/10/18

12 Tracionar Tirante - Parte 03 4 dias Qua 03/10/18 Seg 08/10/18 BRASECOL

13 Execução de Cinta - Parte 04 2 dias Sex 28/09/18 Seg 01/10/18 SP

14 Cura do Concreto da Cinta - Parte 04 3 dias Ter 02/10/18 Qui 04/10/18

15 Tracionar Tirante - Parte 04 4 dias Sex 05/10/18 Qua 10/10/18 BRASECOL

16 REBAIXAMENTO DE LENÇOL 102 dias Qua 12/09/18 Qui 31/01/19

17 Perfuração de Furos (Rua - Trecho 3.450) 10 dias Qua 12/09/18 Ter 25/09/18 AQUIFERO - PERF.

18 Instalação de Ramais 3 dias Qua 26/09/18 Sex 28/09/18 AQUIFERO - INST.

19 Perfuração de Furos (Rua - Trecho Brasil) 6 dias Qua 26/09/18 Qua 03/10/18 AQUIFERO - PERF.

20 Instalação de Ramais 3 dias Qui 04/10/18 Seg 08/10/18 AQUIFERO - INST.

21 Perfuração de Furos (Rua - Trecho 3.550) 6 dias Qui 04/10/18 Qui 11/10/18 AQUIFERO - PERF.

22 Instalação de Ramais 3 dias Sex 12/10/18 Ter 16/10/18 AQUIFERO - INST.

23 Instalação de Ponteiras - Trecho 01 2 dias Qui 04/10/18 Sex 05/10/18 AQUIFERO - SUCÇÃO

24 Instalação de Ponteiras - Trecho 02 2 dias Seg 08/10/18 Ter 09/10/18 AQUIFERO - SUCÇÃO

25 Instalação de Ponteiras - Trecho 03 2 dias Qua 10/10/18 Qui 11/10/18 AQUIFERO - SUCÇÃO

26 Instalação de Ponteiras - Trecho 04 2 dias Sex 12/10/18 Seg 15/10/18 AQUIFERO - SUCÇÃO

27 Instalação de Bombas e Ramais Internos 5 dias Ter 09/10/18 Seg 15/10/18 AQUIFERO - INST.

28 Serviço de bombeamento 78 dias Ter 16/10/18 Qui 31/01/19 AQUIFERO - INST.

29 EXECUÇÃO DO BLOCO 124 dias Ter 14/08/18 Sex 01/02/19

30 Arrasamento de Estacas - Etapa até 2,5m 30 dias Ter 14/08/18 Seg 24/09/18 JKL

31 Tamponamento - Trecho 01 - Etapa 01 (1,5m) 3 dias Qua 03/10/18 Sex 05/10/18 HJC

32 Tamponamento - Trecho 03 - Etapa 01 (1,5m) 3 dias Ter 09/10/18 Qui 11/10/18 HJC

33 Tamponamento - Trecho 01 - Etapa 01 (3,0m) 3 dias Sex 12/10/18 Ter 16/10/18 HJC

34 Tamponamento - Trecho 03 - Etapa 01 (3,0m) 3 dias Qua 17/10/18 Sex 19/10/18 HJC

35 Escavação / Arrasamento - Trecho 02 - Meio 6 dias Qui 18/10/18 Qui 25/10/18 JKL

36 Execução de Forma - Trecho 02 5 dias Sex 26/10/18 Qui 01/11/18 SP

37 Escavação / Arrasamento - Trecho 03 - Meio 5 dias Sex 26/10/18 Qui 01/11/18 JKL

38 Tamponamento - Trecho 03 - Etapa 01 (5,0m) 3 dias Seg 22/10/18 Qua 24/10/18 HJC

39 Execução de Forma - Trecho 03 3 dias Sex 02/11/18 Ter 06/11/18 SP

40 Escavação / Arrasamento - Trecho 04 - Meio 5 dias Sex 02/11/18 Qui 08/11/18 JKL

41 Execução de Forma - Trecho 04 3 dias Sex 09/11/18 Ter 13/11/18 SP

42 Escavação / Arrasamento - Trecho 01 - Meio 5 dias Sex 09/11/18 Qui 15/11/18 JKL

43 Tamponamento - Trecho 01 - Etapa 01 (5,0m) 3 dias Ter 13/11/18 Qui 15/11/18 HJC

44 Execução de Forma - Trecho 01 3 dias Sex 16/11/18 Ter 20/11/18 SP

45 Execução de Lastro - Trecho 02 2 dias Sex 02/11/18 Seg 05/11/18 SP

46 Execução de Lastro - Trecho 03 2 dias Qua 07/11/18 Qui 08/11/18 SP

47 Execução de Lastro - Trecho 04 2 dias Qua 14/11/18 Qui 15/11/18 SP

48 Execução de Lastro - Trecho 01 2 dias Qua 21/11/18 Qui 22/11/18 SP

49 Armação 59 dias Ter 06/11/18 Sex 25/01/19 SP

50 Concretagem do bloco 5 dias Seg 28/01/19 Sex 01/02/19 SP
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Projeto: Gantt - Infra_Vitra_V5


