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LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS 

 

Considerando o cenário atual e futuro do empreendimento Vitra ByPininfarina, 

dividimos a obra em duas fases: 

Fase 1 – Contempla a execução das fundações e embasamento do Setor C 

(Previsão de 8 meses) 

Fase 2 – Contempla a execução da torre do Setor C e das fundações e 

embasamento do Setor B (Após 8 meses da Fase 1 até o final do empreendimento) 

Atualmente estamos executando a Fase 1 da obra. 

Durante todo o empreendimento iremos adotar as opções de carga e 

descarga conforme layout em anexo. Serão 3 opções de carga e descarga, que 

irão variar de acordo com o insumo a ser recebido na obra e consequentemente 

seu local de armazenamento. As vagas são autorizadas pelo Órgão de Trânsito, de 

forma que quando uma das 3 opções estiver sendo usada, as demais serão 

liberadas para uso público. Cabe a Engenharia da Obra planejar o melhor uso 

dessas opções, e entregar a área utilizada limpa e desimpedida após o horário que 

consta na Autorização Especial de Trânsito.  

Em algumas situações, quando a Engenharia da Obra assim determinar, 

poderão ser isoladas pequenas regiões da calçada e da faixa de estacionamento 

de veículos, para garantir a segurança e integridade de todos que acessam a via 

pública. Esses locais serão identificados através de placas, devidamente isolados, e 

será disponibilizado outro local mais seguro para a circulação dos pedestres. 

A etapa de escavação e bota-fora de material está inserida na Fase 1. Durante 

essa etapa a entrada e saída de caminhões será pela Avenida Brasil, e a operação 

de carregamento do caminhão será realizada no interior do canteiro de obra, no 

Setor B. Ao final das atividades, diariamente, serão tomadas as devidas providências 

quanto a limpeza das ruas. 
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O planejamento das concretagens será diferente para as Fases 1 e 2, sendo 

que dentro da Fase 1 teremos um planejamento específico para a concretagem do 

bloco central de fundação, conforme layouts em anexo e conforme descrito 

abaixo: 

 Fase 1 – Bloco Central – Para essa fase ficou definida a utilização de uma 

bomba estacionária localizada na rua 3.550 e duas bombas lança 

localizadas no interior da obra no setor B. O processo ocorrerá em 5 dias 

de concretagem sendo necessários no 1º dia 113 caminhões de 8m³ que 

representa um total de 904m³, no 2º dia 113 caminhões de 8m³ que 

representa um total de 904m³, no 3º dia 113 caminhões de 8m³ que 

representa um total de 904m³, no 4º dia 113 caminhões de 8m³ que 

representa um total de 904m³, e no 5º dia 111 caminhões com 8m³, 1 

caminhão com 5m³ e 1 caminhão com 3,25m³ que representa um total 

de 896,25m³, totalizando o total de 565 caminhões e 4.512,25m³ de 

concreto, conforme croqui denominado etapas de concretagem do 

bloco por dia. 

 Fase 1 – Supra Estrutura - Serão utilizadas a Rua 3550 e o interior da obra 

no Setor B para posicionamento das bombas e movimentação dos 

caminhões de concreto. Se por motivo de força maior não for possível 

utilizar esses locais nas datas das concretagens, a Rua 3450 será avaliada 

para uso.  

 Fase 2 - Blocos e Supra Estrutura - Será utilizada a Rua 3550 para as 

concretagens, porém não será possível manter o interior do Setor B como 

opção, sendo assim, será avaliado o uso da Avenida Brasil (área de 

estacionamento) como região de apoio as concretagens. 

A PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA assume o compromisso de 

planejar a circulação de veículos e pedestres ao longo das vias, mantendo os locais 

isolados, sinalizados, seguros e limpos ao final das atividades. Devido ao cenário 

consolidado em que está inserido o empreendimento Vitra ByPininfarina, devemos 
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levar em consideração vários fatores, para então avaliar a melhor logística do 

canteiro de obra. Por exemplo, as vias de menor fluxo são estreitas, e não permitem 

a movimentação e manobras de carretas, sendo assim a Avenida Brasil se torna a 

única via possível para acesso a esse tipo de veículo.  

O empreendimento irá se concretizar dentro do prazo estimado, será uma obra 

que vai agregar muito valor e visibilidade para a região, e necessita da 

compreensão e paciência de todos que estão ao redor. Vemos que é impossível 

um empreendimento desse porte não impactar na vida da comunidade, porém, 

daremos todo suporte e condições necessários, para que sejam minimizados todos 

esses impactos negativos. 

 

 

 

 

 

 


