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EMPREENDIMENTOS

LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS

Considerando o cendrio atual e futuro do empreendimento Vitra ByPininfaring,

dividimos a obra em duas fases:

Fase 1 — Contempla a execucdo das fundacdes e embasamento do Setor C

(Previsdo de 8 meses)

Fase 2 — Contempla a execucdo da torre do Setor C e das fundacdes e

embasamento do Setor B (Apds 8 meses da Fase 1 até o final do empreendimento)
Atualmente estamos executando a Fase 1 da obra.

Durante todo o empreendimento iremos adotar as opcdes de carga e
descarga conforme layout em anexo. Serdo 3 opcdes de carga e descarga, que
irdo variar de acordo com o insumo a ser recebido na obra e consequentemente
seu local de armazenamento. As vagas séo autorizadas pelo Orgdo de Transito, de
forma que quando uma das 3 opgdes estiver sendo usada, as demais serdo
liberadas para uso publico. Cabe a Engenharia da Obra planejar o melhor uso
dessas opcoes, e entregar a drea utilizada limpa e desimpedida apds o hordrio que

consta na Autorizacdo Especial de Transito.

Em algumas situacdes, quando a Engenharia da Obra assim determinar,
poderdo ser isoladas pequenas regides da calcada e da faixa de estacionamento
de veiculos, para garantir a seguranca e integridade de todos que acessam a via
publica. Esses locais serdo identificados através de placas, devidamente isolados, e

serd disponibilizado outro local mais seguro para a circulacdo dos pedestres.

A etapa de escavacdo e bota-fora de material estd inserida na Fase 1. Durante
essa etapa a entrada e saida de caminhodes serd pela Avenida Brasil, e a operacdo
de carregamento do caminhdo serd realizada no interior do canteiro de obra, no
Setor B. Ao final das atividades, diariamente, serdo tomadas as devidas providéncias

quanto a limpeza das ruas.
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O planejamento das concretagens serd diferente para as Fases 1 e 2, sendo
que dentro da Fase 1 teremos um planejamento especifico para a concretagem do
bloco central de fundacdo, conforme layouts em anexo e conforme descrito

abaixo:

e Fase 1 - Bloco Central — Para essa fase ficou definida a utilizacdo de uma
bomba estaciondria localizada na rua 3.550 e duas bombas lanca
localizadas no interior da obra no setor B. O processo ocorrerd em 5 dias
de concretagem sendo necessarios no 1° dia 113 caminhdes de 8m?® que
representa um total de 9204m3, no 2° dia 113 caminhdes de 8m?® que
representa um total de 9204m3, no 3° dia 113 caminhdes de 8m?® que
representa um total de 9204m3, no 4° dia 113 caminhdes de 8m?® que
representa um total de 204m3, e no 5° dia 111 caminhdées com 8m3, 1
caminhdo com 5m® e 1 caminhdo com 3,25m?3 que representa um total
de 896,25m?, totalizando o total de 565 caminhdes e 4.512,25m® de
concreto, conforme croqui denominado etapas de concretagem do
bloco por dia.

e Fase 1 — Supra Estrutura - Serdo utilizadas a Rua 3550 e o interior da obra
no Setor B para posicionamento das bombas e movimentacdo dos
caminhdes de concreto. Se por motivo de forca maior ndo for possivel
utilizar esses locais nas datas das concretagens, a Rua 3450 serd avaliada
para uso.

e Fase 2 - Blocos e Supra Estrutura - Serd utilizada a Rua 3550 para as
concretagens, porém ndo serd possivel manter o interior do Setor B como
opcdo, sendo assim, serd avaliado o uso da Avenida Brasil (Grea de

estacionamento) como regido de apoio as concretagens.

A PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA assume o compromisso de
planejar a circulacdo de veiculos e pedestres ao longo das vias, mantendo os locais
isolados, sinalizados, seguros e limpos ao final das atividades. Devido ao cendrio

consolidado em que estd inserido o empreendimento Vitra ByPininfarina, devemos
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levar em consideracdo vdarios fatores, para entdo avaliar a melhor logistica do
canteiro de obra. Por exemplo, as vias de menor fluxo sdo estreitas, e ndo permitem
a movimentacdo e manobras de carretas, sendo assim a Avenida Brasil se torna a

Unica via possivel para acesso a esse tipo de veiculo.

O empreendimento ird se concretizar dentro do prazo estimado, serd uma obra
que vai agregar muito valor e visibiidade para a regido, e necessita da
compreensdo e paciéncia de todos que estdo ao redor. Vemos que & impossivel
um empreendimento desse porte ndo impactar na vida da comunidade, porém,
daremos todo suporte e condicdes necessdrios, para que sejam minimizados fodos

esses impactos negativos.
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