IMPLANTAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

A implantagao do canteiro de obras do empreendimento Fischer's Dream sera executado de forma a
trazer o minimo impacto no cotidiano do entorno das obras deste empreendimento, visando a
otimizag&o da circulagéo de veiculos pesados bem como dos equipamentos, promovendo o menor
volume de ruido possivel e estabelecendo horarios de atividades compativeis com a premissa de
minimizacdo dos impactos que viriam trazer transtornos a populagdo circunvizinha ao
empreendimento.

Em linhas gerais, o canteiro sera implantado em 03 (trés) etapas, mobilizando-se de acordo com as
atividades necessarias aos desdobramentos naturais das obras, conforme:

MAPA REFERENCIAL DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento sera constituidos de um pavimento subsolo, sete pavimentos de embasamentos
(garagens e lazer), uma torre denominda TORRE | com quarenta e seis pavimentos tipo e outra torre
denominada TORRE Il com quarenta e nove pavimentos tipo, conforme mapeamento ilustrado
abaixo:

. TN / 57
TOKEE COM 23 ANDABES (+8 da tarye) f
ALTURA AFRGE. 94500 |

N0

.
g [

l \ / e N
. 7 3! { . OCEAM PALACE /
e / =4 3 TONME COM 36 ANDAMES (s0 da terre) [ )
/ {g S/ e 1e8,80m 4 \

pég. 1



SISTEMAS CONSTRUTIVOS
1) CONTENGOES:

Destina-se ao confinamento do volume de solo a ser escavado para a configuracdo do
SUBSOLO.

Sera composta de estacas escavadas em hélice continua, justapostas (lado a lado em linha),
em toda a extensé&o da linha de controno do SUBSOLO, de forma que o comprimento de cada
estaca esteja, no minimo, 2/3 (dois tergos) da altura de escavagdo, constantemente
solidarizados ao solo, promovendo a total contencao vertical do volume de solo externo, ndo
havendo, desta meneira, a necessidade de execucao de taludes no solo a ser escavado.
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2) ESCAVAGOES:

Destine-se a remogéo do volume de solo natural que dara origem ao SUBSOLO, com depésito
do material retirado em local regulamentado.

Sera executada a partir do uso de equipamentos adequados (escavadeiras, retroescvadeiras,
pa mecénica, caminhdes basculantes, e demais necessarios), de modo que, em funcéo das
caracteristicas do SUBSOLO, a circulagéo de equipamentos estara ocorrendo sempre na
superficie do terreno.

Todos equipamentos que adentrarem ao canteiro de obras, ao sar, terdo seus elementos de
rodagem devidamente limpos, a fim de nio promover sujidades as pavimentagdes viarias
circunvizinhas.
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3) FUNDAGOES:

Destinam-se a sustentagdo fundamental da edificagéo, transmitindo as suas cargas ao solo,
dissipando sua energia.

Serdo executadas em estacas do tipo hélice continua, nas dimensdes determinadas em
projeto especifico.

4) BLOCOS E VIGAS BALDRAMES:

Destinam-se a ser os elementos de solidarizagao com as fundagdes e equilibrio e estabilidade
da base do conjunto estrutural, conferindo, assim, unidade aos elementos estruturais da base.

Constituidos por blocos de ancoragem e vigas baldrame e de equilibrio, esta estrutura sera
executada em concreto armado.
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Imagens meramente ilustrativas
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5) ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:
Destinam-se a sustentagéo da edificagdo, configurando-se como se “esqueleto” estrututural,
formando uma cadeia de transferéncia e condugéo de cargas e esfor¢os até sua dissipassao
ao solo.

Constituidos por pilares, vigas e lajes, serdo executados em concreto armado

Imagens meramente ilustrativas
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6) SISTEMAS DE DRENAGEM:
a) Rebaixamento temporirio e local de lengol freatico

Destinam-se ao rebaixamento temporario das aguas subterraneas, em pontos especificos,
promovendo as condigdes necessarias no que tange a umidade, para a execugdo das
atividades.

Este sistema sera constituido de conjunto motobombas e tubulagdes denominadas
ponteiras, que serdo cravadas ao solo, servindo de condutor para as aguas subterraneas
a ser bombeadas e direcionadas para a rede de drenagem pluvial publica das cercanias
do empreendimento.

Este sistema sera mobilizado de area para area de atividade, conformando-se como
localizado e, apos seu desmonte, permite a recomposi¢do do nivel original das aguas
subterraneas.

Parte destas aguas serdo armazenadas e utilizadas no canteiro de obras, em especial
para lavagéo das rodas de caminhdes.

Imagem meramente ilustrativa
b) Drenagem de aguas superficiais
Destina-se a retirdas das aguas superficiais eventuais.
Este sistema sera composto de pogos escavados que acumulardo as aguas superficiais

eventuais oriundas normalmente das chuvas. Serdo filtradas e bombeadas a partir dos pogos
e direcionadas ao sistema publico de drenagem pluvial.

Imagem meramente ilustrativa
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ETAPA |

Sumariamente, esta etapa da implantagéo do canteiro resume-se ao atendimento das atividades que
culminem com a completa contengéo da drea de escavagao do futuro subsolo.

Esta contengdo sera composta por uma cortina continua de estacas justapostas concretadas
executadas por hélice continua.

Desta feita, ndo ha nenhuma movimentagdo de solo para escavagdes ou necessidade de
rebaixamentos de lengol freatico, uma vez que esta atividade seré executada ao nivel do terreno.
Havera, entretanto, a movimentagdo de solo para retirada do material residual da perfuragéo das
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Nesta etapa, apds as contencdes concluidas, sera executada a primeira fase da escavagao do
subsolo, mantendo intocado a outra metade do terreno onde se instalara parte do canteiro de campo
e do estacionamento de funcionarios com acesso pela av. Beira Rio.

Nesta fase, havera necessidade de bombeamento de aguas superficiais durante a atividade de
escavacao e fundagdes. Naturalmente, havera intensa mobilizagcdo de caminhdes basculantes para
a retirada do material da escavagao do subsolo e da perfuragdo das estacas de fundagdes. Cocluidas
estas atividades, seréo executados os blocos e baldrames em concreto armado que requererio a
necessidade de rebaixamento de lencol freatico de forma pontual, ou seja, no exato local de
intervencéo, por intermédio de instalagdo de ponteiras que serdo utilizadas somente durante esta
execucao e removidas quando da conclusdo do reaterro dos blocos, logo ap6s sua concretagem e
desforma.

Inicia-se nesta etapa, a execugao das estruturas em concreto armado dos pavimentos de garagens,
onde as concretagens se dardo a partir da baia externa na av. Beira Rio, conforme demonstrativo
abaixo (4), em fungéo do desnivel da escavacgao em duas etapas que, em fugdo dos acessos para o
nivel mais baixo, limita o espago de manobras e estacionamentos internos na area mais alta, utilizada
como areas de canteiro, conforme demonstrativos (2, 3 e 7), 0 que promoveria obstrugdo das
movimentagoes internas do canteiro durante as concretagens.

Ainda, até esta fase, as descargas poder&o ser efetuadas no interior do canteiro, limitando por volta
do més 13.
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LEGENDA:
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DURAGAO:
MES 03 AO 13 (10 MESES)

ATIVIDADES:

ESCAVACAQ - SUBSOLO TORRE ||
FUNDACOES - TORRE ||
BLOCOS E BALDRAMES - TORRE |l

ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - TORRE ||

CONTINGENTE:
70 COLABORADORES
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ETAPA 1l

Caracteriza-se por ser a (ltima etapa de mobilizagéo do canteiro, devendo perdurar até a conclusdo
das obras do empreendimento.

Nesta etapa sera executada a ultima fase das escavagdes do subsolo, a continuidade das fundagdes
em estacas concretadas executadas em hélice continua, bem como a continuidade da execugao dos
blocos e baldrames e das estruturas em concreto armado do empreendimento.

Sera dada continuidade ainda, em todas as demais etapas das obras.

As necessidades de drenagens, superficiais e de rebaixamento localizado do lencol freatico, descritas
na etapa Il, deverdo encerrar-se em definitivo por volta do més 24 (vinte e quarto) de obras, com o
encerramento da segunda fase de execugéo dos blocos e baldrames.

Com a evolugédo da estrutura, a partir do més 14 sera instalada a grua na TORRE Il, que permenecera
até o final das alvenarias da TORRE |, por volta do més 50, e os elevadores de cargas e
colaboradores serdo instalados no més 13 na TORRE Il e no més 27 na TORRE I, sendo
demobilizados respectivamente nos meses 41 e 53.

ESQUEMA VERTICAL (MARCOS EXECUTIVOS)

Esta ultima mobilizagdo sera efetivada quando a conclusdo da estrutura em concreto armado do
pavimento abaixo destacado estiver concluida.
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llustrado a seguir, a implantagéo definitiva do canteiro de obras nos pavimentos TERREO e 1° PAV.
GARAGENS.
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Apos a execugdo do terceiro piso de garagens da TORRE |, no més 26, todo o pavimento SUBSOLO
estara disponivel para o uso de estacionamento, conforme a ilustragdo, perdurando até o final das
obras.

/ [ ——— L __/"\\ § L= —‘—‘_
J £ D, SUMMEN MEACH / . 5=
o/ !_-g TORKN COM 23 ANUAKES (36 da torre) f [
<] " ALTURA AFEOX. 04,88 |
& / l"g “J
g - 2 : J ™
3 / |
o & / I
Ve {z, @
g8 ~L.3 o A = et
Ja 2 - k == ‘ ‘ p 4
VAR 1 fli8gag0es
:‘ b@‘ 0 Y
cop G :
e @8 = md (2
=D @ 4 _
T mj @ € e '
- S & aB
=l e \>/
corc protegla fl . i
- -
4 f5 : - —
. [E i T et ‘
[ |
B T L |
= = A
(e) EVE E o
£ FF Tl Wi
Ny B (lo) , ‘
‘mmnum | Ban - Ee b
b - T e - i e —!I—"'—\
; — ey |
-~ g ng RD. OCHAN PALACE [N
£ ] | TORI COM 38 ANDARES (w8 da torre) £
;/ té ALTURA APROX, 128,80m - \\
) 4
. —‘A— —_— — - e — |
LEGENDA: SUBSOLO NO MES 27 || DURACAO:
J ARMADURAS E FORMAS Ly reo MRS 27 40 S0 A MESES)
(3} ESTACIONAMENTO COLABORADORES LIED °“ l
"4} ESTACIONAMENTO CARGA/DESCARGA E CONCRETAGENS et =
(8) ESTACIONAMENTO PUBLICO ' J
(7)) BANHEIROS QUIMICOS C |
(8) GRUA
{9) ELEVADOR DUAS CABINES -
S 3
) -‘ ) . : \ (§)
pag. 13



Ante o exposto, reitera-se as premissas para a implantacéo e operagéo deste canteiro de obras que

visam o objetivo de minimamente impactar o cotidiano da vizinhanga sob todo e qualquer ambito,
bem como ao patrimdénio publico.

Balneario Camboriu & marco de 2019.

Bernardo Torres Appel
Responsavel Técnico
CPF: 015.624.960-00
RG: 6154307

CREA - SC: 126391-5

pag. 14



