
CRONOGRAMA
HAVAN - Lojas de Departamentos Ltda

Av do Estado e Rua antonio Bitencourt - Bairro Pioneiros
1 LIMPEZA DO TERRENO PREVIO

1,7 TAPUME

2 PROJETOS PREVIO

2,1 Projeto Arquitetonico aprovado na prefeitura

2,2 Projeto eletrico e entrada de energia aprovado

  2,3 Projeto Preventivo contra incendio aprovado

2,4 Projeto hidro sanitario e drenagem aprovado

3 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES PREVIO

 3,1 sondagem geologica

3.2  Contenções Externas e limpeza do terreno retirada das arvores

3.3 Fundações,  blocos e cortinas

3.4 Fundações para reservatório

4 CIVIL, ESTRUTURA, VEDAÇÕES, COBERTURA PREVIO

 4.1.1 Estrutura  Pilares

 4.1.2 Estrutura  metálica de cobertura

 4.1.3 Cobertura com telha tipo sanduiche

 4.1.4 Marquises das Docas 

 4.1.5 Passarela de manutenção 

4.2. Fechamento com paineis termicos metálicos

4,3 Paredes e acabamentos internos 

 4,4 Instalação da caixa d'água 

4,5 Lixeira 

5 HIDRAULICAS PREVIO

5.1.1 Drenagem pluvial rede de capatação
5.1.2 Drenagem pluvial de caixas de captação
5.2 Alimentação Hidraulica até a edificação (Infra estrutura)

5.3 Sistema de Agua e Esgoto Interno  a edificacao 

5.4 Instalações hidro sanitarias  rede de esgoto, rede de aguas

5.5 Esgoto / fossas sépticas

6 PAVIMENTAÇÃO PREVIO

6.2 Estacionamento externo , base, sub-base e revestimento).

 6,3 Est. coberto concreto armado polido base, sub-base e polimento

 6,4 A Pavimentação interna da lojaconcretagem da laje

6.5 Revestimento cerâmico do piso da sala de vendas e hall de entrada

Rejunto especial juntas de dilatação

7 ESQUADRIAS PREVIO

7,1 Porta da docas, portas externas e de segurança ( corta fogo)

7,2 Portas metalicas e madeira internas completas do prédio
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7,3 Esquadrias de fachadas metalon

7.4.1 Esquadrias de fachadas vidro

7.4.2 Esquadrias de fachadas revestimento ACM

8 PINTURAS PREVIO

8,1 Pintura internas , paredes de acordo com o projeto

8,2 Pintura do Estacionamento (sinalização horizontal)

9 INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO PREVIO

9,1 R.T.I. ( reserva técnica contra incendio)

9,2 Sistema Hidraulico Preventivo ,rede, caixas, mangueiras, esguichos 

9,3 Rede de Iluminaçào de emergencia do prédio 

9,4 Rede de alarme e detecção contra incendio do prédio

9,5 Extintores do prédio 

9,6 Placas indicativas siada de emergência do prédio 

9,7 SPDA  (para raios) cabos, aterramento e captores do prédio 

9,8 Portas corta fogo e saidas de emergência

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS PREVIO

10,1 Fornecimento de entrada de energia em alta tensão até cabine de força 

10,2 Quadro de média Tensão do prédio

10,3 Transformador de força do prédio 

10,4 Quadro Geral de Baixa Tensão do prédio

10,5 Quadros de Distribuição de Força e Iluminação do prédio

10,6 UPS e Transformador auxiliar para UPS do prédio

10,7 Gerador / Tanques de Óleo Diesel se necessário do prédio 

10,8 Chave de Transferência do prédio 

10,9 Quadros de comando de exaustores do prédio 

10,10 Quadros de comando das bombas de incêndio do prédio 

10,11 Quadros de comando das bombas de recalque do prédio 

10,12 Malha de aterramento da Estrutura/SPDA do prédio 

10.13 Infra-estrutura para a entrada da telefonia até o DG da loja 

10,14 Iluminação, luminarias, lampadas reatores, fiação do prédio 

10,15 Iluminação do estacionamento do prédio 

10,16 Iluminação Deposito do prédio 

10,17 Preparos (Blindadas) do prédio 

10,18 Demais luminárias e refletores (internas) do prédio 

11 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PREVIO

11,1 Equipamentos (Splitão ou outros sistemas) do prédio 

11,2 Exaustão e Dutagens do prédio 

11,3 Quadros de Comando de Ventiladores e Caixa de ventilação 

11,4 Cortina de ar / automação do sistema do prédio 

12 SISTEMAS ESPECIAIS PREVIO

12,1 Sistema de Segurança TV de Vigilância, Detectores 

12,2 Infra-estrutura  Sistema de SegurançaTV de Vigilância, Detectores 

12,3 Desmagnetizadores e cabos de dados 

12,4 Central de Alarme 

12,5 Sistema de Dados

12,6 Sistema de som 

13 BANHEIRO PREVIO

13.1 Instalações hidraulicas
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13,2 Reboco de paredes de alvenaria

13.3 Revestimento paredes 

13.4 Revestimento de piso

13.5 Bancada em granito

13.6 Barras PNE

13.7 Papeleiras / espelhos / secadores / tampa de vaso sanitario

13.8 Louças/ vaso sanitario / mictorio /  cubas

13.9 Divisórias

14 ÁREA DE Funcionarios PREVIO

14.1 Instalações hidraulicas

14.2 Reboco de paredes de alvenaria

14.3 Esquadrias, portas / fechaduras / janelas/ vidros

14.4 Revestimento de piso

14.5 Papeleiras / espelhos / secadores / tampa de vaso sanitario

14.6 Louças/ vaso sanitario / mictorio /  cubas

14.7 Divisórias

14.8 Equipamentos de cozinha do prédio 

14.9 Armarios Guarda volume

14.10 Mesas e cadeira

14.11 Bebedouros do refeitorio

15 FORROS E DIVISORIAS PREVIO

15.1 Forros de EPS

15.2 Paredes divisorias Provadores

16 T.I. e MONITORAMENTO PREVIO

16.1 Moveis e equipamentos

16.2 Rack CFTV

16.3 Rack SOM

16.4 Quadros de distribuição eletrica

16.5 Quadros de distribuição de dados

17 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PREVIO

17.1 Equipamentos de docas. Mesa niveladora

17.2 Instalação de equipamentos do deposito 

18 DIVERSOS PREVIO

18.1 Letreiro Fachada frontal

18.2 Placas do Estacionamento coberto (sinalização vertical)

18.3 Comunicação visual externa 

18.4 Marcenaria , gondolas e decoração interna 

18.5 Paisagismo externo, áreas permeaveis
18.6 Forros decorativos e divisórias internas do prédio 

18.7 Bate carrinho corrimão
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