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1. CANTEIRO DE OBRAS 

Após realizar a escavação do subsolo e aspectos inicias de obra, inicia-se a montagem e 

organização do canteiro de obras. Visando possuir um canteiro de obras organizado, limpo e 
eficiente, foi desenvolvido um croqui do layout do canteiro, conforme figuras 01 e 02.

 
Figura 1:Layout Pavimento Térreo 
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Figura 2:Layout 1º Teto 

Tendo como base que a construção contemplará quase todo o terreno, inicialmente foram 

demarcados o terreno e o local onde será construído o edifício, posteriormente, determinado 
o melhor local para a entrada e saída de veículos, além das áreas para descarregamento e 
armazenamento de materiais. Por fim, foi definido o posicionamento das demais instalações. 

Com o layout desenvolvido, há espaço suficiente para manobra de equipamentos e máquinas, 
além de possuir um local adequado para o armazenamento dos materiais, facilitando o fluxo 

de trabalho, sem obstruir passagens, sendo muito menos suscetível a acidentes de trabalho.  
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2. REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 

Para o rebaixamento do lençol freático, podem ser utilizados diversos métodos para retirar 

água do subsolo, sendo os sistemas mais comuns: bombas submersas, ponteiras a vácuo e 
poços injetores. 
Para o rebaixamento do lençol freático da ampliação do Mar Hotel, será utilizado o método 

de ponteiras filtrantes a vácuo, onde a água será retirada através de ponteiras, conectadas 
a bombas de vácuo por meio de um tubo coletor, levando a água para fora da zona de 

rebaixamento. 
 

3. CONTENÇÕES DO SOLO 

Para a execução da fundação da ampliação do Mar Hotel, será adotada fundação profunda 

com estacas hélice contínua. A partir desta definição, foi analisada a necessidade da 

realização de contenções de solo para a execução dos blocos de fundação, tendo em vista as 

características do solo e uma ordem de grandeza dos carregamentos, constatou-se que não 

é necessário conter o solo, já que, preliminarmente, não serão adotados blocos com alturas 

tão significativas que necessitem de contenções.  

O subsolo do edifício exigirá contenções para combater o empuxo exercido pelo solo, 

portanto, a princípio, serão adotadas cortinas de contenção no entorno do subsolo. Após a 

conclusão do projeto de estrutura e fundação, será desenvolvido o projeto de contenção, e 

caso seja constatada a necessidade, serão executados tirantes do solo para auxiliar na 

contenção. 

 

4. MÉTODOLOGIA CONSTRUTIVA 

Com o intuito de otimizar tempo e recursos, respeitando todas as normas ABNT e leis 

ambientais, a metodologia construtiva é definida como o processo dinâmico, fundamental 

para a execução dos projetos e a execução da obra. A partir disso, durante o 

desenvolvimento dos projetos da ampliação do Mar Hotel, será realizada a compatibilização 

dos mesmos, com o intuito de reduzir imprevistos e erros durante a execução. 

Além da compatibilização, antes de iniciar a obra, será desenvolvido um cronograma de 

execução, para que seja possível avaliar o andamento da obra e que seja possível fazer uma 

interação entre o estudo prévio e a equipe de campo. 

O método construtivo adotado para a construção da estrutura foi concreto armado, visto que 

há mão de obra mais vasta e qualificada na região da obra. Além da mão de obra, é possível 

encontrar diversos locais de armazenamento e compra dos materiais de construção próximos 

à obra. Para as fundações, conforme descrito no item “CONTENÇÕES DE SOLO”, foram 

adotadas estacas hélice contínua, em razão da capacidade de suportar altas cargas, além de 

possuir um controle de qualidade relativamente alto, comparado a outras fundações. 

 



 
E

S
T

E
L

ESTEL ENGENHARIA

 
 

6 
Rua José Quirino, 147 - 88305- 060 - Itajaí - SC – Tel.: +55 47 3046 2001 

estel@estelengenharia.com.br  -  www.estelengenharia.com.br 

5. ENCERRAMENTO 

Este documento é composto por 6 páginas, numeradas de 01 a esta de número 6. 

Itajaí – SC, Maio de 2020. 

 

 

 
 

Engº Civil André Reis Lozovey 

CREA-SC 095.975-8 

 

 


