
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DO CANTEIRO DE OBRAS 

ED. HOME  FLOWERS RESIDENCE 
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Localizado  entre  a  Avenida  das  Flores  esquina  com  a  rua  Aqueduto,  o 

terreno comportará o Ed. HOME FLOWERS RESIDENCE, situado no Bairro 

Estados na cidade de Balneário Camboriú. 

Segue abaixo as fases construtivas do empreendimento, onde será 

demonstrado que os caminhões de concretagem e demais veículos de carga 

estarão na maioria do tempo de construção dentro do canteiro de obra. 

Somente na quarta etapa os veículos de concretagem terão de usar uma 

das 04 pistas para aguardar a vez de uso e fazer as manobras para acesso e 

saída da obra, e sempre que for necessário será utilizado a sinalização e as 

liberações necessárias. 

 

1 – ETAPAS DE OBRA 

As etapas construtivas foram divididas em 04, como solução para sua 

melhor execução e menor impacto ao seu entorno. 

Figura 01 – Etapas Construtivas 

ETAPA 04 ETAPA 03 ETAPA 02 ETAPA 01 

Área Verde 

Avenida das Flores 
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1.1 – Primeira Etapa 

Compreende a execução das Torres 09 e 10 juntamente com o subsolo e a 

projeção do seu embasamento, ficando a área de vivência locada no espaço 

onde será executado a Torre 02. A área destinada a manobra de veículos, 

depósito irá acontecer no espaço interno conforme a figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 – Segunda Etapa 

Será  executado  o embasamento das Torres 06 a 08, assim como o 

complemento do subsolo e embasamento da projeção da torre. 

Figura 02 – Canteiro de Obra Fase 01 
 

ÁREA DE VIVÊNCIA ETAPA 01 

CANTEIRO DE OBRAS E 

PÁTIO DE MANOBRAS 

Avenida das Flores 

ACESSO VEÍCULOS 

Figura 03 – Canteiro de Obra Fase 02 

ÁREA DE VIVÊNCIA ETAPA 02 

CANTEIRO DE OBRAS E 

PÁTIO DE MANOBRAS 

Avenida das Flores 

ACESSO VEÍCULOS 
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Figura 03 – Canteiro de Obra Fase 03 

ETAPA 03 

CANTEIRO DE 

OBRAS E PÁTIO DE 

MANOBRAS 

Avenida das Flores 

ACESSO VEÍCULOS 

1.3 – Terceira Etapa 

Será executado o lazer e as Torres 03 a 05, assim como o embasamento da 

projeção das torres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 – Quarta Etapa 

Será executado as Torres 01 e 02, assim como o embasamento da projeção 

das torres, o espaço do recuo entre a obra e a área verde poderá ser usada 

para o trabalho de concretagem. 

Figura 04 – Canteiro de Obra Fase 04 

ETAPA 04 

Avenida das Flores 

ACESSO VEÍCULOS 
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2 – CANTEIRO DE OBRA 

Compõem o Canteiro de Obra; um espaço destinado ao gerador de obra 

depósito de materiais, área de manobra e grua. 

O espaço será otimizado ao máximo evitando o impacto ao entorno do 

empreendimento, até a Etapa 03 o canteiro estará em área aberta. 

 
 

Figura 05 – Implantação do Canteiro de Obra 
 
 
 
 

Avenida das Flores 

CANTEIRO DE OBRAS E 

PÁTIO DE MANOBRAS 
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2.1 – Área de Vivência 

O Espaço abrigará o refeitório, vestiários, banheiros, engenharia e 

suprimentos da obra. A construção atenderá as necessidades básicas 

conforme a NR-18, durante a construção do empreendimento antes do 

início da Fase 03, ela será relocada para o interior da construção. 

 
 

Figura 06 – Área de Vivência 
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2.2 – Área de Manobra 

A Figura abaixo exemplifica como será utilizado o canteiro pelos caminhões 

de concretagem, mostra o espaço existente e destinado aos veículos de 

transporte de materiais. 

 
 

Figura 07 – Manobra de Veículos 
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3 – TRAJETO DO CAMINHÃO 

O trajeto dos caminhões para acessar a obra será feito pela Avenida Santa 

Catarina até a Avenida das Flores, pela ligação da Rua Aqueduto. Estas vias 

já estão projetadas para o tráfego de veículos pesados como também são 

os acessos principais de entrada e saída do município. 

 
 

Figura 08 – Trajeto dos Caminhões 
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O terreno em questão está localizado na região Noroeste da área urbana, 

a margem da Avenida das Flores que é saída para a BR-101 sentido Norte, 

e o município de Camboriú. 

O Planejamento do canteiro resulta das etapas de obra como já 

mencionado no início e visa poder acomodar na maior parte da execução 

do empreendimento os veículos de carga e principalmente os caminhões 

de concretagem. 

Na última etapa tais veículos usarão uma das faixas da via pública por mais 

tempo devido a espera para a manobra de acesso ao terreno, porém  

serão tomados todos os cuidados: sinalização, limpeza, mantenimento do 

entorno da obra, como também a obtenção das licenças exigidas pela 

Secretaria de Obras. 
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