MEMORIAL DESCRITIVO DO CANTEIRO DE OBRAS
ED.HOME FLOWERS RESIDENCE



Localizado entre a Avenida das Flores esquina com a rua Aqueduto, o
terreno comportara o Ed. HOME FLOWERS RESIDENCE, situado no Bairro
Estados na cidade de Balneario Camboriu.

Segue abaixo as fases construtivas do empreendimento, onde sera
demonstrado que os caminhdes de concretagem e demais veiculos de carga
estardao na maioria do tempo de construcao dentro do canteiro de obra.
Somente na quarta etapa os veiculos de concretagem terao de usar uma
das 04 pistas para aguardar a vez de uso e fazer as manobras para acessoe
saida da obra, e sempre que for necessario serd utilizado a sinalizacdo e as
liberagdes necessarias.

1-ETAPAS DE OBRA

As etapas construtivas foram divididas em 04, como solucdo para sua
melhor execu¢dao e menor impacto ao seu entorno.

Figura 01 — Etapas Construtivas
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1.1 — Primeira Etapa

Compreende a execugado das Torres 09 e 10 juntamente com o subsolo e a
projecdao do seu embasamento, ficando a area de vivéncia locada no espaco
onde sera executado a Torre 02. A area destinada a manobra de veiculos,
depdsito ird acontecer no espaco interno conforme a figura abaixo.

Figura 02 — Canteiro de Obra Fase 01
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1.2 —Segunda Etapa

Serd executado o embasamento das Torres 06 a 08, assim como o
complemento do subsolo e embasamento da projecao da torre.

Figura 03 — Canteiro de Obra Fase 02
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1.3 —Terceira Etapa

Serd executado o lazer e as Torres 03 a 05, assim como o embasamento da
projecao das torres.

Figura 03 — Canteiro de Obra Fase 03
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1.4 — Quarta Etapa

Sera executado as Torres 01 e 02, assim como o embasamento da projecao
das torres, o espaco do recuo entre a obra e a drea verde podera ser usada
para o trabalho de concretagem.

Figura 04 — Canteiro de Obra Fase 04

ETAPA 04
R ///_j\\ B
NI A T e
5 e g L b b L e e
94Y %] Hr]z\ Phep o Pheg '.*lrm_g e RE
o | W e B 1 el s e et EET 4 L
o Sel w2 ] e b= Pt
o2\ BN A A o wa
L K2 o VT AL ey PRS- S B J “uui L AENE
'® o e =
i(’Tﬁ"“’ BT B B g . ‘
' Avenida das Flores
ACESSO VEICULOS



2 - CANTEIRO DE OBRA

Compdem o Canteiro de Obra; um espaco destinado ao gerador de obra
depodsito de materiais, area de manobra e grua.

O espaco serd otimizado ao maximo evitando o impacto ao entorno do
empreendimento, até a Etapa 03 o canteiro estard em area aberta.

Figura 05 — Implantacdao do Canteiro de Obra
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2.1 — Area de Vivéncia

O Espago abrigara o refeitorio, vestiarios, banheiros, engenharia e
suprimentos da obra. A construcao atendera as necessidades basicas
conforme a NR-18, durante a construcdao do empreendimento antes do
inicio da Fase 03, ela serd relocada para o interior da construcao.

Figura 06 — Area de Vivéncia
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2.2 — Area de Manobra

A Figura abaixo exemplifica como sera utilizado o canteiro pelos caminhdes
de concretagem, mostra o espago existente e destinado aos veiculos de
transporte de materiais.

Figura 07 — Manobra de Veiculos
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3 — TRAJETO DO CAMINHAO

O trajeto dos caminhdes para acessar a obra sera feito pela Avenida Santa
Catarina até a Avenida das Flores, pela ligacao da Rua Aqueduto. Estas vias
ja estdo projetadas para o trafego de veiculos pesados como também sao
0s acessos principais de entrada e saida do municipio.

Figura 08 — Trajeto dos Caminhdes




O terreno em questao estd localizado na regido Noroeste da area urbana,
a margem da Avenida das Flores que é saida para a BR-101 sentido Norte,
e 0 municipio de Camboriu.

O Planejamento do canteiro resulta das etapas de obra como ja
mencionado no inicio e visa poder acomodar na maior parte da execugao
do empreendimento os veiculos de carga e principalmente os caminhdes
de concretagem.

Na ultima etapa tais veiculos usarao uma das faixas da via publica por mais
tempo devido a espera para a manobra de acesso ao terreno, porém
serdo tomados todos os cuidados: sinalizacao, limpeza, mantenimento do
entorno da obra, como também a obtencao das licengas exigidas pela
Secretaria de Obras.
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