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blocos de fundacé&o. O sistema a ser utilizado € o de estaca por hélice continua, as
mesmas variam em largura e profundidade devido a carga da estrutura e a
resisténcia do terreno.

Durante a execucdo deste trabalho os caminhdes betoneira ficardo
fornecendo o concreto dentro dos limites do tapume trabalhando sempre em horario
comercial. Este sistema de estaca gera o residuo de hélice, o qual é retirado do
canteiro e destinado a locais especificos pela empresa contratada.

Figura 10. Corte das etapas do sistema de estaca moldada “in loco” com trado
helicoidal.
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1.9. BLOCOS DE FUNDACAO:

Os blocos de fundacgéo sédo estruturas de concreto que transmitirdo as cargas
dos pilares para as estacas conforme determina a NBR 6118, sua dimenséo é
determinada pelo célculo estrutural. Dependendo do volume a concretagem pode
levar mais de um dia de trabalho para a conclusao de um Unico elemento. Nesta
etapa de servico é feita a programacao dos dias de concretagem, devidamente
autorizados pela secretaria de transito e as datas e horario estimado ficam
agendados em uma placa especifica no tapume.

No dia de concretagem a area onde ficardo estacionados o caminhdo bomba
e 0 betoneira sdo demarcados com cone como também isolados para a seguranca
da circulacdo de veiculos e transeuntes. A via a ser utilizada para a acomodacao
dos veiculos em uso sempre que possivel sera a de menor fluxo, respeitando o
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2.3. COBERTURAS

As Ultimas lajes de apartamento assim como as lajes do reservatério superior
serdo impermeabilizadas com manta asfaltica acabadas com prote¢cdo mecénica.
Os ralos previstos nos projetos hidraulicos faréo a coleta da agua pluvial que

sera destinada ao reuso que servira para limpeza do condominio.

2.4 INSTALACOES

Antes da concretagem de cada etapa serao previstas as passagens para as
infraestruturas de hidraulica, elétrica, preventivo e demais complementares.

Apés a cura da alvenaria ocorrerdo os cortes das mesmas para a colocagao
da infraestrutura dos canos e tubulacfes, tendo a sua finalizagdo em outra etapa
com a colocacao dos acabamentos no final da obra, apds a concluséo dos itens da

proxima fase.

3. FASE FINAL
3.1.REVESTIMENTOS

Os elementos que caracterizam esta etapa s&o; 0s azulejos, gesso, aplicacao
de massa corrida e ou calfino, lixacdo e demais servicos preparatérios para o

acabamento.

3.2.ESQUADRIAS

O fechamento da fachada com a colocacdo das aberturas, permitira a
sequéncia dos trabalhos como as demaos de pintura, colocagéo do piso, e portas

internas.

3.3. ACABAMENTOS

Nesta fase sera colocado as iluminacdes de areas comuns, Ultimas deméaos

de pintura, acabamentos da elétrica, bacios, ajardinamento e limpeza final.
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O inicio desta fase sera no més de Janeiro de 2024, e a finalizacdo da obra sera
em dezembro de 2.029, conforme planilha do cronograma fisico.

Na supraestrutura sera praticado os servicos da ferragem e caixaria para a
concretagem dos pilares, vigas e lajes dos pavimentos. Conforme ja mencionado
anteriormente estara descrito no tapume da obra os dias de concretagem.

Servicos de hidraulica, elétrica e preventivo serdo desenvolvidos juntamente
com o da estrutura a fim de deixar as passagens nas vigas e lajes para tubulacbes
de agua servida, 4gua de abastecimento, padréo de entrada elétrica, para raio entre
outros.

O Tréfego de veiculos sera intenso nos dias de concretagem, mas ainda nesta
fase o caminhdo bomba e o caminhdo de concreto utilizardo os dominios da obra,
conforme demonstrado nas figuras em planta baixa das 04 etapas de construcao.

Somado aos 40 funcionarios iniciais a lotacdo para o desenvolvimento dos
servicos relacionados nesta fase chegara a totalidade de 100 pessoas para a
conclusédo dos blocos 10 e 09, chegando até 120 pessoas com a conclusao dos
blocos 08 ao 03, retornando novamente a 100 pessoas para a conclusdao dos 02
altimos blocos.

Enquanto se desenvolvem os trabalhos relacionados na fase intermediéria
nos blocos do lazer externo e 06, sera iniciado a transferéncia da area de vivéncia
sob a projecdo do edificio em execucéo, a fim de concluir as duas Ultimas etapas.

Serao executados os trabalhos abaixo relacionados:

e Escavacao;

e Contencao;

e Drenagem do terreno;

e Locacdo da obra e locacao das estacas;
e Confecc¢ao dos blocos de fundacéo;

¢ Inicio da estrutura do baldrame.
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A obra em questdo esta localizada em uma regido de pouca densidade

habitacional, pois a tem como caracteristica a construcdo de casas em condominios
residenciais. A via principal é trajeto de saida da cidade, com movimento comercial
durante o dia e aumento de fluxo no final da tarde. Como ja descrito anteriormente
todas as atividades serdo desenvolvidas dentro do perimetro do terreno, utilizando
apenas na ultima fase uma das 04 vias para que os caminhfes de concretagem
aguardem a sua vez de entrarem no canteiro, sempre seguindo a programacao
informada e com a sinalizacdo devidamente executada.

Com isto este planejamento apresentado juntamente com as etapas e
prazos, visa dirimir transtornos, incbmodos durante o seu tempo de execucao.
Seguindo as leis, parametros e as boas praticas. Fatores externos relacionados a
prestadores de servigos, condi¢des climaticas séo fatores que podem redimensionar
0 tempo de execucao.

7. RESPONSABILIDADE TECNICA

ORION — ADMINISTRACAO E PARTICIPAGOES LTDA.
CNPJ: 91.604.512/0001-12

VINICIUS PINO GOMES
CREA SC 082753-8
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