u
PAGANINL

EMPREENDIMENTOS

ETAPAS DA OBRA SERVICOS DATA INICIO DATA FIM
Atividades administrativas, financeiras e de 10/01/2021 30/09/2024
Administracio e recursos humanos
Encenharia Compras e controle de estoque (almoxarifado) 10/01/2021 30/09/2024
8 Segurancga patrimonial 10/01/2021 30/09/2024
Supervisdo e administracdo da obra 10/01/2021 30/09/2024
Instalagdes de loucas sanitarias 10/01/2021 31/12/2023
InstalacBes elétricas e telefonicas 10/01/2021 31/12/2023
InstalagGes hidraulicas, esgoto e incéndio 10/01/2021 31/12/2023
Instalacies LigacGes de esgoto a rede local 10/01/2021 30/09/2024
) Instalagdo de sistema de ar condicionado 01/08/2021 30/11/2022
Instalagdo de sistema de gas central 01/08/2021 30/11/2022
InstalacGes de ferragens (dobradicas, macanetas 01/01/2023 31/12/2023
de portas etc)
Limpeza geral 10/01/2021 30/09/2024
i - S -
impeza Limpeza de Fachadas com utilizagdo de andaimes 01/03/2021 30/08/2022
suspensos
Trabalhos com serra circular de bancada 10/01/2021 30/08/2022
Trabalhos em central de armac&o 10/01/2021 14/09/2023
Controle tecnoldgico de concreto 01/03/2021 30/08/2022
Montagem, desmontagem e manutencdo de grua 01/03/2021 30/08/2022
Transporte de mate‘rlals através de icamento com 01/03/2021 30/08/2024
guincho coluna
Servicos Utilizagdo de grua 01/03/2021 30/08/2022
. ¢ Utilizacdo de elevadores da obra 01/03/2021 30/08/2024
Especializados ao Mont d tagem 6 manutencio d
Longo da Obra ontagem, desmontagem € manutencdo de 01/03/2021 30/09/2024
elevadores da obra
Instalagcdo de sistema guarda-corpo e rodapé (GcR) 01/06/2021 30/09/2024
Instalacdo de plataformas de F)r.otegao contra 01/08/2021 30/09/2024
guedas de materiais
Processo de fabricacdo de argamassa e de concreto 01/08/2021 30/09/2024
Montagem e desmontagem de andaimes 01/05/2022 30/09/2024
Montagem do elevador definitivo da obra 30/08/2022 30/08/2024
Fundagaci € Fundacdo do tipo estaca hélice continua 04/01/2021 28/02/2021
Contencgao
Colocagdo de forma /I;:Ijz.:;orma (pilares, vigas e 01/03/2021 30/08/2022
Estrutura Concretagem (pilares, vigas e lajes) 01/03/2021 30/08/2022
Instalacdo de armadlIJ;?e(;l)e aco (pilares, vigas e 01/03/2021 30/08/2022
Escavacdo mecanizada (corte, aterro, reaterro) /
Movimento de Terra Bota fora e 01/03/2021 30/06/2021
remogoes
Alvenarias Construcdo de aIvenaTrla de bloco cerdmico e de 01/08/2021 31/12/2022
cimento
' Chapisco, emboco interno, massa Unica e reboco 01/10/2021 30/06/2023
Revestimento (manual)
| = - P
nterno Colocagao 'de revestimento ceramico e 01/06/2022 01/06/2023
rejuntamento comum
Pavimentacdo e Contra-piso 01/01/2022 30/11/2022
Pisos Instalacdo de piso cerdmico e rejuntamento 01/06/2022 01/07/2023




u
PAGANINL

EMPREENDIMENTOS

ETAPAS DA OBRA SERVICOS DATA INiCIO DATA FIM
. Chapisco, emboco interno, massa Unica e reboco 01/01/2022 30/11/2022

Revestimento (manual)

Ext I 3 i ami
xterno Colocagao .de revestimento ceramico e 01/01/2022 30/11/2022
rejuntamento comum
Tetos Instalacdo de forro em placas de gesso 01/01/2022 31/12/2022
Cobertura Instalacdo de telhados Fom (.estrutura madeira e 01/06/2022 30/06/2022
telhas de fibrocimento
E 3 i ilizaca t

Impermeabilizagdo xecugdo de |mpermt'ea!0| '78¢a0 com manta 01/06/2022 01/07/2022

asfaltica
Arremates Instalacdo de peitoris, solelra§ e filetes de marmore 01/01/2023 31/12/2023

e/ou granito
Instalacdo de corriméo 01/01/2023 31/12/2023
Instalacdo de esquadrias de aluminio 01/01/2023 31/12/2023
Esquadrias Instalagdo de esquadrias de madeira 01/01/2023 31/12/2023
Instalacdo de portas corta-fogo 01/01/2023 31/12/2023
Instalagcdo de vidros 01/01/2023 31/12/2023
Emassamento, lixamento e pintura com tinta a

base de agua e 01/01/2023 31/12/2023

Pintura pigmentos
Emassamento, lixamento e pintura com tinta a 01/01/2023 31/12/2023

base de solventes

Paisagismo Execucdo dos jardins cor,n plantio de grama, plantas 30/06/2024 30/09/2024

ou arvores
Urbanizacdo Colocacdo de meio-fio 01/08/2024 30/09/2024




