
 
 

ETAPAS DA OBRA SERVIÇOS DATA INÍCIO DATA FIM 

Administração e 
Engenharia 

Atividades administrativas, financeiras e de 
recursos humanos 

10/01/2021  30/09/2024  

Compras e controle de estoque (almoxarifado) 10/01/2021  30/09/2024  

Segurança patrimonial 10/01/2021  30/09/2024  

Supervisão e administração da obra 10/01/2021  30/09/2024  

Instalações 

Instalações de louças sanitárias 10/01/2021  31/12/2023  

Instalações elétricas e telefônicas 10/01/2021  31/12/2023  

Instalações hidráulicas, esgoto e incêndio 10/01/2021  31/12/2023  

Ligações de esgoto à rede local 10/01/2021  30/09/2024  

Instalação de sistema de ar condicionado 01/08/2021  30/11/2022  

Instalação de sistema de gás central 01/08/2021  30/11/2022  

Instalações de ferragens (dobradiças, maçanetas 
de portas etc) 

01/01/2023  31/12/2023  

Limpeza 

Limpeza geral 10/01/2021  30/09/2024  

Limpeza de Fachadas com utilização de andaimes 
suspensos 

01/03/2021  30/08/2022  

Serviços 
Especializados ao 

Longo da Obra 

Trabalhos com serra circular de bancada 10/01/2021  30/08/2022  

Trabalhos em central de armação 10/01/2021  14/09/2023  

Controle tecnológico de concreto 01/03/2021  30/08/2022  

Montagem, desmontagem e manutenção de grua 01/03/2021  30/08/2022  

Transporte de materiais através de içamento com 
guincho coluna 

01/03/2021  30/08/2024  

Utilização de grua 01/03/2021  30/08/2022  

Utilização de elevadores da obra 01/03/2021  30/08/2024  

Montagem, desmontagem e manutenção de 
elevadores da obra 

01/03/2021  30/09/2024  

Instalação de sistema guarda-corpo e rodapé (GcR) 01/06/2021  30/09/2024  

Instalação de plataformas de proteção contra 
quedas de materiais 

01/08/2021  30/09/2024  

Processo de fabricação de argamassa e de concreto 01/08/2021  30/09/2024  

Montagem e desmontagem de andaimes 01/05/2022  30/09/2024  

Montagem do elevador definitivo da obra 30/08/2022  30/08/2024  

Fundação e 
Contenção 

Fundação do tipo estaca hélice contínua 04/01/2021  28/02/2021  

Estrutura 

Colocação de forma / desforma (pilares, vigas e 
lajes) 

01/03/2021  30/08/2022  

Concretagem (pilares, vigas e lajes) 01/03/2021  30/08/2022  

Instalação de armadura de aço (pilares, vigas e 
lajes) 

01/03/2021  30/08/2022  

Movimento de Terra 
Escavação mecanizada (corte, aterro, reaterro) / 

Bota fora e 
remoções 

01/03/2021  30/06/2021  

Alvenarias 
Construção de alvenaria de bloco cerâmico e de 

cimento 
01/08/2021  31/12/2022  

Revestimento 
Interno 

Chapisco, emboço interno, massa única e reboco 
(manual) 

01/10/2021  30/06/2023  

Colocação de revestimento cerâmico e 
rejuntamento comum 

01/06/2022  01/06/2023  

Pavimentação e 
Pisos 

Contra-piso 01/01/2022  30/11/2022  

Instalação de piso cerâmico e rejuntamento 01/06/2022  01/07/2023  



 
 

ETAPAS DA OBRA SERVIÇOS DATA INÍCIO DATA FIM 

Revestimento 
Externo 

Chapisco, emboço interno, massa única e reboco 
(manual) 

01/01/2022  30/11/2022  

Colocação de revestimento cerâmico e 
rejuntamento comum 

01/01/2022  30/11/2022  

Tetos Instalação de forro em placas de gesso 01/01/2022  31/12/2022  

Cobertura 
Instalação de telhados com estrutura madeira e 

telhas de fibrocimento 
01/06/2022  30/06/2022  

Impermeabilização 
Execução de impermeabilização com manta 

asfáltica 
01/06/2022  01/07/2022  

Arremates 
Instalação de peitoris, soleiras e filetes de mármore 

e/ou granito 
01/01/2023  31/12/2023  

Esquadrias 

Instalação de corrimão 01/01/2023  31/12/2023  

Instalação de esquadrias de alumínio 01/01/2023  31/12/2023  

Instalação de esquadrias de madeira 01/01/2023  31/12/2023  

Instalação de portas corta-fogo 01/01/2023  31/12/2023  

Instalação de vidros 01/01/2023  31/12/2023  

Pintura 

Emassamento, lixamento e pintura com tinta a 
base de água e 

pigmentos 
01/01/2023  31/12/2023  

Emassamento, lixamento e pintura com tinta a 
base de solventes 

01/01/2023  31/12/2023  

Paisagismo 
Execução dos jardins com plantio de grama, plantas 

ou árvores 
30/06/2024  30/09/2024  

Urbanização Colocação de meio-fio 01/08/2024  30/09/2024  

 


