
nov/21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

DEMOLIÇÃO E MOBILIZAÇÃO 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CUSTOS ADMINISTRATIVOS E MANUTENÇÃO 3,30% 2,35% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 3,39% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 2,32% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 2,45% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83%

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,13% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INFRAESTRUTURA 8,58% 18,34% 21,55% 18,32% 18,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 11,52% 2,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SUPRAESTRUTURA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 6,17% 10,32% 10,32% 7,46% 7,46% 12,99% 11,05% 11,05% 0,54% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ALVENARIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,18% 1,18% 2,28% 3,12% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 6,81% 6,81% 6,72% 6,24% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 2,08% 2,08% 2,08% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HIDRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,06% 6,06% 5,58% 4,14% 4,14% 2,98% 1,75% 1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ELÉTRICA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,37% 0,55% 2,31% 2,16% 2,16% 2,40% 2,25% 2,25% 1,77% 1,77% 1,77% 1,77% 1,31% 3,18% 6,20% 6,20% 6,20% 5,57% 4,90% 4,90% 5,02% 3,15% 3,90% 4,08% 3,90% 3,90% 1,37% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 3,26% 3,26% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00%

REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 7,91% 7,90% 7,90% 6,50% 6,50% 2,52% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GESSO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,37% 10,37% 10,37% 10,37% 10,37% 10,37% 10,37% 10,37% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,49% 6,49% 6,49% 6,49% 6,49% 6,49% 6,49% 6,49% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 7,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PINTURA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 3,24% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,88% 8,66% 8,82% 8,82% 5,64% 5,37% 2,98% 2,78% 5,18% 5,38% 0,00% 0,00% 0,00%

ACABAMENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,51% 11,51% 11,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 1,70% 1,70% 6,94% 6,94% 4,32% 4,32% 4,32% 4,47% 5,01% 5,01% 4,04% 4,04% 3,47% 2,78% 1,60% 1,04% 1,04% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESQUADRIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,81% 7,87% 7,87% 7,87% 7,96% 7,96% 7,96% 7,87% 7,87% 8,55% 0,75% 0,75% 1,09% 1,02% 0,68% 0,68% 0,68% 1,25% 0,77% 0,77% 0,77% 0,01% 0,00% 0,00% 2,06% 2,00% 2,15% 2,15% 2,15% 0,26% 0,26% 0,07% 0,07% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 4,08% 4,08% 4,34% 4,34% 4,34% 4,34% 4,34% 0,59% 0,59% 0,59% 0,34% 0,87% 0,62% 0,62% 0,72% 0,80% 0,64% 0,53% 11,77% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,11% 2,11% 2,11% 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 2,82% 3,53% 1,87% 1,48% 0,84%

COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 3,70% 3,10% 3,10% 9,72% 15,06% 15,06% 15,06% 15,06% 15,06%

0,33% 0,80% 1,28% 1,48% 1,27% 1,31% 0,77% 0,86% 0,86% 0,86% 1,25% 1,44% 2,02% 2,18% 4,13% 4,42% 3,94% 4,16% 5,38% 4,99% 6,21% 3,90% 3,50% 2,31% 1,35% 1,31% 1,43% 1,48% 1,48% 1,78% 1,77% 1,67% 1,88% 2,95% 1,36% 1,24% 1,18% 1,14% 1,44% 1,40% 1,61% 1,55% 1,58% 1,29% 1,12% 0,95% 1,36% 1,57% 1,41% 1,06% 1,02% 0,95%

                                  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - IMPERIUM

TOTAL

CLASSIFICAÇÃO


