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EXECUÇÃO DA PAREDE
DIAFRAGMA, ESCAVAÇÃO,

ESTACAS, ARRASAMENTO E
BLOCO DOS BLOCOS A E C

HCM
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OBRA:

PROJETO:

03/07
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

ETAPA 1 - B
PRAZO ETAPA 1 = 6 MESES
Nessa etapa será executado a parede diafragma para o
subsolo, escavação, estacas, arrasamento e blocos dos
pavimentos subsolo e térreo do Bloco B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers
com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura,
sendo compostos por dois pavimentos. Com exceção do
refeitório e estoque de estacas que serão executados com
madeirite.
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Equipamentos

Área de manobra e carga/descarga
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