CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS PROPORCIONALIDADE Valor 05/20 06/20 07/20

1 |Projetos e Aprovacgdes 1,050% R$ 621.904,50 | R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06
2 [Servigos Preliminares 0,750% R$ 444.217,50 X X X
3 |Fundagbes 3,450% R$ 2.043.400,50 X X X
4 |Estrutura 25,040% R$ 14.830.941,60 X X X
5 JAlvenaria 3,225% R$ 1.910.135,25 X X X
6 [InstalacOes Elétricas 4,380% R$ 2.594.230,20 X X X
7 |Instala¢des Hidraulicas 3,570% R$ 2.114.475,30 X X X
8 |Reboco Externo 2,375% R$ 1.406.688,75 X X X
9 |Esquadrias 4,270% R$ 2.529.078,30 X X X
10 |Reboco Interno 3,140% R$ 1.859.790,60 X X X
11 |Impermeabilizacédo/lsolamento Term 1,000% R$ 592.290,00 X X X
12 |Vidros 4,890% R$ 2.896.298,10 X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos 35,850% R$ 21.233.596,50 X X X
14 |Cobertura 0,250% R$ 148.072,50 X X X
15 |Pintura 4,000% R$ 2.369.160,00 X X X
16 |Servicos Complementares 2,760% R$ 1.634.720,40 X X X

Total 100,00% R$ 59.229.000,00 | R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




MES / ANO

MES / ANO

MES / ANO

MES / ANO

MES / ANO

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
R$ 77.738,06 | R$  77.738,06 | R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06
R$ 88.843,50 | R$  88.843,50 | R$ 88.843,50 [ R$ 88.843,50 | R$ 88.843,50
X X X R$ 340.566,75 | R$  340.566,75
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
R$ 166.581,56 | R$ 166.581,56 | R$  166.581,56 | R$  507.148,31 | R$  507.148,31




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21

1 |Projetos e Aprovacgdes R$ 77.738,06 | R$ 77.738,06 X X X X
2 [Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundagbes R$ 340.566,75 340.566,75 340.566,75 340566,75 X X
4 |Estrutura X X X R$ 494.364,72 | RS 494.364,72 | R$ 494.364,72
5 |Alvenaria X X X X R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31
6 [InstalacOes Elétricas X X X X X X
7 |Instala¢des Hidraulicas X X X X X X
8 |Reboco Externo X X X X X X
9 |Esquadrias X X X X X X
10 |Reboco Interno X X X X X X
11 |Impermeabilizacédo/lsolamento Term X X X X X X
12 |Vidros X X X X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos X X X X X X
14 |Cobertura X X X X X X
15 |Pintura X X X X X X
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 418.304,81 | R$ 418.304,81 [ R$ 340.566,75 | R$ 834.931,47 | R$ 547.424,03 | R$ 547.424,03

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

1 |Projetos e Aprovagdes X X X X X X
2 [Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundagbes X X X X X X
4 |Estrutura R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72
5 JAlvenaria R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31
6 |InstalacBes Elétricas X X X R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instala¢des Hidraulicas X X X X X X
8 |Reboco Externo X X X X X X
9 |Esquadrias X X X X X X
10 |Reboco Interno X X X X X X
11 |Impermeabilizacédo/lsolamento Term X X X X X X
12 |Vidros X X X X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos X X X X X X
14 |Cobertura X X X X X X
15 |Pintura X X X X X X
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 547.424,03 | R$ 54742403 | R$ 54742403 | R$ 612.279,79 | R$ 612.279,79 | R$ 612.279,79

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1 |Projetos e Aprovagdes X X X X X X
2 [Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundagbes X X X X X X
4 |Estrutura R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72
5 JAlvenaria R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31
6 |InstalacBes Elétricas R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instalag6es Hidraulicas R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45
8 |Reboco Externo R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51
9 |Esquadrias X X X R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47
10 |Reboco Interno R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46
11 |Impermeabilizacédo/lsolamento Term X X X X X X
12 |Vidros X X X X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos X X X X X X
14 |Cobertura X X X X X X
15 |Pintura X X X X X X
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 781.095,20 | R$ 781.095,20 | R$ 781.095,20 | R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1 |Projetos e Aprovactes X X X X X X
2 |Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundacbes X X X X X X
4 |Estrutura R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72
5 |Alvenaria R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31
6 |InstalagGes Elétricas R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instalag6es Hidraulicas R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45
8 |Reboco Externo R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51
9 |Esquadrias R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47
10 |Reboco Interno R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46
11 |Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X X X
12 |Vidros X X X X X X
13 [Revestimentos e Acabamentos X X X X X X
14 |Cobertura X X X X X X
15 |Pintura X X X X X X
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67 | R$ 849.448,67

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1 |Projetos e Aprovactes X X X X X X
2 |Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundacbes X X X X X X
4 |Estrutura R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72
5 |Alvenaria R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31
6 |InstalagGes Elétricas R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instalag6es Hidraulicas R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45
8 |Reboco Externo R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51
9 |Esquadrias R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47
10 |Reboco Interno R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46
11 |Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X X X
12 |Vidros X X X X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos R$ 707.786,55| R$ 707.786,55| R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55
14 |Cobertura X X X X X X
15 |Pintura X X X X X X
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 1.557.235,22

R$ 1.557.235,22

R$ 1.557.235,22

R$ 1.557.235,22

R$ 1.557.235,22

R$ 1.557.235,22

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1 |Projetos e Aprovactes X X X X X X
2 |Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundacbes X X X X X X
4 |Estrutura R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 | R$ 494.364,72 X X X
5 |Alvenaria R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31
6 |InstalagGes Elétricas R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instalag6es Hidraulicas R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45
8 |Reboco Externo R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51
9 |Esquadrias R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47
10 |Reboco Interno R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46
11 |Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X X X
12 |Vidros X X X X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55
14 |Cobertura X X X X R$ 74.036,25 | R$ 74.036,25
15 |Pintura X X X X R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 1.557.235,22

R$ 1.557.235,22

R$ 1.062.870,50

R$ 1.062.870,50

R$ 1.255.364,75

R$ 1.255.364,75

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1 |Projetos e Aprovacdes X X X X X X
2 |Servigos Preliminares X X X X X X
3 |Fundacdes X X X X X X
4 |Estrutura X X X X X X
5 |Alvenaria R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 | R$ 53.059,31 X X
6 |Instalagbes Elétricas R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instalagdes Hidraulicas R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45
8 |Reboco Externo R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 | R$ 48.506,51 X
9 |Esquadrias R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47
10 |Reboco Interno R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46
11 |Impermeabilizagao/lsolamento Term X R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00
12 |Vidros X X X X X X
13 |Revestimentos e Acabamentos R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55
14 |Cobertura X X X X X X
15 |Pintura R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00
16 |Servicos Complementares X X X X X X

R$ 1.181.328,50 | R$ 1.240.557,50 | R$ 1.240.557,50 | R$ 1.240.557,50 | R$ 1.187.498,19 [ R$ 1.138.991,68

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1 |Projetos e Aprovagdes X X X X X
2 [Servigos Preliminares X X X X X
3 |Fundacbes X X X X X
4 |Estrutura X X X X X
5 |Alvenaria X X X X X
6 |InstalacOes Elétricas R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76 | R$ 64.855,76
7 |Instalagbes Hidraulicas R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 | R$ 62.190,45 X
8 |Reboco Externo X X X X X
9 |Esquadrias R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47 | R$ 68.353,47
10 |Reboco Interno R$ 58.118,46 | R$ 58.118,46 X X X
11 |[Impermeabilizagdo/lsolamento Term | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00 | R$ 59.229,00
12 |Vidros X R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81
13 [Revestimentos e Acabamentos R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55
14 |Cobertura X X X X X
15 [Pintura R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00
16 |Servicos Complementares R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70

R$ 1.275.218,38 [ R$ 1.564.848,19 | R$ 1.506.729,73 | R$ 1.506.729,73 | R$ 1.444.539,28

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




MES / ANO

12/24

X

XX XX

R$

64.855,76

X

X

68.353,47

X

X

R$

289.629,81

R$

707.786,55

X

R$

118.458,00

R$

136.226,70

R$

1.385.310,28




EDIFICIO GREEN HILLS

AVENIDA DOS ESTADOS NR. 1837 AREA B — BALNEARIO CAMBORIU-SC

MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO MES / ANO
ITEM DESCRIC}AO DOS SERVICOS 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1 |Projetos e Aprovagdes X X X X X
2 [Servigos Preliminares X X X X X
3 |Fundacbes X X X X X
4 |Estrutura X X X X X
5 |Alvenaria X X X X X
6 |InstalacOes Elétricas R$ 64.855,76 X X X X
7 |Instala¢des Hidraulicas X X X X X
8 |Reboco Externo X X X X X
9 |Esquadrias 68.353,47 68.353,47 68.353,47 68.353,47 X
10 |Reboco Interno X X X X X
11 |Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X X
12 |Vidros R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81 | R$ 289.629,81
13 [Revestimentos e Acabamentos R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55 | R$ 707.786,55
14 |Cobertura X X X X X
15 [Pintura R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00 | R$ 118.458,00
16 |Servicos Complementares R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70 | R$ 136.226,70
R$ 1.385.310,28 | R$ 1.320.454,53 | R$ 1.320.454,53 | R$ 1.320.454,53 | R$ 1.252.101,06

INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302
DATA: 14/08/2020




MES / ANO

06/25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
R$ 707.786,55

X
R$ 118.458,00
R$ 136.226,70
R$ 962.471,25




