
DETALHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

PRANCHA 01/06: 

É apenas para identificação da separação dos blocos de execução do 

embasamento do empreendimento Sapphire Tower. Adotou-se essa divisão 

frente a logística de obra. 

 

 

 

 

 

 



PRANCHA 02/06: 

Será executado a fundação do bloco A, prevê-se área de circulação para 

entrada e saída dos caminhões betoneiras, bem como área de manobra para 

os mesmos. Para fins de cronograma a medição física seria no mês de 

fevereiro/2023, porém já avaliou-se a possibilidade de execução no mês de 

janeiro/2023. Ademais, compreende as áreas de vivência executadas em 

containers, sendo: refeitório, almoxarifado, engenharia, SESMT, banheiros e 

vestiário. Por fim, diante da execução da fundação, tem-se os espaços locados 

para carpintaria e armação. 

 

 

 

 

 



PRANCHA 03/06: 

Na etapa 1 – B será executada a fundação da área demarcada em laranja. 

Sendo relocado as áreas de vivência. A área demarcada em azul, poderá ser 

utilizada como área de manobra de veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANCHA 04/06: 

Será iniciada a execução da estrutura do bloco B, em sequência será iniciada 

a estrutura do bloco A. Ressalta-se que no momento da execução do bloco B, 

os caminhões estarão locados apenas na área em que foi executada a 

fundação. Já na execução do bloco A, os caminhões passarão a estar locados 

na área comercial do pavimento térreo, em que tem-se pé direito de 4,86 m. 

 

 

 

 

 

 

 



PRANCHAS 05/06 e 06/06: 

Nessa etapa, ocorrerá a transferência das áreas de vivência para os 

pavimentos térreo e garagem 01.  

 

 



ETAPA 4: 

Compreende a etapa de desmobilização do canteiro de obras para entrega da 

obra. 

 


