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RECUO TÉRREO

RECUO TÉRREO

CONCORDAR COM LOTE LINDEIRO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

3 PAVIMENTOS

EDIFICAÇÃO EXIST.

2 PAVIMENTOS

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

12 PAVIMENTOS

Portão Acesso 02

Portão Acesso 01

6.00

6.00

BLOCO A

BLOCO D

BLOCO B

Portão Acesso 03

BLOCO C

6.00

BLOCO A: Locação da torre principal e parte do embasamento.

DESCRIÇÃO:

BLOCO B: Embasamento (Subsolo - Térreo ao lazer 01).

BLOCO C: Embasamento ( Térreo ao lazer 01).

BLOCO D: Embasamento ( Térreo ao lazer 01).
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ETAPA 01

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 (BLOCO A) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco A desde o subsolo

até a laje do térreo (área demarcada em cor verde).

Obs: As instalações provisórias, com exceção da edificação em

alvenaria de 2 pavimentos, será executada em estrutura de madeira.

BLOCO A

DESCRIÇÃO:

BLOCO B

BLOCO C

BLOCO D

Edificação de 2 pavimentos

ÁREA DE VIVÊNCIA
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RECUO TÉRREO
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Portão Acesso 02

Portão Acesso 01

EXECUÇÃO DA

FUNDAÇÃO BLOCO A

( SUBSOLO AO TÉRREO )

BLOCO D

BLOCO B

EDIFICAÇÃO DE 2 PAVIMENTOS
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SERÁ PREVISTO NO PAV. TÉRREO: B.W.C / VESTIÁRIOS

SERÁ PREVISTO NO 2º PAV.: ALMOXARIFADO / ESCRITORIO ENGENHARIA

CARPINTARIA

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

ARMAÇÃO

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

REFEITÓRIO

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

PORTARIA 02

PORTARIA 01
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ÁREA DE MANOBRA

CARGA E DESCARGA DE

MATERIAIS

Projeção Torre Principal

Portão Acesso 03

PORTARIA 03

BLOCO C

LAVA RODAS DE

CAMINHÕES

Projeção Torre Principal
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RECUO TÉRREO

RECUO TÉRREO

Portão Acesso 01

EXECUÇÃO DA

FUNDAÇÃO BLOCO B

( SUBSOLO AO TÉRREO )

BLOCO D

LAVA RODAS DE

CAMINHÕES

CARPINTARIA

ARMAÇÃO

REFEITÓRIO

PORTARIA 01

CARGA E DESCARGA DE

MATERIAIS

Portão Acesso 03

ÁREA DE

VIVÊNCIA

BLOCO A

BLOCO C

SANITÁRIOS

ESCRITÓRIO

ENG. DE OBRA
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Portão Acesso 02

ETAPA 02

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 02 (BLOCO B) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco B desde o subsolo até a laje do

térreo (área demarcada em cor azul).

Obs: As instalações provisórias, serão realocadas para a laje do térreo do Bloco A, no

qual já apresenta a estrutura do pavimento finalizado. As divisões dos ambientes será

executada em estrutura de madeira, sendo que algumas atividades terão apenas um

espaço físico demarcado, como é o caso da atividade de Armação, por exemplo.

BLOCO A

DESCRIÇÃO:

BLOCO B

BLOCO C

BLOCO D
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ETAPA 03

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 03 (BLOCO C e D) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco C e D desde o nível térreo até

a laje do térreo (área demarcada em cor amarelo e vermelho respectivamente).

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

BLOCO A + B

DESCRIÇÃO:

BLOCO C

BLOCO D

ÁREA DE VIVÊNCIA

EIXO - RUA 1.041

EIXO - R
UA 1.061

PASSEIO

PASSEIO

PASSEIO

PASSEIO

RECUO TÉRREO

RECUO TÉRREO

Portão Acesso 01

EXECUÇÃO DA

FUNDAÇÃO BLOCO C

( TÉRREO AO LAZER 01 )

BLOCO A+B

LAVA RODAS DE

CAMINHÕES

PORTARIA 01

CARGA E DESCARGA DE

MATERIAIS

Portão Acesso 03

EXECUÇÃO DA

FUNDAÇÃO BLOCO D

( TÉRREO AO LAZER 01 )

ÁREA DE

VIVÊNCIA

BLOCO A

ÁREA DE MANOBRA

CARGA E DESCARGA DE

MATERIAIS
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BLOCO B

BLOCO A

ETAPA 04

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 04 (BLOCO A) = X MESES

Nesta etapa ocorre a conclusão dos Blocos B,C e D e continuação da estrutura

do Bloco A.

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

BLOCO A

DESCRIÇÃO:

BLOCO B+C+D
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