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DESCRICAO: Meridian Tower

| BLOCO A: Locagao da torre principal e parte do embasamento. DISCIPLINA

| BLOCO B: Embasamento (Subsolo - Térreo ao lazer 01). Detalhamento

| BLOCO C: Embasamento ( Térreo ao lazer 01). EED:aREf&H . Baln. Camborit

[ | BLOCO D: Embasamento ( Térreo ao lazer 01). E M P R E E N D | M E NTOS PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
02 22 Alteragao - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV 02/06/2022 Anderson Anderson 02/06/22 | Anteprojeto
01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson CONTEUDO FOLRA
00 Emisso Inicial 21002021 | anderson | PLANTA CANTEIRO DE OBRAS 01/05

REVISAO DESCRIGAO DATA AuTOR | |IDENTIFICACAO DOS BLOCOS
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PRAZO PARA EXECUGCAO DA ETAPA 01 (BLOCO A) = X MESES

Nesta etapa sera executado a fundacao do Bloco A desde o subsolo até a laje
do térreo (area demarcada em cor verde). Todavia, a area correspondente ao
Bloco B, servira como canteiro de obras para o empreendimento, bem como
area de manobra de caminhao bomba e betoneira e espago para carga e
descarga, onde o acesso se dara através do portao de acesso 02.

Obs: As instalagdes provisorias, com excegao da edificagdo em alvenaria de 2
pavimentos, sera executada em estrutura de madeira.

DESCRICAO:

| BLOCOA | | AREADE VIVENCIA
| BLOCOB

| BLOCOC

BLOCO D
| Edificagéo de 2 pavimentos

OBRA
Meridian Tower

DISCIPLINA
Detalhamento

ENDEREGO
Rua 1041, Baln. Camboriu

PROJETISTA

EMPREEND'MENTOS DATA ETAPA ESCALA
02 22 Alteragao - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV 02/06/2022 Anderson Anderson 02/06/22 | Anteprojeto| 11300
01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson CONTEUDO FOLHA
00 Emisséo Inicial 21002021 | anderson | PLANTA CANTEIRO DE OBRAS 02/05
REVISAO DESCRIGAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 01
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ETAPA 02
PRAZO PARA EXECUCAO DA ETAPA 02 (BLOCO B e C) = X MESES
Nesta etapa sera executado a fundacao do Bloco B e C desde o subsolo até a laje do DESCRK;AO'
térreo (area demarcada em cor azul e amarelo respectivamente). As areas de ) OBRA
manobra de caminhdo bomba e betoneira, bem como area de carga e descarga, sera |:| BLOCO A -
realizado no espaco o qual compreende o Bloco D, através do portao de acesso 03. Meridian Tower
O Bloco A segue execucao até pavimento Lazer 01 (altura final embasamento). | BLOCOB DISCIPLINA
&% Detalhamento
Obs: As instalagbes provisorias, serdo realocadas para a laje do térreo do Bloco A, no L BLOcoC ENDERECO
qual ja apresenta a estrutura do pavimento finalizado. As divisbes dos ambientes sera BLOCO D R f041 Baln. Camborit
executada em estrutura de madeira, sendo que algumas atividades terao apenas um ua » bain. Lamboriu
espaco fisico demarcado, como é o caso da atividade de Armacao, por exemplo. PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
02 22 Alteraco - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV 02/06/2022 Anderson Anderson 02/06/22 | Anteprojeto| 11300
-~ ~ : ~ CONTEUDO FOLHA
01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson
00 Emisso Inicial 21002021 | anderson | PLANTA CANTEIRO DE OBRAS 03/05
REVISAO DESCRIGAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 02
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ETAPA 03
PRAZO PARA EXECUCAO DA ETAPA 03 (BLOCO D) = X MESES DESCRICAO: OBRA
Nesta etapa sera executado a fundagao do Bloco D desde o nivel térreo até a .
laje do térreo (area demarcada em vermelho). Os Blocos B e C seguem | BLOCOA+B Meridian Tower
execugao até o nivel de Lazer 01 (altura final do embasamento). O acesso de | BLOCOC DISCIPLINA
caminh&o bomba e betoneira, bem como espaco de carga e descarga, se dara ’ Detalhamento
no térreo do Bloco B, através do portdo de acesso 01. BLOCO D ENDERECO

. AREA DE VIVENCIA Rua 1041, Baln. Camboriu
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CONTEUDO FOLHA

Obs: As instalagbes provisorias estao situadas no pavimento térreo do Bloco A.

02 22 Alteragao - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV 02/06/2022 Anderson

01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson
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REVISAO DESCRICAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 03
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ETAPA 04 Meridian Tower
PRAZO PARA EXECUGAO DA ETAPA 04 (BLOCO A) = X MESES DESCR|QAO; DISCIPLINA
Nesta etapa ocorre a conclusao dos Blocos B,C e D e continuagéo da estrutura = Detalhamento
do Bloco A (Torre Principal). BLOCO A ENDEREGO
| BLOCO B+C+D Rua 1041, Baln. Camboriu
Obs: As instalagbes provisorias estao situadas no pavimento térreo do Bloco A.
PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
02 22 Alteraco - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV 02/06/2022 Anderson Anderson 02/06/22 | Anteprojeto| 11300
- FOLHA
01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson CONTEUDO
00 Emissao Inicial 21002021 | anderson | PLANTA CANTEIRO DE OBRAS 05/05
REVISAO DESCRIGAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 04




