Ao Municipio de Balnedrio Camboriu
Secretaria de Planejamento e Gestdo Orcamentiria
Comissdo Permanente de Anélise de Estudo de Impacto de Vizinhanca (CEIV), Decreto 9.779/2020

Balnedrio Camborid, Monday, 1 de August de 2022

Ref.: Respostas do Parecer 038.2022/CEIV, Protocolo 14- 37.495/2020- Ed. Meridian
Tower Residence

Prezada CEIV,

Cumprimento-os cordialmente, vimos por meio deste, informar as respostas do Parecer
038.2022/CEIV, acerca do EIV do Ed. Meridian Tower Residence, para que possamos dar

continuidade ao processo de EIV do empreendimento.

As respostas referentes ao Parecer supracitado estdo nas paginas seguintes itemizados em acordo com

o Parecer.

Atenciosamente.
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7. Apresentar projeto/croqui do canteiro de obras contemplando as
cargas e descargas de materiais, concretagens (estacionamento
dos caminhdes - bomba e betoneira), as areas de vivéncia e de
manobra dos equipamentos e maquinas;

42 Consideracido da CEIV: Reiteramos a necessidade de apresentar os raios de giros e
areas de manobras com as suas dimensdes (apresentar valores reais: angulo, raio), em
funcao do tipo e tamanho dos caminhdes, para os acessos e saidas, demonstrando a
interferéncia nas vias. Abaixo segue um exemplo de representacio grafica:

0 5m 10m
Escala Grifica Fonte: DNIT (2010)

O projeto do canteiro de obras foi atualizado, incluindo a projecio do raio de giro para

caminhdes em acordo com o manual do DNIT. As atualizacdes sdo apresentadas a seguir:
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DESCRICAO:

[] BLOCO A: Locagio da torre principal e parte do embasamento.
7] BLOCO EB: Embasamento (Subsolo - Témeo ao lazer 01),

[ BLOCO C: Embasamento ( Témreo ao lazer 01},

D BLOCO D: Embasamento ( Térreo ao lazer 01).
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Rua 1041, Baln. Camborit
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Figura 1. Projeto do canteiro de obras. Prancha 01/05
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DESCRICAO:
PRAZO PARA EXECUGAD DA ETAPA 01 (BLOCO A) = 18 MESES
Nesta etapa sera executado a fundagao do Bioco A desde o subsolo até a laje ] sLocoa [l AREADE VIVENCIA - GERA
do térmea (4rea demarcada em cor verde). Todavia, a drea comespandente a0 7 BLocoE Meridian Tower
Bloco B, servira como canteiro de obras para o empreendimento, bem como
&rea de manobra de caminhdo bomba e betoneira e espago para carga e ] sLococ DACIPL A,
- Detalh: ito

descarga, onde 0 acesso se dard através do portio de acesso 02. - etalhamen

77 sLocoD

Obs: As instalagBes provistrias, com excecSo da edificagio em alvenaria de 2
pavimentos, sera executada em estrutura de madeira,

[ Edificagan de 2 pavimentas
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Figura 2. Projeto do canteiro de obras. Prancha 02/05
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Figura 3. Detalhe para o raio de giro projetado em acordo com manual do DNIT.
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PRAZD PARA EXECUGAO DA ETAPA 02 (BLOCO B e C) = 18 MESES
MNesta etapa serd executado a fundago do Bloco B e C desde o subsolo até a laje do -
térmeo (4rea demarcada em cor azul @ amarelo respeclivamente). As dreas de DESCR ‘CAO' SERK
manobra de caminh3a bamba e betoneira, bem como drea de Carga e descarga, serd [] sLoco A ) M
realizado no espago o qual compreende o Eloca D, através do portao de acesso 03 = eridian Tower
O Bloco A segue execugdo alé pavimento Lazer 01 (altura final embasamento). {4 sLocos DISCIPLINA.
Detalha to
Obs: serdo para a laje do témeo do Blaco A, no ; BEOEDC il
2l 4 apresenta a estnuiura do pavimento finalizado. As divistes dos ambientes sera BLOCOD J' )
::aculada em esirutura de madeira, sendo ;‘g dg:ua:al:::dadss:n:n aza: um Rua 1041, Baln. Camborid
espago fisico demarcado, coms & ¢ caso da atividade de Armaclo, por exemplo. PROJETISTA DATA ETAPA |m
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Figura 4. Projeto do canteiro de obras. Prancha 03/05
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Figura 5. Detalhe para o raio de giro projetado em acordo com manual do DNIT.
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PRAZO PARA EXECUGAO DA ETAPA 03 (BLOCO D) =6 MESES DESCR\(‘:AO;
Nesta etapa sera executado a fundagao do Bloco D desde o nivel 1émeo até a  J ;
Iaje do térreo (Area demarcada em vermelha). Os Blacos B e C saguem [[] BLocoA+B Meridian Tower
execugao até o nivel de Lazer 01 (altura final do embasamento). O acesso de ] BLococ DISCIPLINA
caminhdo bomba e betoneira, bam como espago de carga e descarga, se dard = Detalhamento
n0 térreo do Bioco B, através do portio de acesso 01 BLOCOD

Obs: As estdl pan to térrec do Bloco A
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Figura 6. Projeto do canteiro de obras. Prancha 04/05
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Figura 7. Detalhe para o raio de giro projetado em acordo com manual do DNIT.
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Figura 8. Projeto do canteiro de obras. Prancha 05/05



	7. Apresentar projeto/croqui do canteiro de obras contemplando as cargas e descargas de materiais, concretagens (estacionamento dos caminhões - bomba e betoneira), as áreas de vivência e de manobra dos equipamentos e máquinas;
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