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RECUO TÉRREO

RECUO TÉRREO

CONCORDAR COM LOTE LINDEIRO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

3 PAVIMENTOS

EDIFICAÇÃO EXIST.

2 PAVIMENTOS

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

12 PAVIMENTOS

Portão Acesso 02

Portão Acesso 01

BLOCO A

BLOCO D

BLOCO B

BLOCO C

Portão Acesso 03

BLOCO A: Locação da torre principal e parte do embasamento.

DESCRIÇÃO:

BLOCO B: Embasamento (Subsolo - Térreo ao lazer 01).

BLOCO C: Embasamento ( Térreo ao lazer 01).

BLOCO D: Embasamento ( Térreo ao lazer 01).
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ETAPA 01

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 (BLOCO A) = 18 MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco A desde o subsolo até a laje

do térreo (área demarcada em cor verde). Todavia, a área correspondente ao

Bloco B, servirá como canteiro de obras para o empreendimento, bem como

área de manobra de caminhão bomba e betoneira e espaço para carga e

descarga, onde o acesso se dará através do portão de acesso 02.

Obs: As instalações provisórias, com exceção da edificação em alvenaria de 2

pavimentos, será executada em estrutura de madeira.

BLOCO A

DESCRIÇÃO:

BLOCO B

BLOCO C

BLOCO D

Edificação de 2 pavimentos
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ETAPA 02

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 02 (BLOCO B e C) = 18 MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco B e C desde o subsolo até a laje do

térreo (área demarcada em cor azul e amarelo respectivamente). As áreas de

manobra de caminhão bomba e betoneira, bem como área de carga e descarga, será

realizado no espaço o qual compreende o Bloco D, através do portão de acesso 03.

O Bloco A segue execução até pavimento Lazer 01 (altura final embasamento).

Obs: As instalações provisórias, serão realocadas para a laje do térreo do Bloco A, no

qual já apresenta a estrutura do pavimento finalizado. As divisões dos ambientes será

executada em estrutura de madeira, sendo que algumas atividades terão apenas um

espaço físico demarcado, como é o caso da atividade de Armação, por exemplo.

BLOCO A

DESCRIÇÃO:

BLOCO B

BLOCO C

BLOCO D
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ETAPA 03

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 03 (BLOCO D) = 6 MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco D desde o nível térreo até a

laje do térreo (área demarcada em vermelho). Os Blocos B e C seguem

execução até o nível de Lazer 01 (altura final do embasamento). O acesso de

caminhão bomba e betoneira, bem como espaço de carga e descarga, se dará

no térreo do Bloco B, através do portão de acesso 01.

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

BLOCO A + B

DESCRIÇÃO:
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BLOCO D

ÁREA DE VIVÊNCIA

EIXO - RUA 1.041

EIXO - R
UA 1.061

PASSEIO

PASSEIO

PASSEIO

PASSEIO

RECUO TÉRREO

Portão Acesso 01

BLOCO B+C

LAVA RODAS

CAMINHÕES

CARGA E DESCARGA DE

MATERIAIS

EXECUÇÃO DA
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ETAPA 04

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 04 (BLOCO A) = 24 MESES

(soma total da execução de cada bloco)

Nesta etapa ocorre a conclusão dos Blocos B,C e D e continuação da estrutura

do Bloco A (Torre Principal).

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

BLOCO A

DESCRIÇÃO:

BLOCO B+C+D
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