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DESCRICAO:

BLOCO A: Projecdo da torre;

BLOCO B: Embasamento (Térreo ao Espaco de Eventos);
BLOCO C: Embasamento (Térreo ao 5° pavimento).
BLOCO D: Embasamento frontal (Estrutura metdlical).

OBRA:

TRIUMPH TOWER

FG

EMPREENDIMENTOS

PROJETO:
ldentificacdo das divisdes para execucdo da obra

REVSRO: - ()] RESPONSAVEL: 5 ABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: ~ ]/500

PRANCHA:

01/08



AutoCAD SHX Text
RUA 4000

AutoCAD SHX Text
(PARALELEPÍPEDO)

AutoCAD SHX Text
RIO CAMBORIÚ


ARMAZENAMENTO

DE ACO DE ESTACAS

ARMAZENAMENTO

UNDACAO + ESTRUTURANN?,
BLOCO C (8 MESES) S,

g
RFUR, T

EXECUGAO DA

FUNDAGAO + CONTENGAO
BLOCO A

(12 MESES)

BLOCO D

e // ///
/ / ////
//// /////////
/ Yy
ayayd
/s
d //// I —
///// e —
,/// s RUA 4000 )
o (PARALELEPIPEDO) I —
ETAPA 1 OBRA:
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO A) = 12 MESES LEGENDA: ) .
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO C) = 8 MESES
B cuipamentos TRIUMPH TOWER
Nessa etapa serd executado a fundacdo e contencdo do Bloco A (&rea . EMPREENDIMENTOS
demarcada na cor azul) e a fundacdo e estrutura completa do Bloco C Area de vivéncia PROJETO:
(érea demarcada na cor verde). e Canteiro de Obras - 50 TRABALHADORES
/| CirculagGo
Obs: As instalacdes provisérias serdo executadas em containers com ) REVISAO: - 01 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
dimensdes de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura e 12 m de E Area de armazenamento o 02/08
comprimento por 2,4 m de largura. ' 1/500
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EXECUCAO
ESCAVAGCAO + ARRASAMENTO
BLOCO A
(4 MESES)

BLOCO D

ARMAZENAMENTO
DE ESTACAS

ARMAZENAMENTO
DE ACO

VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUICAO DA AREA DE VIVENCIA

RUA 4000
(PARALELEPIPEDO)

TERREO BLOCO C

G2 BLOCO C G3 BLOCO C G4 BLOCO C
ALMOXARIFADO VESTIARIO 1 (110 FUNC) VESTIARIO 2 (110 FUNC) REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT

OBRA:
IEL‘:PZA(‘)zETAPA 2 (BLOCO A) = 4 MESES LEGENDA: ' SESMT FG
PRAZO ETAPA 2 (BLOCO B) = 4 MESES I ccuipamentos TRI U MPH TOW ER

EMPREENDIMENTOS
Nessa etapa serd executado a escavacdo, tirantes e arassamento do Bloco A Area de vivéncia PROJETO:
(érea demarcada na cor azul) e a fundacdo econtencdo do Bloco B C .
; , . ) anteiro de Obras - 90 TRABALHADORES

(drea demarcada na cor amarela). m Circulacéo ’

REVISAO: RESPONSAVEL: PRANCHA:
Obs: As instalacdes provisérias serdo executadas serdo transferidas para o E Area de armazenamento Of SABINE BEVIAN BUENO 03 08
Bloco C, o qual j& estd com a estrutura finalizada. ESCALA: 1/500 /
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VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUIGAO DA AREA DE VIVENCIA

TERREO BLOCO C G2 BLOCOC

EXECUCAO
DO BLOCO DE FUNDACAO
BLOCO A
(3 MESES)

BLOCO D

RUA 4000

(PARALELEPIPEDO)

Za\

G3 BLOCOC

G4 BLOCOC G5 BLOCO
ALMOXARIFADO VESTIARIO 1 (110 FUNC) VESTIARIO 2 (110 FUNC) REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT
ETAPA 3 LEGENDA: OBRA: | F
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO A) = 3 MESES ) G
EMPREENDIMENTOS
Nessa etapa serd executado o bloco de fundacdo do Bloco A (&rea Area de vivéncia PROJETO:
demarcada na cor azul) e a escavacdo, tirantes e arassamento do Bloco B .
(érea demarcada na cor amarela). 777 Circulagao Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES
REVISAO: RESPONSAVEL: PRANCHA:
Obs: As instalacdes provisérias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a E Area de armazenamento Ot SABINE BEVIAN BUENO
estrutura finalizada. ESCALA: 1/500 04/08
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EXECUCAOQ

DA ESTRUTURA ATE O TERREO
BLOCO A

(4 MESES)

VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM

RO DA A VENCIA .
/ / o DISTRIBUIGAO DA AREA DEV! A LAJE DO TERREO SERA EXECUTADA NAS
7
s
4

’ ETAPAS 1, 2 E 3, AFIM DE POSSIBILITAR AS
’ 4 AREAS DE MANOBRAS DOS CAMINHOES

RUA 4000 o
, B ; iDeENO : “ “777 T
ISy (PARALELEPIPEDO) e

TERREO BLOCO C G2 BLOCO C G3 BLOCO C G4 BLOCO C G5 BLOCO
ALMOXARIFADO VESTIARIO 1 (110 FUNC) VESTIARIO 2 (110 FUNC) REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT
ETAPA 4 OBRA:
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO A) = 4 MESES LEGENDA: :

FG

EMPREENDIMENTOS

PRAZO ETAPA 4 (BLOCO B) = 4 MESES B =vivormentos TRIU I\/\ PH TOWER

Nessa etapa serd executado a estrutura até o pavimento térreo do Bloco A

(Grea demarcada na cor azul) e a execucdo do bloco de fundacdo e estrutura Area de vivéncia PROJETO:
até o pavimento térreo do Bloco B (drea demarcada na cor amarela). Os . : Canteiro de Obras - 20 TRABALHADORES
blocos A e B chegam no pavimento térreo no mesmo prazo. | Circulacéo

) REVISAO: . O] RESPONSAVELI SAB'NE BEVlAN BUENO PRANCHA:
Obs: As instalagdes provisorias estdo locadas no Bloco C, o qual ja estd com a E Area de armazenamento

estrutura finalizada. BscaLA: - 1/500 05/08
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ARMAZENAMENTO
DE ACO
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i o e L.
I EXECUCAO
ESTRU.TURA COMPLETA BLOCO D
BLOCO A
j / (48 MESES)
< [ [
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// // E BANHEIRO (330 FUNCIONARIOS) EEE E
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//// CIRCULAGAO FUNClONAR‘OS &1.BLOCO A
/ - TERREO - BLOCO B
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/ o DISTRIBUICAO DA AREA DE VIVENCIA
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TERREO BLOCO C G2 BLOCO C G3 BLOCO C G4 BLOCO C G5BLOCO C
ALMOXARIFADO VESTIARIO 1 (110 FUNC) VESTIARIO 2 (110 FUNC) VESTIARIO 3 (110 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT

ETAPA 5 OBRA

PRAZO ETAPA 5 (BLOCO A) = 48 MESES LEGENDA:

Nessa etapa serd executado a estrutura completa do Bloco A (drea demarcada na cor azul). . TR | U M P H TOW E R
Com a lagje do pavimento térreo do Bloco B finalizada, ou seja, essa regid@o ndo possuird - Equipamentos

elementos construidos acima do nivel do piso. EN\PREENDIN\ENTOS
Logo, serd utilizado para depdsito de materiais, carpintaria e armagdo. Considera-se que n&o “ A PPN . .

haverdo elementos que impossibilitem o trénsito livre, pois ndo possuirdo esperas aparentes nos Area de vivéncia PROJETO .

pilares (solugdo de emenda por luva, co invés de traspasse) e também, essa laje serd CO n‘l‘en"o de Obros — 330 TRA BALHADORES

dimensionada para tréfego de caminhdes. m Circuloc;c":o

Obs: As instalacdes provisérias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a estrutura REVISAO: - 01 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:

atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

finalizada. Executado dreas de banheiros e refeitério no pavimento G1 da torreno bloco A, para |:| Areo de armazenamento T 06/08
' 1/500
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VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUIGAO DA AREA DE VIVENCIA

G2 BLOCO C

TERREO BLOCO C
VESTIARIO 1 (110 FUNC)

ALMOXARIFADO
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/ ETAPA CONCLUIDA EXECUCAO T
‘ BLOCO A INFRAESTRUTURA + SUPRAESTRUTURA [
/| (9 MESES) [
BLOCO D i

BANHEIRO (330 FUNCIONARIOS)

VOO )]

G1-BLOCOA

|aalala@alalaalalasloalalailal

G4 BLOCOC

G3 BLOCO C
VESTIARIO 2 (110 FUNC)

VESTIARIO 3 (110 FUNC)

OBRA:

ENGENHARIA/ SESMT

G5BLOCO C
AREA DE APOIO/

ETAPA 6
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO B) = 12 MESES

PRAZO ETAPA 6 (BLOCO D) = 9 MESES

Nessa etapa serd executado a estrutura completa do Bloco B (drea demarcada
na cor amarela) e a execucdo da infraestrutura e supraestrutura do Bloco D

(drea demarcada na cor roxa).
Obs: As instalacoes provisdrias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a

estrutura finalizada. Executado dreas de banheiros e refeitério no pavimento G1
da torreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

LEGENDA:

I cquipamentos
Area de vivéncia
Circulacdo

|| Area de armazenamento

TRIUMPH TOWER

EMPREENDIMENTOS
PROJETO:
Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES
REVISAO: 01 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
s 07/08
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VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUIGAO DA AREA DE VIVENCIA

a4
////;//
I/
//
/
/
| > e S
TERREO BLOCO C G2 BLOCO C G3 BLOCO C G4 BLOCOC
ALMOXARIFADO VESTIARIO 1 (110 FUNC) VESTIARIO 2 (110 FUNC) REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT
ETAPA 7 BRA:
LEGENDA: OBRA: : CESMT FG
Nessa etapa a estrutura do Bloco A + B + D estdo 100% finalizadas. - Equipamentos TRl U M P H TOW E R
A drea de vivéncia permanece até o final da obra no BLoco C, o qual serd a - EMPREENDIMENTOS
Unica drea a ser desmobilizada. Area de vivéncia PROJETO:
S P Desmobilizacdo - 90 TRABALHADORES
; REVISAO: - 01 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
- Area de armazenamento _ 08/08
ESCALA: ]/500
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