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Identificação das divisões para execução da obra

DESCRIÇÃO:
BLOCO A: Projeção da torre;
BLOCO B: Embasamento (Térreo ao Espaço de Eventos);
BLOCO C: Embasamento (Térreo ao 5º pavimento).
BLOCO D: Embasamento frontal (Estrutura metálica).
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ETAPA 1
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO A) = 12 MESES
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO C) = 8 MESES

Nessa etapa será executado a fundação e contenção do Bloco A (área
demarcada na cor azul) e a fundação e estrutura completa do Bloco C
(área demarcada na cor verde).

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com
dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura e 12 m de
comprimento por 2,4 m de largura.
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G3  BLOCO C
VESTIÁRIO 2 (110 FUNC)
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ÁREA DE APOIO/
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Canteiro de  Obras - 90 TRABALHADORES

ETAPA 2
PRAZO ETAPA 2 (BLOCO A) = 4 MESES
PRAZO ETAPA 2 (BLOCO B) = 4 MESES

Nessa etapa será executado a escavação, tirantes e arassamento do Bloco A
(área demarcada na cor azul) e a fundação econtenção do Bloco B
(área demarcada na cor amarela).

Obs: As instalações provisórias serão executadas serão transferidas para o
Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada.
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Canteiro de  Obras - 90 TRABALHADORES

ETAPA 3
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO A) = 3 MESES
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO B) = 3 MESES

Nessa etapa será executado o bloco de fundação do Bloco A (área
demarcada na cor azul) e a escavação, tirantes e arassamento do Bloco B
(área demarcada na cor amarela).

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a
estrutura finalizada.
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ETAPA 4
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO A) = 4 MESES
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO B) = 4 MESES

Nessa etapa será executado a estrutura até o pavimento térreo do Bloco A
(área demarcada na cor azul) e a execução do bloco de fundação e estrutura
até o pavimento térreo do Bloco B (área demarcada na cor amarela). Os
blocos A e B chegam no pavimento térreo no mesmo prazo.

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a
estrutura finalizada.
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TRIUMPH TOWER
PROJETO:

06/08
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:01 RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO
1/500

Canteiro de  Obras - 330 TRABALHADORES

ETAPA 5
PRAZO ETAPA 5 (BLOCO A) = 48 MESES

Nessa etapa será executado a estrutura completa do Bloco A (área demarcada na cor azul).
Com a laje do pavimento térreo do Bloco B finalizada, ou seja,  essa região não possuirá
elementos construidos acima do nível do piso.
Logo, será utilizado para depósito de materiais, carpintaria e armação. Considera-se que não
haverão elementos que impossibilitem o trânsito livre, pois não possuirão esperas aparentes nos
pilares (solução de emenda por luva, ao invés de traspasse) e também, essa laje será
dimensionada para tráfego de caminhões.

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura
finalizada. Executado áreas de banheiros e refeitório no pavimento G1 da torreno bloco A, para
atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

Equipamentos

LEGENDA:

Área de vivência
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Canteiro de  Obras - 330 TRABALHADORES

ETAPA 6
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO B) = 12 MESES
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO D) = 9 MESES

Nessa etapa será executado a estrutura completa do Bloco B (área demarcada
na cor amarela) e a execução da infraestrutura e supraestrutura do Bloco D
(área demarcada na cor roxa).

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a
estrutura finalizada. Executado áreas de banheiros e refeitório no pavimento G1
da torreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

Equipamentos

LEGENDA:

Área de vivência

Circulação

Área de armazenamento
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Desmobilização - 90 TRABALHADORES

ETAPA 7

Nessa etapa a estrutura do Bloco A + B + D estão 100% finalizadas.
A área de vivência permanece até o final da obra no BLoco C, o qual será a
única área a ser desmobilizada.
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