
PLANEJAMENTO FISICO DE IMPLANTAÇÃO FILIAL CAMBORIU-SC

L.I 

ITEM SERVIÇOS  E MATERIAIS 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz. 1° Quinz. 2° Quinz.
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1° MÊS 2° MÊS 3° MÊSNOVEMBRO DEZ - 

ABRIL

4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS

1 Serviço de topografia 

OUTUBROSETEMBRO

1.3 Serviço de sondagem do terreno. 

1.4 Serviço de projetos fundações. 

1.2 Serviço adequação projetos arquitetonicos, drenagem e PPCI. 

1.5 Taxas diversas. (ARTs, impostos, taxas ambientais, taxas prefeitura, etc..)

3 Mobilização do empreiteiro para o canteiro de obras. 

1.1 Serviço de consultoria ambiental. (LP,LI,LO)

4 Cercamento Total da Area

6 Execução das fundações e bases da central dosadora. 

2 Terraplanagem para acerto das cotas do terreno e forração com material proprio.

5 Execução dos chumbadores para a central dosadora. Canaletas diesel e oficina. 

9 Contrução da casa de bombas e compressor

10 Contrução do dique de contenção dos aditivos de concreto e argamassa.

7 Contrução do decantador para argamassa com baia de secagem

8 Contrução do tanque de decantação e bate lastro.

13 Execução do piso do sistema de abastecimento, da pista de abastecimento e CSAO.

14 Execução das baias de agregados. 

11 Execução das valas e passagens das tubulações eletricas, agua e aditivo.

12 Execução do bloco de manutenção, laboratorio e ADM.

16 Aluguel de maquinas e equipamentos. 

17 Transporte da central do fabricante para Garibaldi.

15
Execução da área de piso com canaletas de direcionamento da agua do processo para o 

decantador e sistema de drenagem de agua pluvial. 

20 Aquisição de caixas dágua

21
Aquisição de redes hidraulicas, aditivo e pneumáticas. (balança de agua, aditivo concreto e 

argamassa, tanques aditivo, bombas, compressores).

18 Montagem da central e periféricos. (Mecânica, hidraulica, pneumatica e eletrica).

19 Locação de 3 diarias guindaste e 20 dias de munck. 

Peças e acessórios diversos p/ start da central. (ligação e aferição de balanças, placas e 

targetas, pintura, etc...)

24 Mobiliario p / instalações adm, laboratório, refeitório, etc.

25
Aquisição de ferramentas para o mecânico e oficina. (caixa ferramenta, carrinho de caixa, 

esmeril, lixadeira, furadeira, girafa, morsa, pistola pneumatica, pistola pintura).

22 Aquisição de redes eletricas / iluminação

23 Aquisição de rede de logica

30 Entrada de energia com transformardor de 45 KVA.

28 Acerto final do terreno com revestimento onde necessário, plantio de grama e cerca viva.

29 Execuação poço artesiano + licenças. 

26
Peças e componentes diversos p/ montagem mec. e eletrica. (filtros, valvulas, gas, 

eletrodo, EPI, ferramentas, etc..)
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