

SUPERMIX			SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZ -	L.I	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS		1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	ABRIL		1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.	1º Quinz.	2º Quinz.
1	Serviço de topografia	P R																						
1.1	Serviço de consultoria ambiental. (LP,LI,LO)	P R																						
1.2	Serviço adequação projetos arquitetonicos, drenagem e PPCI.	P R																						
1.3	Serviço de sondagem do terreno.	P R																						
1.4	Serviço de projetos fundações.	P R																						
1.5	Taxas diversas. (ARTs, impostos, taxas ambientais, taxas prefeitura, etc..)	P R																						
2	Terraplanagem para acerto das cotas do terreno e forração com material proprio.	P R																						
3	Mobilização do empreiteiro para o canteiro de obras.	P R																						
4	Cercamento Total da Area	P R																						
5	Execução dos chumbadores para a central dosadora. Canaletas diesel e oficina.	P R																						
6	Execução das fundações e bases da central dosadora.	P R																						
7	Contrução do decantador para argamassa com baia de secagem	P R																						
8	Contrução do tanque de decantação e bate lastro.	P R																						
9	Contrução da casa de bombas e compressor	P R																						
10	Contrução do dique de contenção dos aditivos de concreto e argamassa.	P R																						
11	Execução das valas e passagens das tubulações eletricas, agua e aditivo.	P R																						
12	Execução do bloco de manutenção, laboratorio e ADM.	P R																						
13	Execução do piso do sistema de abastecimento, da pista de abastecimento e CSAO.	P R																						
14	Execução das baias de agregados.	P R																						
15	Execução da área de piso com canaletas de direcionamento da agua do processo para o decantador e sistema de drenagem de agua pluvial.	P R																						
16	Aluguel de maquinas e equipamentos.	P R																						
17	Transporte da central do fabricante para Garibaldi.	P R																						
18	Montagem da central e periféricos. (Mecânica, hidraulica, pneumatica e eletrica).	P R																						
19	Locação de 3 diarias guindaste e 20 dias de munck.	P R																						
20	Aquisição de caixas dágua	P R																						
21	Aquisição de redes hydraulicas, aditivo e pneumáticas. (balança de agua, aditivo concreto e argamassa, tanques aditivo, bombas, compressores).	P R																						
22	Aquisição de redes eletricas / iluminação	P R																						
23	Aquisição de rede de logica	P R																						
24	Mobiliario p / instalações adm, laboratório, refeitório, etc.	P R																						
25	Aquisição de ferramentas para o mecânico e oficina. (caixa ferramenta, carrinho de caixa, esmeril, lixadeira, furadeira, girafa, morsa, pistola pneumatica, pistola pintura).	P R																						
26	Peças e componentes diversos p/ montagem mec. e eletrica. (filtros, valvulas, gas, eletrodo, EPI, ferramentas, etc..)	P R																						
27	Peças e acessórios diversos p/ start da central. (ligação e aferição de balanças, placas e targetas, pintura, etc...)	P R																						
28	Acerto final do terreno com revestimento onde necessário, plantio de grama e cerca viva.	P R																						
29	Execução poço artesiano + licenças.	P R																						
30	Entrada de energia com transformador de 45 KVA.	P R																						